








 v Ljubljani 
 Fakulteta 
 za gradbeništvo 
 in geodezijo 
Jamova 2 
1000 Ljubljana, Slovenija 
telefon (01) 47 68 500 












Analiza gradbenega projekta s poudarkom na 
udeležencih: primer gradnje plinovoda 
 















izr. prof. dr. Jana Šelih 
 
 
Ljubljana, 21. 3. 2008 
Babič, V. 2008. Analiza gradbenega projekta s poudarkom na udeležencih: primer gradnje plinovoda.            II   
Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Konstrukcijska smer.                                    
Stran z napako Vrstica z napako  namesto  naj bo
Babič, V. 2008. Analiza gradbenega projekta s poudarkom na udeležencih: primer gradnje plinovoda.            III 
Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Konstrukcijska smer.                                    
 
IZJAVA O AVTORSTVU 
 
Podpisana VANJA BABIČ izjavljam, da sem avtorica diplomske naloge z naslovom:« 
ANALIZA GRADBENEGA PROJEKTA S POUDARKOM NA UDELEŽENCIH: 
PRIMER GRADNJE PLINOVODA«. 
 
Izjavljam, da se odpovedujem vsem materialnim pravicam iz dela za potrebe elektronske 
separatoteke FGG. 
 






















Babič, V. 2008. Analiza gradbenega projekta s poudarkom na udeležencih: primer gradnje plinovoda.            IV   
Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Konstrukcijska smer.                                    
BIBLIOGRAFSKO - DOKUMENTACIJSKA STRAN IN IZVLEČEK 
 
UDK:   65.012.2:69(043.2) 
Avtor:   Vanja Babič 
Mentor:  Doc. dr. Jana Šelih 
Naslov: Analiza gradbenega projekta s poudarkom na udeležencih: primer 
gradnje plinovoda 
Obseg in oprema: 114 str., 9 pregl., 34 sl., 1 pril. 




V diplomski nalogi predstavljam proces graditve prenosnega plinovoda R25D Šentrupert – 
Šoštanj, kjer sem se osredotočila predvsem na časovno analizo projekta. Gre za zahteven 
objekt katerega gradnja je odvisna od številnih dejavnikov. Na koncu sem podala še možne 
rešitve za zmanjšanje težav in zamud.  
Za lažjo predstavo procesa graditve je prvi del namenjen shematičnemu pregledu vseh 
potrebnih postopkov, aktivnosti in dokumentov, ki so potrebni pri pripravi in izvedbi 
gradbenega objekta. Ker se zakonodaja, ki ureja področje graditve, nenehno spreminja in 
usklajuje, ustreza izdelani pregled trenutni zakonodaji.  
Jedro diplomske naloge je zajeto v drugem delu. V njem predstavljam primer gradbenega 
projekta za katerega sem primerjala planirani in dejanski potek gradnje plinovoda. 
Predstavljeni so pogodbeni odnosi med udeleženci graditve. Zaključki izvedene analize 
kažejo, da je kvalitetno pripravljen terminski plan ključnega pomena za uspešno izveden 
projekt v sodobnem gradbeništvu, saj služi za osnovo pri pripravi in sami izvedbi projekta v 
za  to določenem času z razpoložljivimi sredstvi.  
Analiza nadalje kaže, da se v izvedbi obravnavanega projekta pojavlja veliko število 
raznolikih dejavnikov, ki povzročajo zamude. Dejavniki so tako zunanjega kot notranjega 
značaja. Izpostaviti je potrebno zlasti vreme, teren ter okoliško prebivalstvo. 
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The thesis presents the construction process of the pipeline R25D Šentrupert-Šoštanj with 
emphasis on project schedule analysis. The presented case is a challenging project and its 
execution depends upon several factors. The thesis also proposes possible solutions to 
mitigate the problems and delays. 
The first part is dedicated to systematical overview of all procedures, processes and 
documents required in construction of the structure under consideration. The overview 
reflects the current state of Slovenian construction legislation. 
The core of the thesis is presented in the second part, where the case study – pipeline 
construction is presented. The planned schedule is compared to as-built schedule. Contractual 
relations and supply chain are presented and discussed. The analysis shows that quality 
schedule plan is of key importance if successful completion of the project is desired.  
Further, the results show that during execution of works, a large number of factors causing 
delays are present. The factors can be attributed to various causes of both external and internal 
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1.UVOD 
 
1.1 Opredelitev problema 
 
Proces graditve objekta se začne z idejo o gradnji in konča z uporabo objekta. Vsi udeleženci, 
ki v tem procesu sodelujejo, morajo dobro poznati področje zakonodaje, tehničnih predpisov, 
standardov in drugih dokumentov, ki urejajo graditev objektov. Poleg tega morajo poznati 
svoje obveznosti in pravice ter obveznosti in pravice soudeležencev. Poznavanje le-teh je 
zagotovilo, da bo graditev potekala kolikor je mogoče brez zapletov in časovnih zamud, kar je 
skupni cilj vseh sodelujočih. 
 
Kasneje ko se ugotovi storjena napaka, težje jo popravimo, odpravimo zamude in večji so 
stroški. Potrebno se je zavedati, da je poznavanje celotnega poteka graditve kompleksno in 
zahtevno ter od vseh udeležencev v procesu graditve zahteva veliko specifičnega znanja. 
 
Pri sami gradnji je zmeraj največ zanimanja okoli začetka in končanja del oziroma projekta, 
predvsem zaradi trga, ki stremi k vedno krajšim rokom izgradnje. Zato se pred začetkom del 
izdela terminski plan, kjer je prikazan redosled aktivnosti programa izgradnje, tako da ima 
investitor dovolj potrebnih informacij za spremljanje in nadziranje gradnje. Ker pa so dela v 
gradbeništvu zahtevna, lahko pride do nepredvidenih zapletov in s tem do spremembe 
terminskega plana in posledično do spremembe roka začetka del ali roka izgradnje. 
 
Cilj, to je uspešen zaključek projekta, pomeni, da je projekt izveden v dogovorjenem roku, z 
minimalnimi stroški in v skladu z zahtevami oziroma željami investitorja in gradbene 
zakonodaje. S tem doseže izvajalsko podjetje maksimalen dobiček, zadovoljstvo vseh 
vpletenih strank in večje zanimanje potencialnih novih strank. Da ta cilj dosežemo, moramo 
imeti popolno in urejeno dokumentacijo, ki zajema tehnološke in časovne vidike gradbenega 
projekta ter jasno opredelitev vlog (odgovornosti in pooblastil) vseh udeležencev v procesu 
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1.2 Namen in cilj diplomske naloge 
 
Običajno so težave, ki se pojavijo med projektiranjem in gradnjo, posledica nezadostnega 
poznavanja celotnega procesa graditve in raznih zunanjih dejavnikov (vreme, teren, dostop na 
gradbišče … ), ki jih projektant pri načrtovanju ni upošteval. Zavedati se moramo, da se 
proces graditve objekta prične prej kot sama gradnja. Prvi korak, pri katerem moramo 
načrtovati vse naslednje korake, je zbiranje idej, ki mu sledi projektiranje, pridobitev 
lokacijske informacije, soglasij, dovoljenj  ... V diplomski nalogi bom zato najprej predstavila 
celoten proces graditve in dokumentacijo, ki ta proces spremlja; od ideje, projektiranja, 
pridobivanja gradbenega dovoljenja, gradbene pogodbe in drugih pogodb pri gradnji, 
terminskega plana, gradnje, tehničnega pregleda do obratovanja objekta. 
 
Ker so postopki v procesu graditve razvejani, udeleženci raznoliki, zakonodaja pa obsežna, je 
namen naloge obdelati celoten proces graditve kar najbolj pregledno in zadosti podrobno, da 
uporabniku poteka posameznih korakov ni potrebno iskati po obsežni zakonodaji. 
 
Nadalje želim v nalogi prikazati tudi posebnosti in zaplete, ki se pojavljajo pri gradnji 
zahtevnega energetskega objekta, kot je plinovod. Gre za pomemben del javne infrastrukture, 
ki omogoča prenos energenta z relativno nizkim toplogrednim učinkom do uporabnikov ter 
energetsko učinkovito ogrevanje stavb. Na primeru graditve Plinovoda R25D Šentrupert – 
Šoštanj bom prikazala sodelujoče udeležence, ki zaradi specifičnosti objekta v izgradnji 
tvorijo mednarodno dobavno verigo, analizirala časovni potek projekta ter dejavnike, ki 
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Projekt je enkraten proces, ki ima svoj začetek in konec z jasno opredeljenimi cilji ter 
omejitvami časa, stroškov in kakovosti. Rezultat projekta je praviloma unikatni izdelek. 
Glavne značilnosti projekta so enkratnost, interdiscipliniranost, kompleksnost in tveganje. 
Izraz projekt uporabljamo v številnih pomenih in je lahko: 
• projektna dokumentacija, 
• projekt za izvedbo, 
• projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, 
• načrt,  
• elaborat, 
• razvoj novega izdelka, 
• izgradnja objekta, 
• volilna kampanija (Reflak in soavt., 2007). 
 
Projekti so praviloma obsežni in zato zahtevajo dobro delitev dela ter dobro podporo 
nekaterih faz gradnje kot npr. planiranje in priprava dela. Potrebno je tudi veliko usklajevanja 
dejavnikov, ki istočasno nastopajo na projektu kot ločeni podsistemi. Ti podsistemi lahko 
nastopajo med seboj motilno ali pa se med seboj dobro dopolnjujejo. 
 
Graditev objekta obsega projektiranje, gradnjo in vzdrževanje objekta. Objekt je s tlemi 
povezana stavba ali gradbeni inženirski objekt, narejen iz gradbenih proizvodov in naravnih 
materialov, skupaj z vgrajenimi inštalacijami in tehnološkimi napravami (ZGO-1, 2004). 
 
Preden se lotimo projekta, moramo opredeliti cilje. Čim dlje se odlaša z njihovo opredelitvijo, 
tem teže se jih določi. Po natančno opredeljenih ciljih in poti za dosego le-teh, razčlenimo 
projekt na faze in naloge. 
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2.2 Projektni management 
 
V literaturi srečamo različne definicije projekta, ki pa imajo vse podobne značilnosti. Projekt 
lahko tako definiramo kot enkraten proces z jasno določenim začetkom in koncem, 
opredeljenim proračunom in načrtom za izvedbo, katerega cilj je jasno opredeljen (Hauc, 
2007). 
 
Na drugi strani ima izraz management dvojni pomen: 
• management je po eni strani poslovna funkcija ali skupek dejavnosti, 
• lahko pa je tudi skupina ljudi, včasih imenovana vodstvo, ki te dejavnosti opravljajo 
(Reflak in soavtorji, 2007). 
 
V slovenski strokovni literaturi razumemo management predvsem kot načrtovanje, 
organiziranje, vodenje in nadzorovanje (Reflak in soavtorji, 2007). 
 
Različni projekti zahtevajo zaradi svoje velikosti, zahtevnosti, časovne omejenosti, 
gospodarske pomembnosti, okoljske nevarnosti, energetske omejenosti in še mnogih drugih 
podobnih razlogov različne oblike organiziranja.  
 
Pri projektnem managementu točno opredelimo, kako bo delo potekalo, kako so si naloge 
odvisne, kdaj se kakšna naloga začne in konča, kdo je za katero odgovoren. S tem načinom 
načrtovanja lahko zmanjšamo stroške poslovanja, verjetnost napak in psihično obremenjenost 
zaposlenih ter imamo zelo pregledno poslovanje (Lewis,1998). 
 
2.3 Projektne faze in življenjski ciklus projekta s poudarkom na gradbeništvu 
 
Življenjski ciklus projekta obsega zaporedje faz projekta, vse od začetka do zaključka in 
predaje rezultatov naročniku projekta. Pri različnih projektih se zaradi svoje velikosti, 
zahtevnosti, časovne omejenosti, gospodarske pomembnosti, okoljske nevarnosti, energetske 
omejenosti in še mnogih drugih podobnih razlogov tudi same faze projekta razlikujejo, saj ni 
vseeno, ali gradimo npr. nek informacijski sistem ali pa zgradbo, ali razvijamo nek nov stroj 
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ali obrambni sistem. Velikokrat je težavno določiti tako začetek kot konec, vendar pa brez 
tega ne moremo govoriti o projektu. 
 
Moriss (2000) deli tipični življenjski ciklus projekta v gradbeništvu v štiri faze (slika 1). Tak 

















Slika 1: Tipičen življenjski cikel projekta v gradbeništvu (Reflak in soavtorji, 2007) 
 
 
Vzorec sestavljajo štiri  faze: 
• Prva faz – poimenovana upravičenost, zajema definicijo projekta, študije 
upravičenosti, načrtovanje strategije in potrditev, konča pa se z odločitvijo o zagonu 
projekta. 
• Druga faza – poimenovana načrtovanje in projektiranje, sestoji iz projektne 
dokumentacije načrtovanja stroškov in terminskih planov, pogodbenih pogojev in 
detajlnega načrtovanja, zaključi pa se s podpisom glavnih pogodb za izvedbo. 
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• Tretja faza je izvajanje, ki vsebuje proizvodnjo, dobave, gradbena dela, instalacije in 
preizkušanje. Zaključi se, ko so dela po projektih zaključena in oprema nameščena. 
• Četrta faza je predaja in zagon, ki vsebuje končne preizkuse in vzdrževanje, konča pa 
se s polnim obratovanjem izgotovljenega gradbenega objekta (Reflak in soavt., 2007). 
 
Taka delitev ustreza, če gre npr. za projekt na ključ in za pogled z vidika naročnika. Kadar 
pa se izvajalec vključi v projekt šele po podpisu pogodbe,  je njegov pogled na faze 
projekta drugačen, saj nima nobene zveze z začetnimi odločitvami naročnika ter študijami 
upravičenosti. 
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3 INICIALIZACIJA PROJEKTA 
 
Preden se lotimo projekta, moramo zastaviti cilje. Čim dlje odlašamo z njihovo 
opredelitvijo, tem teže jih določimo. Po natančno opredeljenih ciljih in poteh za 
njihovo uresničenje, razčlenimo projekt na stopnje in naloge.  
 
Pobuda za projekt lahko vsebuje samo en končni cilj ali pa vse podcilje. Pobudnik projekta je 
lahko posameznik, podjetje, družbena organizacija, javna organizacija, družbena institucija, 
državna institucija ali celo mednarodna organizacija, ki je običajno tudi naročnik projekta. 
Naročnik projekta običajno postavi tudi cilje projekta.  
 
V začetni fazi je treba podati odgovore na ključna vprašanja: 
• Zakaj potrebujemo projekt? 
• Kako bo najbolje izpolnjena potreba? (z novogradnjo ali npr. z rekonstrukcijo 
obstoječih zmogljivosti) 
• Kakšni so pričakovani učinki in prednosti kot rezultat izvedenega projekta? 
• Kakšne so možnosti za financiranje? 
• Kakšna so tveganja, ki jih lahko predvidimo v začetni fazi pobude projekta? 
(Reflak in soavt., 2007) 
 
3.1 Študija upravičenosti 
 
Investitor v tej fazi podrobneje določi cilje projekta, mogoče variante ter optimalne opcije s 
pomočjo ocene vrednosti in oceno tveganj. Rezultat teh študij je načrt izvedbe za izbrano 
opcijo projekta. Opredelijo se cilji, ki se nanašajo na čas, stroške in lokacijo. Cilji morajo biti 
jasni, merljivi, dosegljivi, realistični in rokovno opredeljeni, kot npr. datum začetka izvajanja 
projekta in datum zaključka ter datumi zaključkov ključnih faz.  
Vse to so izhodišča za študijo upravičenosti, ki naj bi podala v poročilu naslednje: 
• obseg raziskav vključno z objektnimi in finančnimi cilji, 
• študije zahtev in tveganj, 
• posvetovanje z javnostjo (krajani, sosedje), 
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• geotehnične študije, 
• oceno vplivov na okolje  
• študijo varnosti in zdravja, 
• zakonske zahteve in omejitve, 
• izračun stroškov naložbe in obratnih sredstev, 
• oceno potencialnih finančnih virov. 
 
3.2 Predhodne investicijske študije – PIŠ 
 
V Sloveniji ureja predinvesticijsko in investicijsko dokumentacijo Uredba o enotni 
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ 
(2006). Uredba velja le za investicije, ki se financirajo ali sofinancirajo iz sredstev proračuna 
Republike Slovenije ter velja za vse uporabnike proračunskih sredstev. Ker je po tej Uredbi 
izdelan investicijski program tudi eden od pogojev za oddajo del skladno z Zakonom o javnih 
naročilih (2004), posredno pomeni, da velja Uredba razen za uporabnike proračuna tudi za 
javne gospodarske zavode in javna podjetja ter druge pravne osebe javnega prava, katerih 
ustanovitelj oziroma soustanovitelj je država ali lokalna skupnost. 
 
Za vse ostale investitorje področje predinvesticijske in investicijske dokumentacije ni 
zakonsko določeno – vsak se odloča za investicijo po svojih kriterijih ali pa mora upoštevati 
kriterije posojilodajalcev (npr. Svetovna banka, EBRD). 
 
Ker pa je zgoraj omenjena Uredba v glavnem usklajena z mednarodno prakso s tega področja, 
se priporoča, da se predpisana metodologija uporabi tudi v primerih, ko ta ni obvezna 
(Duhovnik in soavtorji, 1999). 
 
Cilj predhodne investicijske študije je dobiti odgovor, ali je ideja smiselna in ali je vredno 
nadaljevati v predvideni smeri. Običajno se izdeluje še v večjem številu variant, da bi se 
preverile alternativne tehnologije, alternativne lokacije in eventualno drugi pogoji. Ta študija 
predstavlja osnovo za izdelavo investicijskega programa (Duhovnik in soavtorji, 1999). 
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3.3 Investicijski program 
 
Investicijski program je poglobljeni elaborat predhodnih del, zaradi podrobnejše raziskave  
(tržišče, surovinska baza, kadri, itd.) in podrobnejše obravnave ekonomske upravičenosti. Je 
tista dokumentacija, na osnovi katere investitor sprejme dokončno odločitev o realizaciji 
projekta. V investicijski dokumentaciji so obdelane variante s tehnično - tehnološkega, 
gradbenega, lokacijskega, ekonomskega, finančnega in terminskega vidika. 
 
Investicijski program lahko investitor izdela šele, ko je pozitivno ocenil predhodne študije za 
investicijo. Izdela ga lahko samostojno, če je za to usposobljen, sicer mora ta dela predati 
instituciji, ki je za to usposobljena (inženiring organizacija). 
 
Investicijska dokumentacija mora vsebovati vse potrebne prvine in izračune, tako da je na 
njeni podlagi mogoče vsestransko oceniti finančne, ekonomske in druge (tehnične, 
tehnološke, okoljske, prostorske, razvojne, varnostne) posledice odločitve o investiciji. 
Prostorska, projektna, tehnična in druga dokumentacija, ki je podlaga za izdelavo investicijske 
dokumentacije, mora biti medsebojno usklajena v vsaki fazi projektnega cikla (Duhovnik in 
soavtorji, 1999). 
 
3.4 Projektna naloga 
 
Projektna naloga je sistematično urejen zbir tekstualnega in slikovnega gradiva in drugih 
potrebnih besedil v obliki usmeritev, kako naj projektant izdela projektno dokumentacijo. V 
projektni nalogi so zajete vse želje in zahteve naročnika, ki jih ne opredeljujejo zakonski in 
podzakonski akti. Projektna naloga ni opredeljena v pravilniku o projektni in tehnični 
dokumentaciji (2005), zato ni obvezna vsebina projektne dokumentacije, je pa pri 
projektiranju koristna za vse udeležence. 
 
Na podlagi projektne naloge je mogoče pridobiti realno primerljive ponudbe projektantov. V 
tem kontekstu je projektna naloga osnova za sklenitev pogodbe, ki ščiti interes obeh 
pogodbenih partnerjev, tako projektanta, kakor tudi investitorja. 
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Investitor v projektni nalogi: 
• podrobneje opredeli svoje želje in zahteve, 
• navaja tujo zakonodajo in standarde, v kolikor ni ustrezne slovenske, 
• poda zahteve za tipizacijo objektov, detajlov, sistemov, rešitev, 
• poda zahtevo za uporabo internih navodil naročnika, 
• pridobi realno ceno projektantske storitve. 
 
Zahteve naročnika v projektni nalogi ne smejo biti v nasprotju z veljavno zakonodajo (Reflak 
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4. NAČRTOVANJE IN PROJEKTIRANJE 
 
Projektiranje je izdelovanje projektne in tehnične dokumentacije in z njim povezano tehnično 
svetovanje, ki se glede na vrsto načrtov, ki sestavljajo takšno dokumentacijo, deli na 
arhitekturno in krajinsko-arhitekturno projektiranje, gradbeno projektiranje in drugo 
projektiranje (ZGO-1-UPB1, 2004). 
 
Pri projektiranju je potrebno upoštevati: 
• določbe zakona o graditvi objektov (2004) in njegovi podlagi izdane predpise, 
• lokacijsko informacijo oziroma zahteve iz prostorskih aktov, 
• zahteve in pogoje investitorja, v kolikor niso v nasprotju z veljavno zakonodajo in 
javnim interesom, 
• projektne pogoje pristojnih soglasodajalcev oziroma smernice nosilcev urejanja 
prostora, 
• gradbene in druge predpise, ki veljajo za posamezne vrste objektov, 
• ukrepe za varstvo zdravja, varstvo ljudi in premoženja, varnost in zdravje pri delu, 
varstvo pred požarom, varstvo okolja in ukrepe za minimalno porabo energije, 
• ukrepe, ki zagotavljajo funkcionalen dostop, vstop in uporabo grajenih objektov in 
komunikacij tudi oviranim osebam, 
• smotrne tehnične rešitve, skladne z dosežki znanosti, tehnologije, ekonomičnosti in 
zadnjim stanjem gradbene stroke, 
• realne stroške materiala in storitev ter gradbenih proizvodov, namenjenih za gradnjo, 
• pravila merjenja pri izdelavi popisov del in predračuna, 
• ukrepe, ki imajo pomen za obrambo, zaščito in reševanje ob naravnih in drugih 
nesrečah, 
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4.1 Projektna dokumentacija 
 
S projektno dokumentacijo se obdela koncept, ki je bil postavljen v investicijskem programu. 
Izdelana mora biti v skladu z veljavnimi predpisi, pogoji gradnje na določeni lokaciji in 
zagotoviti mora zahtevam projektne naloge ter zahtevam javnih interesov. 
 
Zakon o graditvi objektov (2004) predpisuje vrste projektov in tehničnih dokumentacij, vrste 
načrtov, način pridobitve, izdelovanja in revidiranja, medtem ko podrobnejšo vsebino 
dokumentacije določa Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji (2005). 
 
Projektna dokumentacija (slika 2) je sistematično urejen sestav načrtov oziroma tehničnih 
opisov in poročil, izračunov, risb in drugih prilog, s katerimi se določijo lokacijske, 
funkcionalne, oblikovne in tehnične značilnosti nameravane gradnje in obsega: 
• idejno zasnovo (IDZ), 
• idejni projekt (IDP), 
• projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), 
• projekt za razpis (PZR) in 
• projekt za izvedbo (PZI). 
 
Minimalno vsebino projekta določi odgovorni vodja projekta glede na zahteve iz pravilnika in 
specifikacijo projekta. 
 
4.2 Sestavine projektov v projektni dokumentaciji 
 
Vsak projekt v projektni dokumentaciji sestoji iz: 
    1. vodilne mape in 
    2. mape z načrti. 
 
Vodilna mapa: 
Vodilna mapa projektov v projektni dokumentaciji mora biti vidno označena s številko »0«. 
Sestavine vodilne mape morajo biti v projekt vložene v vrstnem redu, kot je določeno s 
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pravilnikom in med seboj jasno ločene. Če ima posamezna sestavina več strani, mora biti v 
»glavi« vsake takšne strani označeno, za katero sestavino vodilne mape gre, v »nogi« strani 
pa prikazana označba zaporedne številke strani. 
 
Vodilna mapa vsebuje: 
0.1 naslovna stran – podatki o investitorju, objektu, vrsti dokumentacije, projektantu,  
odgovornemu vodji projekta, št., datum in kraj izdelave projekta 
0.2 kazalo vsebine projekta 
0.3 splošni podatki o nameravani gradnji 
0.4 podatki o projektantih in odgovornih projektantih 
0.5 izjava odgovornega vodje projekta PGD 
0.6 izjava odgovornega vodje projekta PZI 
0.7 povzetek revizijskega poročila 
0.8 zbirno projektno poročilo vsebuje: 
• opis usklajenosti s prostorskimi akti, 
• opis vplivnega območja, 
• povzetek vsebin iz tehničnih poročil posameznih načrtov in 
• oceno vseh stroškov gradnje. 
           Opis usklajenosti projekta s prostorskimi akti (PA) mora vsebovati: 
• naziv PA, 
• zahteve iz PA po postavkah in vrstnem redu iz lokacijske informacije ali meril in 
pogojev iz državnega prostorskega reda ali kopije lokacijskega načrta, 
• opis skladnosti projekta z zahtevami PA v enakem vrstnem redu, 
• opis skladnosti projektne rešitve z dopustnimi odstopanji. 
            Opis prikazanega vplivnega območja mora vsebovati: 
• navedbo pričakovanih vplivov, ki jih bo nameravana gradnja povzročila v času 
gradnje in po njej, 
• opis obstoječega stanja okolice, 
• opis in oceno posameznih pričakovanih vplivov nameravane gradnje na okolico, 
• opis ukrepov za preprečevanje vplivov upoštevanih v posameznih načrtih. 
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0.9 grafični prikaz skladnosti s prostorskimi akti 
Tloris oziroma situacija nameravane gradnje se vriše neposredno na izris iz zazidalne 
situacije iz lokacijskega načrta oziroma na izris namenske rabe prostora iz prostorskega 
reda za občinske ali državne prostorske rede. 
0.10 grafični prikaz vplivnega območja 
• vplivno območje v času gradnje 
• vplivno območje po izgradnji, v času uporabe objekta. 
V grafičnem prikazu mora biti vrsta vpliva jasno ločena od drugih vplivov, prikazano 
pa mora biti tudi skupno vplivno območje vseh prikazanih vplivov. 
Med pričakovanimi vplivi na okolico je treba posebej prikazati izpolnjevanje bistvenih 
zahtev v okolici nameravane gradnje: 
• vpliv na mehansko odpornost in stabilnost, 
• vpliv na varnost pred požarom, 
• vpliv na higiensko in zdravstveno zaščito in varstvo okolice (osončenje), 
• vpliv na njihovo varnost pri uporabi, 
• njihovo zaščito pred hrupom in 
• varčevanje z energijo in ohranjanje toplote. 
0.11 lokacijski podatki (opisi in grafični prikazi) 
• lega, velikost in oblika gradbene parcele, 
• lega objekta na zemljišču, 
• odmiki objekta, 
• zunanja ureditev, 
• gradbena linija, če je določena v prostorskem aktu, 
• elementi za zakoličenje, 
• značilni prerezi (profili), 
• značilne absolutne in relativne višinske kote, 
• zbirnik predvidenih priključkov na javno infrastrukturo, 
• prometna ureditev (priključevanje, parkiranje) in 
• območje gradbišča in elementi njegove ureditve ter podatki za izdelavo 
varnostnega načrta. 
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0.12 podatki o pridobivanju projektnih pogojev in soglasij 
0.13 dokazna dokumentacija: 
• o izpolnjevanju pogojev za projektante, 
• o izpolnjevanju pogojev za odgovorne projektante in odgovornega vodjo projekta, 
• dokazila o zavarovanju odgovornosti, 




Načrti, ki sodijo v projektno dokumentacijo, se vložijo v mape. Mape, v katere so vloženi 
posamezni načrti, morajo biti zložene v naslednjem vrstnem redu in vidno označene z 
naslednjimi oznakami: 
številka 1 – načrt arhitekture, 
številka 2 – načrt krajinske arhitekture, 
številka 3 – načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti, 
številka 4 – načrti električnih inštalacij in električne opreme, 
številka 5 – načrti strojnih inštalacij in strojne opreme, 
številka 6 – načrti telekomunikacij, 
številka 7 – tehnološki načrti, 
številka 8 – načrti izkopov in osnovne podgradnje, 
številka 9 – drugi gradbeni načrti, 
številka 10 – elaborati, analize in študije. 
 
Če pri nameravani gradnji določena vrsta načrta ni potrebna, se zaporedje načrtov in njihove 
številčne oznake ne spremenijo. Če ima posamezna sestavina projektne dokumentacije več 
strani, mora biti v glavi vsake takšne strani označeno, za katero sestavino mape gre, v nogi 
strani pa prikazana označba zaporedne številke strani in skupno število strani. 
 
Za vse sestavine načrtov, pravilnost vpisa podatkov, pravilnost vrstnega reda in pravilnost 
izdelave je odgovoren projektant posameznega načrta. 
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Vsak posamezni načrt, razen elaboratov in drugih tehničnih dokumentov mora imeti: 
• naslovno stran (podatki o investitorju, objektu, vrsti projektne dokumentacije, številki, 
vrsti načrta in številko, vrsti gradnje, projektantu, odgovornemu projektantu in 
odgovornemu vodji projekta ter številki, kraju in datumu izdelave načrta), 
• kazalo vsebine načrta, 
• kazalo vsebine projekta, 















Slika 2: Grafični prikaz projektne dokumentacije (Reflak in soavtorji, 2007) 
 
 
Idejna zasnova (IDZ) 
Projektant v idejni zasnovi povzame izhodišča za projektiranje, ki jih poda investitor v 
projektni nalogi oziroma pogodbi. Idejna zasnova je avtorski odgovor na projektno nalogo. 
Na podlagi idejne zasnove lahko investitor ugotovi, če je izbral ustreznega projektanta ali 
njegov avtorski pristop ustreza njegovim pričakovanjem ali ne. Na podlagi idejne zasnove je 
mogoče pridobiti projektne pogoje soglasodajalcev in izdelati dokument identifikacije 
investicijskega projekta (DIIP), v kolikor je investitor dolžan postopati v skladu z zakonom o 
javnem naročanju (2006). 
PROJEKTNA 
DOKUMENTACIJA 
IDZ IDP PGD PZI PZR 
vodilna mapa vodilna mapa vodilna mapa vodilna mapa vodilna mapa 
-načrt arhitekture ali   
 načrt gradbenih konstrukcij 
-načrt arhitekture ali 
 načrt gradbenih konstrukcij 
-načrt električnih instalacij  
-načrt strojnih instalacij 
-načrt telekomunikacij 
-načrt arhitekture ali 
 načrt gradbenih konstrukcij 
-načrt električnih instalacij 




-drugi gradbeni načrti 
-elaborati,analize,študije 
-načrt arhitekture ali 
 načrt gradbenih konstrukcij 
-načrt električnih instalacij 








-tehnične značilnosti in      
  zahtevana kakovost 
-popisi del, količine 
-terminski plan 
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Idejni projekt (IDP) 
Idejni projekt je: 
• namenjen izboru najustreznejšega predloga nameravanega objekta oziroma načina 
izvedbe del, 
• namenjen določitvi pristojnih soglasodajalcev in pridobitvi njihovih projektnih 
pogojev v postopku določitve smernic za projektiranje, 
• strokovna podlaga v postopku prostorskega načrtovanja v skladu z Zakonom o 
prostorskem načrtovanju (2007), 
• minimalna obvezna dokumentacija, potrebna za izdelavo investicijskega programa, v 
kolikor mora naročnik dela oddati v skladu z Zakonom o javnem naročanju (2006) in 
Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ (2006). 
 
Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) 
Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za manj zahtevne objekte je namenjen pridobitvi 
dovoljenja za gradnjo in predhodno pridobitvi vseh soglasij. Kadar pa pridobivamo dovoljenje  
za zahtevne objekte ali želimo pridobiti gradbeno dovoljenje za dokumentacijo, ki je bila 
izdelana v tujini, se mora pred izdajo gradbenega dovoljenja izdelati tudi revizija projekta za 
pridobitev gradbenega dovoljenja. 
 
Študija požarne varnosti in druge tehnične študije oziroma elaborati so obvezni sestavni del 
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, kadar se zaradi posebnosti posamezne vrste 
objekta ali lokacije, na kateri bi se objekt zgradil, potrebne, ali če jih zahtevajo posebni 
predpisi. 
 
Projekt za razpis (PZR) 
Projekt za razpis potrebuje investitor v postopku oddaje gradnje nameravanega objekta 
oziroma izvedbe nameravanih del. 
 
V kolikor se izdeluje projekt za razpis (PZR) v skladu s predpisi o javnem naročanju, se mape 
izdelajo v skladu s Pravilnikom o projektni in tehnični dokumentaciji in v skladu z Zakonom 
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o javnem naročanju (2006) upoštevaje zagotavljanje konkurence med ponudniki. Pogoj za 
kvalitetno izdelavo PZR je projekt za izvedbo. 
 
Projekt za izvedbo (PZI) 
Projekt za izvedbo je namenjen izvedbi gradnje zahtevnih in manj zahtevnih objektov. Načrti 
in elaborati v projektu za izvedbo morajo biti po obliki in vsebini takšni, da lahko izvajalec 
izvede gradnjo brez dodatnega projektiranja. 
 
Sestavni del projekta za izvedbo so tudi delavniški in drugi tovarniški načrti, če je to potrebno 
za izvedbo gradnje, vendar jih mora v tem primeru podpisati in žigosati odgovorni projektant 
posameznega načrta. 
 
Obvezni elaborat v projektu za izvedbo je varnostni načrt. 
 
4.3 Izdelava dokumentacije 
 




Slika 3: Grafični prikaz vrstnega reda projektne dokumentacije 
 
Pri fazah izdelave projektne dokumentacije je priporočljivo, da se ne preskakujejo. Z idejno 
zasnovo (IDZ) soglasodajalci zvedo, kaj se bo delalo in na osnovi le-teh izdajo projektne 
pogoje. Po pridobitvi projektnih pogojev se izdela idejni projekt (IDP), na osnovi katerega 
investitor ugotovi, ali je projekt v skladu z njegovimi željami in pričakovanji. Po potrditvi 
IDP s strani naročnika se izdela projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD). Na 
podlagi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja se pridobi soglasja soglasodajalcev in 
izdela revizija, če je potrebna. Po izpolnitvi vseh zahtev iz 54. člena ZGO-1, pristojna upravna 
enota izda gradbeno dovoljenje. Pred začetkom gradbenih del izdela projektant na podlagi 
PGD projekt za izvedbo (PZI). Kvalitetni projekt za razpis (PZR) se lahko izdela šele na 
podlagi PZI. 
IDZ IDP PGD PZI PZR 
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4.4 Priprava na gradnjo 
 
Priprava na gradnjo je pomemben del gradbenega projekta. Podfaze priprave za gradnjo, ki jo 
nekateri avtorji smatrajo za samostojno so pridobitev gradbenega dovoljenja, izbira izvajalca 
gradbenih del, sklenitev gradbene pogodbe ter izdelava projekta organizacije gradnje 
(Pšunder, 1997). 
 
4.4.1 Pridobitev gradbenega dovoljenja 
 
Glede na vrsto projekta je potrebno pred začetkom izvajanja del pridobiti gradbeno dovoljenje 
za: 
• gradnjo novega objekta, 
• rekonstrukcijo objekta, 
• nadomestno gradnjo, 
• odstranitev objekta ali 
• spremembo namembnosti objekta ali dela objekta. 
 
Investitor vloži zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja pri pristojnem upravnem organu za 
gradbene zadeve. V zahtevi morajo biti navedeni podatki o parcelni številki in katastrski 
občini zemljišča, na katerem naj bi se izvajala nameravana gradnja, ter podatki o vrsti objekta 
glede na namen. 
Zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja mora biti priloženo: 
1. najmanj dva izvoda projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja s predpisanimi 
sestavinami, 
2. dokazilo o pravici graditi, če ta pravica še ni vpisana v zemljiško knjigo. To je 
dokazilo o lastninski ali drugi stvarni pravici ali o kateri drugi pravici, na podlagi 
katere lahko investitor na določenem zemljišču oziroma objektu izvaja gradnjo 
(pogodba z dokazilom o vložitvi predloga za vpis v zemljiško knjigo), 
3. druge listine, če tako zahteva zakon. 
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Če se zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja nanaša na rekonstrukcijo objekta, je treba 
navesti tudi številko in datum gradbenega dovoljenja, na podlagi katerega je bil objekt 
zgrajen, razen za objekte, ki so bili zgrajeni pred letom 1967. 
 
4.4.2 Izbira izvajalca del 
 
V tej fazi izvajalci del pripravijo ponudbo za izgradnjo objekta na podlagi razpisa, ki ga izdela 
investitor. V primeru javnega naročanja gradnje ima projekt za razpis točno predpisano 
vsebino, ki ga določa Zakon o javnem naročanju (2006). Zasebni investitor pridobiva 
ponudbe ter nato izbira izvajalsko podjetje na podlagi svojih meril. Investitorji se 
najpogosteje odločajo za merilo najnižje cene, čeprav bi moral izbirati najprimernejšo 
ponudbo glede na svoje celovite cilje. 
 
Javno naročanje 
V kolikor je naročnik dokumentacije organ Republike Slovenije, organ občine, javni sklad, 
javna agencija, javni zavod in drugi posredni uporabniki proračuna, javna podjetja, javni 
gospodarski zavod ali druga oseba javnega prava, ki se v celoti ali pretežni meri financira iz 
javnih sredstev, mora le ta izvedbo projektne dokumentacije oddati v skladu z Zakonom o 
javnem naročanju (2006). Ta določa obvezna ravnanja naročnikov in ponudnikov pri oddaji 
javnih naročil za nabavo blaga, oddajo gradenj in naročanja storitev. Naročnik je dolžan 
objaviti svojo ponudbo v Uradnem listu Republike Slovenije, pri večjih investicijah pa tudi v 
Uradnem listu Evropskih skupnosti. 
 
Zakon opredeljuje več postopkov za oddajo naročila: 
• odprti postopek oddaje javnega naročila je postopek, pri katerem lahko vsi, ki imajo 
interes pridobiti javno naročilo, predložijo svoje ponudbe, pripravljene skladno z 
vnaprej določenimi zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije; 
• postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti je postopek, katerega namen je 
oddaja javnega naročila in v katerem naročnik v prvi fazi na podlagi vnaprej 
predloženih prijav prizna sposobnost ponudnikom in v drugi fazi povabi k oddaji 
ponudb kandidate, ki jim je priznal sposobnost; 
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• konkurenčni dialog je postopek, ki ga naročnik uporabi v primerih oddaje posebno 
zahtevnih javnih naročil, v katerem lahko kateri koli gospodarski subjekt zahteva 
sodelovanje in v katerem naročnik opravi dialog s kandidati, ki sodelujejo v postopku, 
s ciljem oblikovati eno ali več variant, ki lahko izpolnijo njegove zahteve in na podlagi 
katerih naročnik izbrane kandidate povabi, da predložijo ponudbo; 
• postopek s pogajanji (brez predhodne objave, po predhodni objavi) je postopek, v 
katerem se naročnik z možnimi ponudniki, ki jih sam izbere, posvetuje in z enim ali 
več od njih pogaja o vsebini pogodbe; 
• postopek zbiranja ponudb je postopek javnega naročanja, v katerem naročnik 
pozove k predložitvi ponudb najmanj tri ponudnike, če je na relevantnem trgu 
zadostno število ponudnikov; 
• postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi je postopek javnega naročanja, v 
katerem predložijo svoje ponudbe ponudniki na podlagi obvestila o javnem naročilu, 
objavljenega na portalu javnih naročil; 
• natečaj je postopek, ki naročniku omogoča, da pridobi, predvsem na področjih 
urbanističnega ali prostorskega in krajinskega načrtovanja, arhitekture, inženiringa in 
informacijske tehnologije ali obdelave podatkov, načrt ali projekt, ki ga izbere žirija 
po razpisu natečaja z ali brez podelitve nagrad. 
     
Naročnik izbira najugodnejšo ponudbo po merilih, ki morajo biti v razpisni dokumentaciji 
opisana in ovrednotena. Ta ne smejo biti diskriminatorna in morajo biti smiselno povezana z 
vsebino javnega naročila. Merilo za ocenitev ponudbe je lahko ekonomsko najugodnejša 
ponudba ali najnižja cena. 




• tehnične prednosti, 
• estetske in funkcionalne lastnosti, 
• okoljske lastnosti, 
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• stroški poslovanja, 
• stroškovna učinkovitost, 
• preprodajne storitve in tehnična pomoč, 
• datum dobave, 
• rok za dobavo in dokončanje del. 
V postopku oddaje javnega naročila mora naročnik po opravljenem pregledu zavrniti vse 
ponudbe, ki niso primerne sprejemljive ali pravilne. V postopku oddaje javnega naročila 
naročnik po pregledu in ocenjevanju ponudb sprejme odločitev o oddaji naročila oziroma 
priznanju sposobnosti. Svojo odločitev mora obrazložiti in navesti ugotovitve ali razloge 
zanjo. O svoji odločitvi mora naročnik obvestiti vse ponudnike. 
Neizbrani ponudnik lahko v petih dne po prejemu odločitve zahteva dodatno obrazložitev. V 
desetih dneh od prejema dodatne obrazložitve lahko vloži zahtevek za revizijo, s čimer se 
podaljšuje postopek oddaje javnega naročila. 
Po končanem postopku oddaje javnega naročila naročnik povabi izbranega ponudnika k 
podpisu pogodbe. Če ponudnik v razpisanem roku ne podpiše pogodbe, se šteje, da je odstopil 
od pogodbe. Naročnik lahko v tem primeru vnovči zavarovanje za resnost ponudbe. 
Izid postopka javnega naročila mora naročnik objaviti v 14 dneh po sklenitvi pogodbe v 
Uradnem listu Republike Slovenije. Poleg tega mora pripraviti še končno poročilo o vsakem 
oddanem naročilu. 
 
4.4.3 Sklenitev gradbene pogodbe  
 
Pri zagotavljanju zanesljivosti, stabilnosti in varnosti objekta ima vsekakor veliko vlogo 
njegov izvajalec. Prav zaradi posledic, ki lahko nastanejo zaradi neizpolnjevanja obveznosti 
ali nestrokovno opravljenih del, do katerih lahko pride pri gradnji nekega objekta, se je 
investitor dolžan zavarovati pri posameznih izvajalcih del s pogodbo. 
 
Dobra gradbena pogodba obsega natančne določbe o splošnih tehničnih pogojih, ki jim mora 
ustrezati posamezno izvedeno delo. Gradbena pogodba mora vsebovati čim bolj natančno 
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vrednost del s specificiranim davkom, opredelitev začetka in zaključka del, določbe o 
opravičljivih zamudah, način obračunavanja del, način plačevanja del, način obravnave 
storjenih napak, rok za odpravo teh napak, opredelitev obveznosti naročnika in izvajalca, 
izvajalčevo jamstvo odlične kakovosti opravljenih del, višina penalov ob zamudi, imena 
delovodij in nadzornika. 
 
Ko je izbran najprimernejši izvajalec, investitor z njim sklene gradbeno pogodbo, ki mora biti 
v skladu z Obligacijskim zakonikom (2001). Gradbena pogodba je pogodba o delu, s katero se 
izvajalec zavezuje, da bo po določenem načrtu v dogovorjenem roku zgradil določen objekt 
na določenem zemljišču oziroma na že obstoječem objektu izvedel kakšna druga gradbena 
dela, naročnik pa se zavezuje, da mu bo za to plačal določeno ceno. Pogodba mora biti 
sklenjena v pisni obliki in prav tako morajo biti pisni vsi aneksi k pogodbi. S tem zmanjšamo 
tveganje, da ne pride do spora med pogodbenikoma.  
Gradbena pogodba je kompleksna, obsežna pogodba s številnimi sestavinami, elementi, 
pravicami in obveznostmi obeh pogodbenih strank. Vse to pa  mora biti natančno in jasno 
dogovorjeno.  
Obligacijski zakonik določa, da mora biti cena dogovorjena po eni od sledečih možnosti: 
• cena na enoto; cena del je določena glede na merske enote dogovorjenih del ali za 
mersko enoto posamezne vrste ali faze del, 
• skupaj dogovorjena cena; cena del je določena v skupnem znesku za celotni objekt, 
• cena s klavzulo »ključ v roke«; cena vsebuje vrednost vseh nepredvidenih del, torej 
tako tistih, ki so predvidljiva kot tudi tistih, ki so nepredvidljiva in vseh preseženih 
del, izključuje pa vpliv manjkajočih del. 
 
Pogodba vrste »ključ v roke« je gradbena pogodba, pri kateri investitor sklene eno samo 
pogodbo z glavnim izvajalcem, ki nato praviloma sklene eno ali več pogodb s podizvajalci, to 
je z osebami, ki bodo delo dejansko opravljale. Predmet te pogodbe je zgrajen objekt, zato je 
vsebina te pogodbe celoten kompleks storitev, od pripravljalnih raziskav pa vse do izvedbe 
del. S pogodbo »ključ v roke« se ena oseba zaveže opraviti vse navedeno (Reflak in soavt., 
2007). 
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Podizvajalska pogodba 
Ko dve stranki skleneta pogodbo, s katero se ena stranka zaveže, da bo opravila določen 
posel, druga pa, da ji bo za to plačala, se dostikrat zgodi, da stranka, ki se je zavezala opraviti 
ta posel, sama tega ne bo opravila, ker npr. nima primerne opreme ali ljudi. Zato ta stranka 
sklene pogodbo s tretjo osebo, to je t. i. podizvajalcem. Če pa je posel zelo obsežen, lahko 
pride do sklenitve z več podizvajalci oziroma več podizvajalskih pogodb. 
 
Podizvajalska pogodba ima enake splošne značilnosti kot gradbena pogodba, le da ima v tem 
primeru naročnik status glavnega izvajalca in podizvajalec status izvajalca. Tako pride do vsaj 
dveh neodvisnih pravnih razmerij, ki imata isti predmet, opravljen posel ali del posla. To je 
razmerje med naročnikom in glavnim izvajalcem ter razmerje med glavnim izvajalcem in 
podizvajalcem. Naročnik in podizvajalec tako nista v nikakršnem pravnem razmerju, je pa 
naročnik tisti, ki potrdi podizvajalca glavnemu izvajalcu. Še zmeraj pa glavni izvajalec 
odgovarja za pravilno in pravočasno izpolnitev posla napram investitorju. 
 
4.4.3.1 Sestavine gradbene pogodbe 
 
Kratka določila za gradbene pogodbe KDGP (Žemva, 2004) so zasnovana v takem vrstnem 
redu, kot se običajno sestavljajo v zaporedje pogodbeni členi in so razvrščena v naslednja 
poglavja: 
1. Splošni pojmi 
2. Investitor, naročnik, nadzor 
3. Izvajalec 
4. Predmet pogodbe 
5. Pogodbena cena 
6. Obračun opravljenih del in plačilo 
7. Potek del – roki 
8. Prevzem del 
9. Spremembe 
10. Zavarovanja, garancije, varščine 
11. Tveganja in odgovornosti 
12. Neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti 
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13. Reševanje sporov 
14. Končne odločbe 
 
4.4.4  Projekt organizacije gradnje – POG 
 
Gradbišče je začasen, fizično omejen proizvodni obrat, na katerem se odvijajo gradbene 
dejavnosti. Dobro načrtovano in organizirano gradbišče bistveno pripomore k zmanjšanju 
stroškov in časa gradnje, saj se lahko na ta način zmanjšajo transportni časi ter poveča 
produktivnost in varnost pri delu, predvsem pa omogoči nemoten začetek in potek glavnih 
izvajalskih del. 
 
Projekt organizacije gradnje izdela izbrani izvajalec del v skladu s projektom, na podlagi 
katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje ter v skladu z varnostnim načrtom, kadar je le ta 
predpisan. V POG se obdela tehnologija izvedbe (KAKO?), časovno planiranje (KDAJ?), 
organiziranje udeležencev (KDO?) ter ureditev gradbišča (KJE?) (Rodošek, 1998). 
 
4.4.4.1 Predhodna preučevanja 
 
Pred začetkom izvajanja del je najprej potrebno preučiti gradbeno pogodbo, kjer so določeni 
pogoji za začetek gradnje, rok izgradnje, obveznosti izvajalca in investitorja, omejitev 
prostora ter ostale obveznosti, ki vplivajo na organizacijo gradnje. Nato sledi še preučitev 
tehnične dokumentacije (prostorski pogoji, geološko poročilo), preučitev razpoložljivih 
delovnih virov (možnost nabave materialnih virov ter skladiščenje le-teh, razpoložljivost 
delavcev) in preučitev lokacijskih možnosti graditve (klimatski pogoji, topografski pogoji, 
geomehanski pogoji, hidrološki pogoji, okoljski pogoji, prometne razmere). 
 
4.4.4.2 Pripravljalna dela 
 
Pripravljalna dela obsegajo posege v teren, ki so nujni za neoviran potek del in jih je zato 
potrebno opraviti pred začetkom gradnje. Med ta dela spadajo sledeče dejavnosti: 
- razčiščevanje terena (odstranitev vegetacije, rušenje objektov), 
- prestavljanje obstoječih poti in vodotokov, 
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- izgradnja ustreznega dostopa na gradbišče, 
- postavitev provizorijev ali dovoz kontejnerjev (postavitev začasnih 
objektov) (Rodošek, 1998).  
 
4.4.4.3 Ureditev in dimenzioniranje gradbišča 
 
Ureditev in dimenzioniranje gradbišča zajema naslednjo dokumentacijo: 
• računski del (dimenzioniranje provizorijev na podlagi normativov in predvidenih 
količin), 
• grafični del (načrt ureditve gradbišča), 
• tekstualni del (tehnično poročilo). 
 
Dimenzioniranje provizorijev gradbišča 
Določiti je potrebno kapacitete provizorijev, kot so preskrba z električno energijo, vozne poti, 
preskrba z vodo, skladišča in deponije, vodstveni prostori, laboratorijski prostori in delavsko 
naselje. 
 
Načrt ureditve gradbišča 
Načrt ureditve gradbišča sestavlja shema ureditve gradbišča s prilogami, če so potrebne. 
Shemo ureditve gradbišča rišemo na geodetski situaciji v primernem merilu, kjer prikažemo: 
• objekt v izgradnji z vrisanimi zunanjimi dimenzijami in karakterističnimi višinami, 
• obstoječe objekte z dimenzijami, označenimi deli, ki se rušijo, dograjujejo … 
• meje gradbišča z oznakami za ograje in vhode, 
• zunanje prometnice in dovoze, 
• notranje transportne poti, 
• zunanje komunalne priključke,  
• vodovodno mrežo na gradbišču,  
• električno napeljavo od transformatorske postaje do posameznih porabnikov, 
• vse proizvodne naprave in provizorije z označenimi dimenzijami, 
• deponije, lope in skladišče za material in gradbene izdelke z vrisanimi dimenzijami. 
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Obvezna priloga k shemi ureditve gradbišča je varnostni načrt, ki ga izdela koordinator za 
varnost in zdravje pri delu v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na 
začasnih in premičnih gradbiščih (2005). 
 
Če je potrebno, priložimo k shemi ureditve gradbišča tudi grafično, številčno in tekstualno 
dokumentacijo, ki je nujna za izvedbo in razumevanje gradnje (Rodošek, 1998). 
 
Tehnično poročilo 
V tehničnem poročilu je zajeta dopolnitev k računskemu in grafičnemu delu, ki ga sestavlja: 
- obrazložitev načina izdelave ureditve gradbišča, 
- vsa dokumentacija, ki se je uporabila za izdelavo ureditve gradbišča, 
- vsi uradno overjeni dokumenti, ki se nanašajo na operativno delo 
gradbišča, 
- opisi vseh posebnih pogojev dela ter delovna navodila za vodenje 
gradbišča. 
 
4.4.4.4 Časovno planiranje projekta 
 
Časovno planiranje se nanaša na izbor najustreznejše metode povezovanja nalog v logično 
zaporedje, ki predstavlja z izvajalci usklajen in dogovorjen proces izvedbe postavljenih ciljev 
projekta. Vključuje opredelitev povezav, ključnih dogodkov, časovnih omejitev in časovnega 
termiranja nalog. Glavne naloge časovnega planiranja so: 
• detajliranje nalog, 
• določitev logičnih soodvisnosti med posameznimi nalogami, 
• izdelava logičnega plana izvedbe projekta, 
• določitev datuma pričetkov in zaključkov nalog, 
• optimiranje terminskega plana projekta, 
• lansiranje izvedbe po terminskem planu in 
• usklajevanje terminskega plana z dejansko izvedbo nalog (Rodošek, 1985). 
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Terminski plan je grafično prikazan redosled aktivnosti programa izgradnje ali rekonstrukcije, 
ki daje investitorju dovolj potrebnih informacij za spremljanje del. Terminski plan, opremljen 
z razpoložljivimi kapacitetami in sredstvi za njegovo izvršitev, na pregleden in jasen način z 
daljšo ali krajšo črto na eni ali več terminskih oseh prikazuje posamezni in skupni čas, 
potreben za dokončanje vseh predvidenih del, njihov redosled in soodvisnost posameznih faz 
projekta. Terminski plan vsebuje oceno zgodnjega in poznega začetka ter konca posameznih 
del, usklajuje aktivnosti, ki lahko potekajo hkrati in tiste, ki imajo svoj tehnološko-tehnični 
redosled, zato da bi se določila kritična pot odvisno od skupnega potrebnega časa za 
dokončanje objekta. Terminski plan potrdi investitor. Po potrebi se terminski plan razdela do 
podrobnosti za najvažnejše faze gradnje. Poleg prikaza skupnega časa izgradnje nam 
terminski plan olajša delo s pomočjo kritičnih točk in kritičnih poti, da bi se dela pravočasno 
izvajala. 
 
Določevanje trajanja posamezne faze zahteva pazljivost in realnost. Na vrsto in obseg težav, 
zaradi napačno ali površno narejenega terminskega plana, opozarja dejstvo, da investitor 
pogosto spremlja plan na najenostavnejši način, t. j. linearno, glede na to koliko časa je že 
preteklo glede na celoten čas trajanja projekta in na ta način v tistem trenutku izračuna 
količino opravljenih del. Če so časi končanja posameznih aktivnosti nerealno postavljeni, 
poročila o napredovanju del ne prikazujejo realnega stanja. To spoznanje je potrebno 
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5. IZVAJANJE DEL 
 
5.1 Izvajalec del 
 
Po končanem postopku izbire izvajalca in podpisu pogodbe o izvajanju se prične »vizualno 
najučinkovitejša« faza gradnje objekta. Gradnja, rekonstrukcija ali odstranitev objekta se sme 
oddati pravni ali fizični osebi, ki ima kot gospodarska družba ali zadruga v sodni register 
vpisano dejavnost gradbeništva oziroma ima kot samostojni podjetnik posameznik takšno 
dejavnost priglašeno pri pristojni davčni upravi. Izvajalsko podjetje imenuje na gradbišču 
odgovornega vodjo del.  
 
Izvajalsko podjetje prične z delom in s tem izpolnjevanje pogodbenih obveznosti po »uvedbi 
v posel«, kar pomeni, da investitor izpolni tiste obveznosti, brez katerih začetek del ni mogoč 
oziroma pravno ni dovoljen. 
 
Najmanj 15 dni pred začetkom del mora investitor sporočiti pristojni inšpekciji dan začetka 
gradnje. Gradbišče mora biti urejeno v skladu z varnostnim načrtom in načrtom organizacije 
gradbišča. Investitor mora poskrbeti za označitev gradbišča s tablo, na kateri so navedeni vsi 
udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb ter podatki 
o gradbenem dovoljenju. Izvajalec mora imeti na gradbišču ves čas gradnje vso potrebno 
dokumentacijo. Izvajalec je dolžan graditi po tehnični dokumentaciji, na podlagi katere je bilo 
izdano gradbeno dovoljenje. S tekočo kontrolo mora zagotavljati in dokazati, da gradi z 
materiali, ki odgovarjajo ustreznim predpisom, standardom in navodilom. Investitor je dolžan 
zagotoviti strokovno nadzorstvo nad gradnjo. 
 
5.2 Priprava terena 
 
Pred začetkom gradnje je potrebno opraviti pripravljalna dela. Prvo dejanje je seveda priprava 
gradbene parcele, k čemur spada predvsem odstranjevanje motečih dreves, skal, zasutje kotanj 
in poravnanje terena. Sledi odstranjevanje zgornje plasti zemlje in priprava jarkov za 
odvodnjavanje. Zemljo, ki smo jo odstranili, prihranimo za kasnejše zasutje terena oz. za 
ozelenitev površin okoli novozgrajenega objekta. 
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Pred začetkom gradnje je treba objekt, ki ga bomo gradili, zakoličiti. Zakoličenje objekta se 
izvede v skladu s pogoji, določenimi v gradbenem dovoljenju. O zakoličenju objekta se, v 
skladu z geodetskimi predpisi, izdela poseben zakoličbeni načrt, ki zagotavlja zakoličbo v 
skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja. Podpišeta ga odgovorni geodet in izvajalec, lahko 
pa tudi pooblaščeni predstavnik občine, če je prisoten pri zakoličenju. Zakoličenje objekta je 
prenos tlorisa zunanjega oboda načrtovanega objekta na teren znotraj gradbene parcele 
oziroma prenos osi trase dolžinskih objektov gospodarske javne infrastrukture. Objekt lahko 
zakoliči vsak geodet, ki izpolnjuje z geodetskimi predpisi določene pogoje. Pri zakoličenju je 
lahko prisoten tudi pooblaščeni predstavnik občine. O datumu in kraju zakoličenja mora 
izvajalec pisno obvestiti občinsko upravo občine, na območju katere leži zemljišče z 
nameravano gradnjo, in sicer najpozneje 8 dni pred zakoličenjem.  
 
5.4 Gradbena dela 
 
So najobsežnejša dela v celotnem procesu graditve, ki jih izvaja izbrani izvajalec. Med 
izvajanjem gradbenih del je potrebno natančno dokumentirati celoten potek del v gradbeni 
knjigi ter gradbenem dnevniku. Navadno so tudi predpogoj za nadaljevanje obrtniških in 
inštalacijskih del. Tehnologija gradnje je praviloma predpisana v projektni dokumentaciji. 
Upoštevati je potrebno terminski plan in tako izvesti dela pravočasno v roku. Pod gradbena 
dela spadajo zemeljska dela, betonska dela, železokrivska dela, opažarska dela, delovni in 
fasadni odri, zidarska dela, kanalizacijska dela (Žemva 2007). 
 
5.5 Obrtniška dela 
 
Med obrtniška dela sodijo tesarska, slikopleskarska, fasaderska, tapetarska, keramičarska in 
stavbnoključavničarska dela (železne in aluminijaste konstrukcije) (Žemva, 2007). Zaradi 
večje stroškovne učinkovitosti danes večja podjetja večinoma nimajo več svojih ekip za 
obrtniška dela, temveč najamejo zunanjega podizvajalca, saj je to zanje cenovno ugodneje. 
 
 
Babič, V. 2008. Analiza gradbenega projekta s poudarkom na udeležencih: primer gradnje plinovoda.            32   
Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Konstrukcijska smer.                                    
5.6 Inštalacijska dela 
 
Inštalacije so napeljave in naprave, ki omogočajo delovni proces v objektu. Mednje sodijo 
strojne in elektro instalacije. To so instalacije vodovoda, instalacije ogrevanja, instalacije, 
klimatizacije in prezračevanja, instalacije plina, električne instalacije …. 
 
5.7 Dokumentacija ob izvajanju del 
 
Izvajalska organizacija mora imeti na gradbišču: 
• tehnično dokumentacijo, na podlagi katere se gradi objekt, 
• gradbeno dovoljenje, 
• akt o imenovanju odgovornega vodje del izvajalske organizacije, 
• gradbeni dnevnik, 
• knjigo obračunskih izmer, če so cene v pogodbi določene na mersko enoto,  
• sproti se izdeluje tudi PID (projekt izvedenih del). 
 
5.7.1 Gradbeni dnevnik 
 
Vodi se v dvojniku na gradbišču za vsak dan posebej. Podpiše ga delavec, ki je določen za 
vodenje dnevnika, odgovorni vodja del in nadzorni organ. Dnevnik se vodi na posebnem 
obrazcu v obliki knjige. Sestavljajo ga uvodni list za splošne podatke ter notranji list za 
vsakodnevne podatke in ugotovitve. 
 
 Na prvo stran notranjega lista se vpisujejo osnovni podatki (naziv gradbišča, kraj gradnje, 
naziv izvajalca in investitorja, datum, delovni čas gradbišča, vremenske razmere, število 
delavcev in strojev, opravljeno delo), na hrbtno stran pa ugotovitve, navodila, sporočila in 
pripombe izvajalca, investitorja, nadzornega organa in raznih inšpekcijskih služb. Vsak vpis v 
dnevnik se šteje kot obvestilo investitorju oziroma izvajalski organizaciji. Oba izvoda 
dnevnika o izvajanju del se po tehničnem pregledu zapečatita. En izvod hrani investitor, en 
izvod pa izvajalec, in sicer najmanj deset let (Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji, 
2004). 
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5.7.2 Knjiga obračunskih izmer 
 
Knjiga obračunskih izmer se izdeluje, ko je podpisana pogodba po sistemu »cena na enoto«. 
Vsebuje opis izvršenih del v posameznem obračunskem obdobju in je podlaga za sestavo 
periodičnih in končnih obračunov. Lahko se uporablja tudi za izdelavo projekta izvedenih del. 
Vodi jo pooblaščeni sestavljalec na gradbišču, na posebnem obrazcu v enem izvodu. 
Podpisuje jo vodja del izvajalske organizacije in nadzorni organ ter delavec, ki jo vodi, in 
sicer za posamezno obračunsko obdobje (mesec) oziroma po dokončanju posamezne faze ali 
dela. 
 
V knjigo obračunskih izmer se vpisujejo izmere in izračuni obsega izvršenih del v 
posameznem obračunskem obdobju. Vpisujejo in vrisujejo se tudi skice sprememb in 
odstopanj od projekta za izvedbo z navedbo mer, dimenzij in podatkov o spremembah pri 
uporabi gradbenih proizvodov, inštalacij, opreme in drugega materiala ter sprememb 
projektov za izvedbo določenih detajlov. 
 
Sestavljajo jo: uvodni list, seznam vloženih listov, obračunski list, obračunske priloge in 
obračunski načrti. Listi knjige morajo biti oštevilčeni in po zaključku povezani ter zapečateni. 
Knjiga mora biti zaključena najpozneje do izročitve zgrajenega objekta investitorju. 
Izvajalska organizacija izroči investitorju zapečateno knjigo, ki jo mora hraniti vsaj deset let 
(Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji, 2004). 
 
5.8 Obračun izvedenih del 
 
Izvršena dela se praviloma obračunava skladno z gradbeno pogodbo mesečno v začasnih 
mesečnih situacijah. Vsa dela obračunamo po stanju 25. ali zadnjega v mesecu, tako kot je 
določeno v pogodbi. Gradbena knjiga je osnova za izdelavo začasne mesečne situacije, če se 
obračun vrši po izvršenih količinah in enotnih cenah, kar je določeno v pogodbi. Če pa imamo 
pogodbo »na ključ«, nam knjige obračunskih izmer ni potrebno voditi, saj se količine 
posameznih vrst del ne ugotavljajo, temveč investitor poravna samo količine, ki so v 
pogodbenem predračunu. Pri tem se ne more nič spreminjati, razen če investitor dodatno kaj 
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naroči in to tudi plača. Kljub temu je za izvajalca priporočljivo, da vodi knjigo obračunskih 
izmer, saj lahko s tem lažje kontrolira svojo stroškovno učinkovitost. 
Tako kot si sledi v ponudbi, ki je sestavni del pogodbe posamezne pozicije, so v istem 
zaporedju tudi posamezne pozicije na listih gradbene knjige in sicer vsaka pozicija na svojem 
listu. Tako so na listu prikazane izmere količin, ki so bile opravljene v določenem mesecu. Za 
nepredvidena in dodatna dela, ki niso zajeta v pogodbenem predračunu, se dodajo novi listi na 
koncu gradbene knjige in enako tudi pri pripravi začasne situacije. Cene za ta dela mora prej 
potrditi nadzorni inženir. 
 
Ko je objekt zaključen, izdelamo končno situacijo in končni obračun, ki zajema: 
• dela po pogodbi (izvršene količine ali ključ), 
• dela po aneksih (nepredvidena ali dodatna dela), 
• režijska dela (manjša dela obračunana po porabi materiala in časa), 
• morebitne razlike – spremembe cen (različne metode dokazovanja). 
 
5.9 Nadzor nad gradnjo 
 
Investitor mora zagotoviti strokovno nadzorstvo nad gradnjo, kajti le na ta način lahko zaščiti 
svoj interes. Ta obveznost investitorja je določena po zakonu in je le-ta lahko sankcioniran, če 
to obveznost krši. Na to obveznost se ne sme gledati le kot na dodaten strošek. Nadzorni 
organ je vez med investitorjem in izvajalcem. Velikokrat se zgodi, da je prav nadzor tisti, ki 
na gradbišču pomaga razrešiti probleme ali vprašanja, ki jih kljub skrbnemu načrtovanju ni 
bilo mogoče predvideti.  
 
Poleg strokovnega nadzora srečamo med izvajanjem del še inšpekcijski nadzor, ki ga v skladu 
z zakonom o graditvi objektov izvajajo gradbeni inšpektorji. Gradbeni inšpektor v okviru 
inšpekcijskega nadzorstva nadzoruje zlasti: 
    – ali so bili pri prostorskem načrtovanju upoštevani predpisi s področja urejanja prostora; 
    – ali so bili pri projektiranju upoštevani predpisi s področja graditve objektov; 
    – ali so izpolnjeni pogoji za začetek gradnje oziroma drugih del po tem zakonu; 
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    – ali se gradnja izvaja skladno z izdanim gradbenim dovoljenjem; 
    – ali se objekti gradijo ter ali so zgrajeni in vzdrževani tako, da zagotavljajo zanesljivost in 
       izpolnjujejo bistvene zahteve po tem zakonu;  
    – ali so izpolnjeni pogoji za začetek uporabe objektov po tem zakonu; 
    – ali udeleženci pri graditvi objektov, ko opravljajo dejavnost prostorskega načrtovanja,  
       projektiranja, revidiranja, gradnje in gradbenega nadzora, izpolnjujejo pogoje, določene s   
       tem zakonom. 
 
V kolikor to zahteva investitor, vrši nadzor med izvajanjem tudi projektant (projektantski 
nadzor). 
 
5.10 Geodetski načrt novega stanja 
 
Po zaključku gradnje oziroma že med samo gradnjo moramo poskrbeti oziroma naročiti 
izdelavo geodetskega načrta novega stanja zemljišča ter vnos v katastrski načrt. 
Najenostavneje je, da ta načrt izdela geodet, ki je izdelal prvi geodetski načrt za izdelavo 
idejne zasnove in vodilne mape v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja. Načrt je tudi 








Babič, V. 2008. Analiza gradbenega projekta s poudarkom na udeležencih: primer gradnje plinovoda.            36   
Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Konstrukcijska smer.                                    
6 ZAKLJUČEK OBJEKTA - PREDAJA NAROČNIKU 
 
Zaključek projekta se nanaša na postopke, ki jih moramo opraviti, ko smo zaključili z 
realizacijo ciljev projekta. Tukaj gre predvsem za izdelavo tehnične dokumentacije, tehnični 
pregled in primopredajo objekta. 
 
6.1 Tehnična dokumentacija 
 
Po zaključku del se izdela tehnična dokumentacija, ki predstavlja sistematično urejen sestav 
listin, slikovnega gradiva, načrtov in besedil oziroma sestavin kot so jamstva, spričevala, 
potrdila, seznami sheme, navodila in podobne sestavine, ki določajo pravila za uporabo 
oziroma obratovanje in vzdrževanje objekta in obsega: 
• projekt izvedenih del (PID), 
• projekt za obratovanje in vzdrževanje objektov (POV), 
• projekt za vpis v uradne evidence (PVE). 
 
 Projekti v tehnični dokumentaciji so sestavljeni iz vodilne mape in mape s prikazi 
(arhitekture, gradbenih konstrukcij, električnih in strojnih inštalacij …), razen PVE. 
 
S projektom izvedenih del se: 
- prikaže vsa izvedena dela in morebitne spremembe projekta za izvedbo, ki 
so nastale med gradnjo, 
- omogoči tehnični pregled in ugotovi, ali je projekt zgrajen v skladu z 
gradbenim dovoljenjem, 
- omogoči pridobitev uporabnega dovoljenja, 
- definira dokumentacijo dejanskega stanja, v kateri se evidentirajo tudi 
spremembe ves čas uporabe objekta. 
 
S projektom za obratovanje in vzdrževanje se določijo pravila za uporabo oziroma 
obratovanje in vzdrževanje zgrajenega oziroma rekonstruiranega objekta in vgrajenih 
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inštalacij oziroma tehnoloških naprav, na podlagi katerih je vsakokratnemu lastniku objekta 
omogočeno objekt vzdrževati na ustrezen način. 
S projektom za vpis v uradne evidence se omogoči vpis objekta v zemljiško knjigo in druge 
uradne evidence (kataster stavb, kataster gospodarske javne infrastrukture). 
 
6.2 Tehnični pregled in uporabno dovoljenje 
 
Tehnični pregled je zadnji v vrsti korakov v postopku graditve. Njegov rezultat je uporabno 
dovoljenje za objekt. Investitor pri upravnem organu za gradbene zadeve, ki je izdal gradbeno 
dovoljenje, vloži zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja, ko skupaj z nadzornikom ugotovi, 
da je objekt ali njegov del zgrajen oziroma rekonstruiran v skladu z gradbenim dovoljenjem 
tako, da ga je mogoče uporabljati in da je izdelan PID. 
 
Komisijo za tehnični pregled imenuje pristojni upravni organ za gradbene zadeve in hkrati 
določi tudi datum tehničnega pregleda. V komisiji za tehnični pregled morajo biti predstavniki 
tistih projektnih soglasodajalcev, ki so določili pogoje ali dali soglasje k projektnim rešitvam 
za gradnjo. Če se predstavnik pristojnega soglasodajalca ne udeleži tehničnega pregleda, se 
šteje, da k zgrajenemu oziroma rekonstruiranemu objektu nima pripomb. 
 
Naročnik mora o dnevu izvedbe tehničnega pregleda obvestiti vse udeležence, ki so 
sodelovali pri gradnji in zagotoviti njihovo udeležbo na tehničnem pregledu. Na tehničnem 
pregledu se komisiji predstavi zgrajeni objekt ter potek gradnje. Poleg PID je potrebno 
predložiti vso potrebno dokumentacijo, ki se nanaša na kakovost vgrajenih gradbenih 
proizvodov, ter seznaniti komisijo z morebitnimi dodatnimi deli. 
 
Potek izvedbe tehničnega pregleda se evidentira v zapisniku o tehničnem pregledu, ki ga v 
skladu s predpisi vodi uradna oseba upravnega organa. S tehničnim pregledom se mora 
ugotoviti, ali je objekt zgrajen skladno z gradbenim dovoljenjem, projektno dokumentacijo, 
predpisi, normativi in obveznimi standardi. Po opravljenem tehničnem pregledu izda upravni 
organ uporabno dovoljenje. Če so bile pri pregledu ugotovljene pomanjkljivosti, morajo biti 
le-te odpravljene še pred samo izdajo uporabnega dovoljenja. 
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6.3 Poskusno obratovanje 
 
Pristojni upravni organ za gradbene zadeve lahko na tehničnem pregledu odredi poskusno 
obratovanje. Poskusno obratovanje je preizkušanje, ali objekt z vgrajenimi inštalacijami 
oziroma tehnološkimi napravami deluje pravilno, ali obratovanje objekta zagotavlja varne 
delovne razmere in ali izpolnjuje predpisane parametre glede vplivov na okolje. 
 
Nato mora investitor zagotoviti strokovno nadzorstvo nad poskusnim obratovanjem, ki odredi 
preskuse in meritve ter vpisovanje njihovih rezultatov v obratovalni dnevnik v skladu s 
predpisi o poskusnem obratovanju posameznih tehnoloških naprav. Po poskusnem 
obratovanju sledi zaključni tehnični pregled, kjer se pregledajo le tiste vgrajene inštalacije, 
tehnološke naprave in oprema, ki se je preverjala pri poskusnem obratovanju. Na tej podlagi 




Po detajlnem vizualnem pregledu zgrajenega objekta se opravi primopredaja. Naročnik in 
izvajalec imenujeta komisijo sestavljeno iz predstavnikov investitorja (direktor, vodja 
projekta, nadzornik) in predstavnikov izvajalca (vodja gradbišča, izvajalec elektroinštalacij, 
strojnih inštalacij, obrtniških del). Napravi se zapisnik o primopredaji, kjer so napisane vse 
pomanjkljivosti, ki morajo biti odpravljene v določenem roku (navadno 14 dni). Ko so 
pomanjkljivosti odpravljene, se izvrši primopredaja, kar pomeni, da investitor prevzame 
ključe. Zaključi se gradbeni dnevnik. Za tem sledi še izdaja končne situacije, od tega zneska 
pa se odštejejo še morebitni penali oziroma prišteje nagrada za predčasno končanje del. 
 
Po prevzemu objekta ali njegovega dela začne teči garancijski rok. Če se v tem času pojavijo 
kakršnekoli napake, jih je izvajalec dolžan popraviti. Nekaj dni pred iztekom garancijskega 
roka se še enkrat opravi pregled objekta – superkolavdacija. Zatem je izvajalec razrešen vseh 
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6.5. Redna uporaba in vzdrževanje objekta 
 
Objekt je narejen v skladu z vsemi zahtevami in zakoni tako, da se lahko prične redna uporaba 
le-tega. Ker pa je življenjska doba uporabnosti objekta in njenih elementov odvisna od same 
uporabe, rednega vzdrževanja ter obnove in rekonstrukcij, ki jih izvaja lastnik, se lahko 
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7 OPIS OBJEKTA 
 
V projekciji razvoja oskrbe z zemeljskim plinom je v Sloveniji predvidena gradnja več 
energetskih objektov za prenos zemeljskega plina in med njimi je bila tudi gradnja 
visokotlačnega plinovoda do Termoelektrarne Šoštanj. Zaradi povečanja potreb po 
zemeljskem plinu zaradi načrtovanja novih proizvodnih zmogljivosti v Termoelektrarni 
Šoštanj (TEŠ) in povečanja potreb v tovarni Gorenje – notranja oprema v kraju Gorenje je 
bila družba Geoplin d. o. o., kot izvajalec gospodarske javne službe prenosa zemeljskega 
plina, dolžna pravočasno vzpostaviti pogoje za povečan odjem, oziroma zagotoviti novo točko 
odjema v slovenskem omrežju zemeljskega plina. 
 
Geoplin plinovodi d. o. o. je investiral izgradnjo prenosnega plinovoda (R25D) od odcepa na 
magistralnem plinovodu M2 pri Šentrupertu (pri Polzeli) do Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ) 
pri Šoštanju. Delovni tlak v plinovodu znaša 70 barov in nazivni premer cevi je DN 400 mm. 
Na plinovodu so tudi odcepi za oskrbo občin Braslovče in Šmartno ob Paki ter industrijskega 
porabnika Gorenje notranja oprema v kraju Gorenje. Dolžina trase znaša 16.394 m. Ob 
plinovodni cevi je položena tudi kanalizacija za optični kabel. 
 
7.1 Potek trase 
 
Trasa se začne pri odcepu za Tekstilno tovarno Prebold s prenosnega plinovoda M2 in se 
nadaljuje proti severu, pretežno po kmetijskih površinah, po obstoječih kolovoznih poteh in 
ob robu hmeljišč. Potem teče v ravni črti ob robovih kmetijskih obdelovalnih površin proti 
Letušu, kjer se pred naseljem lomi, gre po njegovem južnem robu in prečka Savinjo. V 
nadaljevanju poteka ob severozahodnem robu vikend naselja Letuš proti Rečici. Po prečkanju 
regionalne ceste Letuš–Šmartno ob Paki prečka še Pako in se po vodnem svetu ob reki usmeri 
proti Šmartnemu ob Paki, kjer ponovno prečka Pako in teče naprej ob robu zaselka Slatine po 
desni strani urejene struge Pake proti tovarni Gorenje notranja oprema. Približno 180 m pred 
tovarniškim kompleksom se trasa plinovoda usmeri proti vzhodu in sicer proti Velikemu 
Vrhu. Pri tem prečka regionalno cesto Letuš–Mozirje in Pako. V lomni točki pred Gorenjem 
notranja oprema je za tovarno narejen priključni plinovod, ki poteka do predvidene lokacije 
MRP (merilno-regulacijska postaja) Gorenje notranja oprema. Gradnja postaje je načrtovana 
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na jugozahodnem robu tovarniškega kompleksa. Po prečkanju Pake poteka trasa glavnega 
plinovoda pod železnico Velenje–Dravograd in se vzpne po jugozahodnem delu Velikega 
Vrha. Pod kmetijo Gabrovšek se odmakne od globoke erozijske grape z aktivnim plazom. V 
nadaljevanju poteka prek Velikega Vrha, se spusti v dolino Lokoviškega potoka in po pobočju 
Vrhovnikovega hriba, potem pa se spusti na plato MRP TEŠ in nadaljuje do ograje TE 
Šoštanj. 
 
7.2 Tehnični podatki o plinovodu 
 
Projekt zajema naslednje dele: 
• prenosni plinovod R25D Šentrupert-Šoštanj, DN400, 70 bar v dolžini 16.394 m, 
• odcepno mesto (oddajno čistilna postaja - OČP Zakl) na plinovodu Rogaška Slatina-
Vodice M2 DN500 50 bar z možnostjo kasnejše navezave na predviden 70 barski 
vzporedni prenosni plinovod M2/1, 
• zaporna postaja (BS1 – blokventil) na trasi plinovoda, 
• industrijsko merilno regulacijska postaja za termoelektrarno Šoštanj – MRP TEŠ, 
• industrijsko merilno regulacijska postaja za Gorenje notranja oprema – MRP Gorenje 
notranja oprema, 
• oddajno čistilna postaja na odcepu za Gorenje (OČP Gorenje) z odcepnim plinovodom 
do MRP Gorenje, DN100, 70 bar v dolžini 220 m, 
• postaja za oskrbo široke potrošnje v Braslovčah – MRP Braslovče, 
• postaja za oskrbo široke potrošnje v Šmartnem ob Paki – MRP Šmartno ob Paki. 
 
7.3 Varnostni odmiki 
 
Iz varnostnih razlogov mora biti plinovod primerno oddaljen od stavb ali območij, kjer se 
pogosto ali dalj časa zadržujejo osebe. Varnostni odmik je takšna oddaljenost od osi 
plinovoda, da je izven nje vpliv plinovoda na okolje možno šteti za zanemarljiv. Za določanje 
varnostnih odmikov v odvisnosti od imenskega primera in delovnega tlaka se uporablja 
Diagram  Pravilnika o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z 
delovnim tlakom nad 16 barov (2001). Varnostni odmik je enak za vse vrste stavb ali 
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območij, kjer se pogosto ali dalj časa zadržujejo osebe. Pri dimenziji plinovoda DN 400 in 
tlaku DP (»Design pressure«) = 70 bar, znaša varnostni odmik, za vse vrste stavb ali območij, 
kjer se pogosto ali dalj časa zadržujejo osebe, 32 m. Za druge objekte kot so npr.: skednji, 
skladišča, bivalni prostori živali, rastlinjaki in podobno, kjer se pogosto ali dalj časa ne 
zadržujejo osebe, je varnostni odmik 5m.  
 
7.4 Delovni pas 
 
Delovni pas, ki je potreben za gradnjo plinovoda DN 400, sega v normalnih razmerah 6 m 
levo od osi plinovoda (deponija izkopa) in 10 m desno za transportne poti. Ožji del pasu je 
namenjen deponiji materiala, širši pa za prehod strojev, varjenje plinovoda in polaganje 
plinovoda v jarek. Na območju objektov in drugih ovir na trasi je treba širino delovnega pasu 
prilagajati dejanskim razmeram na zemljišču, ki jih izvajalec upošteva pri samem izvajanju 
gradbenih del in pri montaži plinovodne cevi. Za gradbiščne objekte ter deponije gradbenega 
in montažnega materiala je treba zagotoviti tudi dodatne površine. 
 
7.5 Opis instalacije in plinovoda 
 
Plinovodne cevi so jeklene ter v skladu s SIST EN 10208-2: 1998 tovarniško zaščitene z 
ekstrudiranim polietilenom – PE po DIN 30670-1, ali propilenom – PP po DIN 30678-1. 
Dobavljene cevi so z zaščitnimi jeklenimi obroči (zaščita koncev cevi) in zaprte s PVC kapo 
za čas transporta. Cevi se spajajo z varjenjem. Plinovod je zgrajen iz visokofrekvenčno 
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8 OPIS TEHNOLOGIJE 
 
8.1 Geodetska dela 
 
Izvajalec gradbenih del opravi vsa geodetska dela, ki so potrebna za izvedbo plinovoda in za 
izdelavo projekta izvedenih del. Izvajalec zakoliči traso plinovoda po projektu za izvedbo. 
Trasa se označi z lesenimi količki, pobarvanimi z dogovorjeno barvo ali drugimi primernimi 
oznakami. Izvajalec označbe primerno zaščiti. Na trasi je potrebno označiti tudi stacionažo 
plinovoda s primernimi tablicami, mejo delovnega pasu, globino izkopa in krivine plinovodne 
cevi. Med gradnjo plinovoda izvajalec opravlja naslednja geodetska dela: 
• geodetsko snemanje vrha plinovodne cevi in koto terena nad njo, 
• geodetsko snemanje zvarov z označitvijo v skladu z označbami iz varilne knjige, 
podatke o debelini cevi, podatke o izolaciji in vse druge spremembe na cevi, 
• geodetsko snemanje podzemnih in nadzemnih komunalnih vodov na trasi plinovoda z 
opisom izvedene zaščite komunalnega voda, 
• geodetsko snemanje zaščit plinovodne cevi (vrsta zaščite – peščeni obsip, rock shield, 
betonska obloga, zaščitna cev itd., začetek in konec), 
• vsa ostala geodetska dela za izdelavo projekta izvedenih del in dela, ki jih zahteva 
izvajalec montažnih del, 
• uradna postavitev mejnikov, ki so bil odstranjeni med gradnjo, na prvotno mesto v 
skladu z geodetskimi predpisi vključno z obveščanjem strank. 
 
Izvajalec vriše plinovod z vsemi posnetimi podatki v katastrske in topografske karte. 
 
 8.2 Čiščenje trase ter posek 
 
Na odsekih, kjer plinovod poteka po zaraščenih oziroma gozdnih površinah, se v delovnem 
pasu širine 16 m izvede posek grmovne vegetacije in drevja (slika 4). Izkopanega materiala in 
morebitnih štorov ni dovoljeno deponirati v gozdu, ampak jih je potrebno zakopati v zasip v 
območju delovnega pasu, vendar izven območja plinovoda – minimalno 3 m od osi 
plinovoda. 
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Slika 4: Gozdni posek 
 
 
8.3 Odkop rodovitne zemlje  
 
Rodovitno zemljo (aktivna zemlja ali humus) je potrebno ločiti od nerodovitnega spodnjega 
izkopa (Slika 5). Rodovitno zemljo se odkoplje v širini jarka in še dodatno 0,15 m na vsako 
stran. Debelina sloja je praviloma 0,20 m, lahko je manj ali tudi več (do 0,30m), kar določi 
nadzornik glede na dejansko stanje na terenu. Na odsekih, kjer je rodovitna plast kvalitetna 
(polja in kvalitetni travniki), jo je potrebno začasno odstraniti tudi na površinah, na katere se 
bo odlagal material od izkopa in tudi pod transportnimi potmi za montažo plinovoda v skupni 
širini predvidoma 10 m. Obseg potrebne odstranitve rodovitne zemlje mora odrediti nadzornik 
z vpisom v gradbeni dnevnik. Rodovitno zemljo je potrebno izkopati in premeščati na drugo 
lokacijo tako, da ne pride do onesnaženja s škodljivimi snovmi in mešanja z manj kvalitetnim 
izkopanim materialom ter jo deponirati ločeno od ostalega materiala od izkopa. Deponije 
rodovitne prsti se izvedejo tako, da bo ohranjena njena rodovitnost in količina. Izvajalec mora 
ravnati z rodovitno zemljo kot dober gospodar in jo čuvati za ponovno vgradnjo in končno 
ureditev površine plinovodnega jarka. Nadzornik lahko odredi, da je potrebno na zahtevnih 
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površinah odlagati rodovitno zemljo na »politlak« folijo (geotekstil), ki bo preprečevala 

















Slika 5: Odriv humusa 
 
 
8.4 Razvoz plinovodnih cevi 
 
Medtem ko se opravljajo začetna gradbena dela, si strojnik iz deponije na traso razvozi 
plinovodne cevi ter jih postavi na lesene lege (Slika 6), da se s tem zavaruje pred morebitnimi 
poškodbami izolacije. Pri izvedbi plinovoda se uporabljajo tovarniško ukrivljene cevi in cevi, 
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Slika 6: Cevi na lesenih legah 
 
 
8.5 Izkop jarka 
 
Za polaganje plinovoda je potrebno izkopati jarek (gradbeno jamo), ki mora biti v dnu širine 
20 + d + 20 cm, pri čemer pomeni d premer plinovodne cevi ali naprave (Slika 7). Na mestih 
varjenja mora ostati po razpiranju in postavitvi cevovoda ali druge naprave (odcepnega 
ventila ali blok ventila) v izkopu najmanj 60 cm prostora na obeh straneh za gibanje delavcev 
in 50 cm pod cevjo in sicer v dolžini 1,50 m. Pri delu v izkopih je za zagotovitev varnega dela 
treba upoštevati določila varnostnega načrta. Izkop mora biti izveden tako, da bo na vsaki 
strani izkopanega jarka prosta širina terena minimalno 1 m. V primeru razmočenosti tal v 
gradbeni jami je treba za potrebe montažerskih del dno jame utrditi z gramoznim nasutjem 
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Slika 7: Izkop jarka 
 
 
8.5.1 Tehnologija usmerjenega horizontalnega vrtanja 
 
Tehnologija omogoča uvlačenje plinovodne cevi v vrtino direktno brez zaščitne cevi. 
Plinovodna cev je izolacijsko zaščitena z visoko odporno polipropilensko oblogo (PP).  
 
Pred pričetkom vrtanja je potrebno na začetku in na koncu delovne trase izkopati jami, ki 
služita za manipulacijo z vrtalno glavo in lovljenje betonitne izplake. Velikost jam je odvisna 
od globine vrtanja ter količine betonitne izplake (Slika 8). 
 
Vrtanje se izvaja s pomočjo dleta v obliki kopja ter betonitne (glinene) izplake pod visokim 
pritiskom. Dleto reže in ruši hribino na čelu vrtanja. Z dletom se določa smer, globina in 
naklon vrtine. V vsakem trenutku vrtanja je natančno poznana lega oziroma globina dleta. V 
dletu se namreč nahaja posebna sonda, ki oddaja signal. Geodetektor na površini zazna 
oddane signale, ki povedo podatke o globini, naklonu in smeri napredovanja dleta. Ves čas 
vrtanja je možno kontrolirati smer napredovanja vrtine in jo tudi spremeniti.  
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Ko je vrtina izvrtana, se dleto zamenja z razširjevalcem (dleto za povečanje velikosti vrtine), 
na katerega se namesti vlečna glava skupaj s cevjo, ki jo želimo vgraditi v vrtino. Ko je 
celoten sistem pripravljen, se prične podvrtavanje in istočasno uvlačenje cevi. Z 
razširjevalcem se izdela vrtina, ki je 25-30% večja, kot je premer cevi. Izplaka, ki se uporablja 



















Slika 8: Gradbena jama za podvrtavanje 
 
8.6 Prečkanje vodotokov 
 
8.6.1 Prečkanje večjih vodotokov 
 
Prečkanje se izvede s prekopom dna in položitvijo cevovoda v dno struge ali s podvrtavanjem. 
Za zaščito proti poglabljanju je projektiran talni prag v niveleti struge. Projektirane so tudi 
kamnite obloge dna struge in brežin struge do višine približno dveh tretjin, na zgornji tretjini 
49         Babič, V. 2008. Analiza gradbenega projekta s poudarkom na udeležencih: primer gradnje plinovoda.   
                Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Konstrukcijska smer.                               
 
brežine je predvidena zatravitev, izven koridorja 5 + 5 m pa tudi zasaditev avtohtonega rastja. 
Plinovodna cev je v območju struge dodatno obbetonirana z betonskim plaščem iz 
vodotesnega betona fck 30/35 debeline 10 cm in armirana z mrežo Q196.  
 
Za izvedbo prečkanja je potrebno strugo delno osušiti. Zato je potrebna izvedba v dveh  
fazah s preusmeritvijo vode najprej na eno tretjino struge in nato na nasprotno tretjino struge.  
Dela se izvajajo v času nizke vode. 
 
8.6.2 Prečkanje manjših vodotokov  
 
Pod vodotoki se položi tovarniško obbetonirane cevi s steklo cementno oblogo debeline 9 
mm. Obbetoniranje cevi nadomešča dodatno mehansko zaščito izolacije. Strugo se po 
položitvi plinovoda uredi in utrdi s skalometno oblogo. Za izvedbo prečkanja se vodo 
















Slika 9: Detajl križanja potoka ali vodnega jarka 
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8.7  Plinovod pod cestami in železnico 
 
8.7.1  Plinovod pod lokalnimi in nekategoriziranimi cestami  
 
Projektirani plinovod prečka večje število lokalnih in nekategoriziranih cest. Navedene 
prometne površine se prekopljejo, plinovod se položi brez zaščitne cevi v cestno telo. Višina 
nadkritja nad plinovodno cevjo mora biti minimalno 1,35 m.  
 
8.7.2 Plinovod pod regionalnimi cestami  
 
Prečkanje regionalnih cest se izvede načeloma s podvrtavanjem brez zaščitne cevi. Cesto se  
prekoplje le, če podvrtavanje ni izvedljivo zaradi neprimerne geološke sestave tal na lokaciji 
ali zaradi drugega upravičenega vzroka. Plinovodne cevi na vseh prečkanjih so tovarniško 
izolirane s pojačano izolacijsko oblogo. Za vgradnjo plinovodne cevi brez zaščitne cevi je 
primerna tehnologija z usmerjenim horizontalnim vrtanjem, kjer se cev uvleče v vrtino 
napolnjeno z bentonitno (glineno) izplako ali tehnologija s potiskanjem plinovodne cevi s 
hidravlično napravo, kot npr. vodeno vrtanje z optičnim vodenjem - način »perforator« ali 
podobno. Za izvedbo podvrtavanja po načinu »perforator« je potrebna gradbena jama na 
mestu potiskanja cevi širine 2,5 m in dolžine cca. 15 m (dolžina potiskane cevi-npr.12 m + 1 
m za varjenje + 2 m za opremo = 15 m). Dno jame je 0,80 m pod niveleto osi potiskane cevi 
in mora biti utrjeno npr. z betonsko podlago iz pustega betona fck 15 predvidoma debeline 15 
cm. Zadnja stena mora biti stabilizirana in utrjena glede na izbrano opremo npr. z jeklenimi  
zagatnicami.  
 
8.7.3 Križanje plinovoda z železniško progo  
 
Križanje železniške proge se izvede s podvrtavanjem s horizontalnim vrtanjem z vgradnjo  
zaščitne cevi. Zaščitna cev je jeklena z nazivnim premerom DN500. Globina cevi je 
minimalno 2,00 m pod tirom.  
Podvrtavanje je izvedeno s tehnologijo potiskanja zaščitne cevi, to je brez odnašanja  
materiala ob cevi. Zato se posedkov proge ne pričakuje. Kljub temu bo izvajalec kontroliral  
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morebitne posedke tirov z geodetskimi meritvami. Izvedba vrtanja in gradbene jame za 
vrtanje je enaka kot za podvrtavanje cest. 
 
8.8 Varjenje linijskih zvarov 
 
Pred montažo cevi in izvedbo sočelnega zvara je potrebno notranjost cevnih koncev 
pregledati in v primeru nečistoč (korozija) očistiti. Sledi postavljanje predizoliranih cevi v 
linijo, centriranje in priprava za varjenje. Vpenjanje in poravnava se izvede s pomočjo 
hidravličnih ali mehanskih prijemal. Varjenje je izvedeno po ročno obločnem postopku z 
oplaščeno elektrodo. Varilci morajo biti certificirani s strani organa, ki je imenovan za 
odobritev varilnega osebja v skladu z direktivo o tlačni opremi. Voditi je potrebno dnevnik 
varjenja za vsak zvar. Zvarni spoji morajo biti ustrezno pregledani (vizualna kontrola – VT, 
radiografska kontrola – RT, ultrazvočna kontrola – UT). Vse preiskave morajo biti 
dokumentirane. Iz poročila mora biti za vsak zvar posebej razvidno, pod kakšnimi pogoji je 
bil pregledan ter kakšne so ugotovitve preiskav. Če preiskava pokaže napako v zvaru, je 
potrebna njegova ponovna izdelava. Varjenje linijskih zvarov se izvaja ob jarku na lesenih 














Slika 10: Varjenje linijskih zvarov 
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8.9 Priprava posteljice 
 
Za položitev plinovodne cevi se izdela posteljica na celotni dolžini trase. Za izdelavo 
posteljice je potrebno dno jarka očistiti kamnov in predmetov, ki bi lahko poškodovali 
plinovodno cev ter dno izravnati s točnostjo ±1,0 cm, merjeno z letvijo dolžine 4,00 m. 
Posteljica mora biti iz peska drobljenca (ostroroba zrna) granulacije 0 –  4 mm, ali rečni pesek 

















Slika 11: Priprava posteljice 
 
8.10 Izolacija zvarnih spojev 
 
Ko je zvar kvalitetno in ustrezno narejen, je potrebna še korozijska zaščita spojev cevi. 
Površina cevovoda se pred pričetkom korozijske zaščite očisti vseh ostrih robov (ostanki 
varjenja in podobno) s peskanjem. Najprej se nanese zaščita in sicer 1,5mm epoksidnega 
materiala. Spoj se ovije s trakom širine 500 mm iz termokrčnega izolacijskega materiala za 
delovno temperaturo do 60 0C. 
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8.11 Polaganje cevi  v jarek 
 
Polaganje se izvaja s pomočjo bočnih dvigal. To so posebni stroji, narejeni in prilagojeni 
posebej za polaganje plinovoda. Dno jarka mora biti pripravljeno s posteljico in tako, da cev 
nalega po celi dolžini. Polaganje cevi v jarek s stroji mora biti pazljivo, brez sunkov in 

















Slika 12: Polaganje cevi v jarek 
 
 
8.12 Varjenje sekcijskih zvarov 
 
Varjenje poteka na isti način kot varjenje linijskih zvarov, samo da je v tem primeru cev 
položena že v jarek in atestirani varilci delajo v jarku oziroma v varilni jami, ki je pripravljena 
posebej za njih. Cevi so na mestu varjenja še zmeraj podložene z lesenimi legami, da se lažje 
centrirajo in pripravijo za varjenje. Ponovno sledita ista postopka, kot sta opisana že pod 
točkama 9.6 in 9.8. 
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8.13 Kontrola izolacije 
 
Med spuščanjem cevi v jarek lahko cev zadane v rob jarka ali pa  med varjenjem nanjo pade 
kakšen odkrušen kamen z roba jarka, tako da se pri tem poškoduje izolacija cevi ali zvara. Tik 
pred zasutjem se naredi končna kontrola izolacije s preizkusom luknjičavosti izolacije s 



















Slika 13: Kontrola izolacije 
 
 
8.14 Obtežitev plinovodne cevi 
 
Na mestih, kjer je plinovodna cev položena v talni vodi, vodotoku ali obstaja možnost 
preplavljenja, je potrebno cev obtežiti proti dviganju zaradi vzgona.  
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Za obtežitev cevi so v projektu predvidene betonske uteži (jahači). Pri določitvi razmaka med  
utežmi je potrebno upoštevati tudi vzgon samih uteži, saj se tudi te nahajajo v talni vodi.  
 
Betonska utež je sestavljena iz dveh betonskih medsebojno povezanih polovic. Polovice so  
med seboj 4 - krat povezane s polipropilenskimi vrvmi debeline 16 mm. Nosilnost ene vrvi je  
19,60 kN. Betonska utež je izdelana iz mikroarmiranega betona s tlačno trdnostjo  fck30 Mpa 
z vsebnostjo 25 kg jeklene mikro armature / 1 m3 betona (Slika 14). Za natančnejšo montažo 
ima jahač na vrhnji strani pritrjene 4 očnice (vdolbine), za katere se pripne štiri-kraka jeklena 
vrv, da se jahač lahko varno namesti na cev. Cev, ki je izolirana samo z izolacijo, brez 
steklocementne obloge, je potrebno predhodno zaščititi s politlak folijo (filc) gostote 450g/m2. 




















Slika 14: Detajl obtežitve 
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8.15 Obsip cevi 
 
Plinovodno cev položeno v peščeno posteljico se nato zasuje z izbranim materialom oziroma 
z drobljenim peskom granulacije 0 - 4mm v celotni širini jarka in 0,20 m nad temenom cevi 
(Slika 15.1). Na nekaterih območjih, kjer ni možen dovoz peska prave granulacije ali pa je 
močno oviran, se cev oziroma izolacijo zaščiti z »Rock shieldom« ter izvede zasip z izkopnim 
materialom, ki lahko vsebuje večje frakcije. Rock shield je mreža, ki se jo z metrskimi trakovi 

























57         Babič, V. 2008. Analiza gradbenega projekta s poudarkom na udeležencih: primer gradnje plinovoda.   





















8.16 Polaganje vreč 
 
Na območjih, kjer so veliki nakloni in s tem možnost zdrsa obsipa in zasipa se na plinovodno 
cev polagajo vreče napolnjene s peskom v razmaku cca. 6 m (Slika 16). Nato pa se cev 
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8.17  Namakalni sistem 
 
Namakalni sistem obstaja v Savinjski dolini od začetka plinovoda v Zaklu (km 0+000) do 
reke Savinje (km 7+200). Ker upravljavec namakalnega sistema razpolaga le s približnimi 
podatki o položaju cevovodov, so trase cevovodov na kartah prikazane le informativno. 
Plinovod se na več mestih križa s cevovodi namakalnega sistema, na nekaterih mestih pa se 
približa tako, da je potrebno cev namakalnega sistema prestaviti. Načelno se prestavi 
cevovode, ki se nahajajo v območju plinovodnega jarka ali se pri vzporednem poteku 
približajo plinovodu na manj kot 3 m. Točen obseg prestavitve določi nadzornik na licu mesta 
v dogovoru z upravljavcem namakalnega sistema.  
 
8.18 Kabelska kanalizacija za optični kabel 
 
Vzdolž plinovodne cevi je projektiran optični kabel, ki se načelno položi v skupni jarek ob  
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plinovodni cevi (Slika 17). V gradbenem delu je upoštevana izvedba kabelske kanalizacije z 
jaški na kompletni trasi plinovoda vključno z odcepnimi plinovodi za merilno regulacijske 
postaje (MRP). Za polaganje optičnega kabla se uporabi dvojna, medsebojno povezana 
ožlebljena cev malega premera φ 50/42 mm. V cev malega premera se uvleče optični kabel in 
cev mehansko ščiti kabel pred poškodbami ter omogoča uvlečenje večjih dolžin, tudi do 2000 
m (z vpihovanjem). 
 
Cev se praviloma polaga v jarek ob plinovodni cevi in sicer nad peščeni obsip in 0,20 m od 


















Slika 17: Optični kabel 
 
8.18.1 Kabelski jaški 
 
Na mestih odcepov kablov ali na mestih kabelskih spojk je potrebno zgraditi betonske 
kabelske jaške, ki služijo za spajanje kablov, vlečenje kablov v cevi ter morebitno namestitev 
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kabelske opreme. Na mestu optične kabelske spojke se izdela kabelski jašek iz betonske cevi 
φ100 cm, globine v odvisnosti od terena. V primeru, da je jašek pod zemljo (0,5 m), se označi 
z markerjem. Pokrov na kabelskem jašku je litoželezen z nosilnostjo 250 kN s tesnenjem, na 
podzemnem jašku pa je pokrov betonski. 
 
8.18.2 Prehod optičnega kabla preko ceste 
 
Pri prehodu prometnih cest, kjer se izvede prekop, se PEHD cev - dvojček uvleče v zaščitne 
PE cevi φ 125 mm, ki se položijo v plinovodni jarek 0,15 m nad plinovodno cev in 0,20 m 
izven osi. Cevi se položijo v sloj peska na globini min. 1,0 m, rov se zasuje z izkopanim 
materialom v slojih in z utrjevanjem do vrha, enako kot zasip plinovoda. Prehodi regionalnih 
cest se izvedejo s prevrtanjem cestnega telesa in uvlečenjem zaščitne cevi PE125, skozi katere 
se nato povleče kabelska cev PE dvojček. 
 
8.18.3 Prehod optičnega kabla pod vodotoki 
 
Vsi prehodi kabelske kanalizacije pod vodotoki se izvedejo v zaščitni cevi PEHD φ 125 mm. 
Na prečkanjih plinovoda z vodotokom se načelno zaščitna cev pritrdi na plinovodno cev z 
nosilnimi plastičnimi trakovi na razmakih 3 m. Kabelska cev se pritrdi pred polaganjem 
plinovodne cevi v jarek.  
 
8.18.4 Kabelska kanalizacija v območju talne vode 
 
V območju visoke talne vode je plinovodna cev obtežena z betonskimi utežmi. Zato se 
kabelska cev pritrdi na betonske uteži s plastičnimi objemkami. 
 
8.18.5 Križanje kabelske kanalizacije z železniško progo 
 
Križanje se praviloma izvede s podbijanjem proge. Uporabijo se PE cevi φ125mm. Cevi 
morajo segati levo in desno od vseh predvidenih tirov na razdalji vsaj 2 m. Globina od 
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glavnega tira do vrha cevi mora biti vsaj 1,5 m, globina pod odvodnim jarkom vsaj 0,6 m ter 
globina pod SVTK (signalovarnostnitelekomunikacijski) kabli 0,6 m. 
 
8.19 Plinovod na potencialno nestabilnih območjih 
 
Del plinovodne trase poteka po mokrem in nepropustnem terenu. Da ne bi prišlo do  
dodatnega zamočvirjanja zemljišč, so predvidene vzdolžne drenaže, ki se položijo v drenažno  
gramozno nasutje in ovijejo v politlak folijo. Drenažna voda se spelje v bližnje vodotoke 






















Slika 18: Detajl vkopa plinovoda z drenažo 
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8.20 Zasip cevi oziroma jarka 
 
Nad peščenim obsipom se v debelini 0,50 m lahko zasipa z izbranim obstoječim izkopanim  
materialom granulacije 0-30 mm. Utrjuje se lahko le z lahkimi nabijalnimi sredstvi 
(vibracijske plošče, žabe ali lahki valjarji brez vibriranja). Nad tem slojem se lahko zasipa s 
poljubnim materialom, če ni v nasprotju z drugimi pogoji. Zasipni material v jarku je 
potrebno utrditi do naravne zbitosti, tako da kasneje ne prihaja do posedkov površine nad 
jarkom.  
 
Na višini 0,40 m nad plinovodno cevjo je potrebno položiti opozorilni trak širine 5 cm z 
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8.21 Vzdrževanje plinovodnega jarka  
 
Izvajalec gradbenih del mora vzdrževati jarek do položitve plinovodne cevi, v času zasipanja  
jarka in nato po zasutju do končne predaje naročniku. Na prometnih površinah mora izvajalec 
zasute površine nad jarkom takoj po zasipu usposobiti za promet ter jih vzdrževati do končne 
predaje naročniku (krpanje udarnih jam, dosipavanje, itd.). 
 
8.22 Končna ureditev delovnega pasu 
 
Po zasipu jarka mora izvajalec urediti površine na enak način in v enaki kakovosti, kot so bile 
pred gradbenim posegom. Sanirati mora vse površine, tako na območju polaganja plinovoda 
kot tudi na območju začasnih gradbiščnih površin (deponije materiala, dostopne poti, začasni 
gradbiščni objekti itd.). Cestne in druge prometne površine mora asfaltirati ali makadamsko 
urediti ali obnoviti morebitni tlak iz betonskih plošč ali tlakovcev glede na prvotno stanje. 
Na neutrjenih površinah mora sanirati zgornjo rodovitno plast zemlje v debelini in kakovosti, 
kot je bila pred gradbenim posegom (načelno v debelini 0,20 m). 
 
8.23 Zračno čiščenje in kalibriranje cevovoda 
 
Pred tlačnim preizkusom je potrebno izvesti zračno čiščenje s čistilno glavo in nato kalibrirati 
s čistilnim kosom za kalibriranje, ki ga potiska komprimirani zrak. Glave po cevovodu 
poganja stisnjen zrak, ki ga proizvaja batni kompresor. Hitrost potovanja glav je predvidoma 
3-5 km/h.  Kalibriranje se izvede s kalibrirno ploščo, katere premer znaša 98 % DN – 10 mm 
(DN je najmanjši notranji premer cevovoda). Kalibracija se izvaja z namenom ugotavljanja 
eventuelnih poškodb na cevi med zasipom jarka pred izvedbo tlačnega preizkusa plinovoda. 
Zračno čiščenje in kalibriranje cevovoda se izvede s komprimiranim zrakom po posameznih 
sekcijah, ki se jih določi glede na konfiguracijo terena. Med čiščenjem s kalibrirno ploščo 
mora izvajalec na plinovod instalirati ustrezne instrumente za merjenje tlaka in mora skrbno 
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8.24 Tlačni preskus plinovoda  
 
Tlačni preizkus sestavljata: 
• trdnostni preskus z vodo, 
• tesnostni preskus. 
 
Tlačni preskus se izvaja po metodi DVGW 469 B2: 1987. Upoštevati je potrebno tudi 
standard SIST EN 12327: 2001. Namen preskusa je preverba ustreznosti izvedbe plinovoda, 
preden se ga preda v uporabo oziroma obratovanje. Parametri obratovanja so: 
- delovni tlak v plinovodu:                   DP = 70.0 bar, 
 -     parametri trdnostnega preskusa :      Ppw = 1,5xDP = 105.0 bar, 
 -     parametri tesnostnega preskusa:       Pt     = 1,1xDP =   77.0 bar. 
 
Vodo za preskus dobavi izvajalec iz izvora, s katerim soglaša investitor. Predhodno mora biti 
filtrirana skozi grobi in fini filter ter ne sme vsebovati kislin in drugih snovi, ki bi lahko 
škodljivo vplivale na material cevi. Izvajalec mora dati rezultate analize vode, s katero bo 
izvršil preizkus v odobritev predstavniku nadzora naročnika, ki odloči, ali je potrebno vodi 
dodati antikorozivne inhibitorje. Potrebno je imeti tudi točen plan rokovanja z vodo - 
prečrpavanje iz ene v drugo preizkusno sekcijo in lokacijo izpusta. 
 
8.24.1 Trdnostni preskus 
 
Trdnostni preskus je postopek, ki dokaže, da cevovod, oprema, postrojenje ali postaja dosega 
zahtevano mehansko trdnost. Trdnostni preskus se opravi po dokončnem zasipavanju 
posamezne sekcije plinovoda. Opravi se z vodo. Minimalni preizkusni tlak mora biti v skladu 
z varnostnim razredom plinovoda. Načrtovani tlak plinovoda – DP (»Design pressure«) je 
70,0 bar.  
 
Med izvedbo tlačnega preiskusa se merijo naslednji parametri: 
- tlak v cevovodu, 
- zračni tlak, 
- temperatura okolišnjega zraka, 
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- temperatura stene cevovoda. 
 
Preizkus se začne s pričetkom dvigovanja tlaka v odzračenem sistemu polnem vode. 
Predpisani preskusni tlak (Ppw) mora biti dosežen na najvišji točki plinovoda. Maksimalna 
napetost najnižje točke plinovoda ne sme preseči 90 % vrednosti minimalne specificirane 
meje tečenja (SMYS) materiala cevi. Maksimalna vrednost tlaka (90 % SMYS) je 124.0 bar. 
 
Najprej se  v eni uri dvigne tlak do vrednosti Ppw  (105 bar) in nato se eno uro čaka – trdnostni 
preskus I. Sledi nižanje tlaka na 2 bara in se počaka 2 uri. Nato se zopet dvigne tlak do 
vrednosti Ppw  (105 bar) – trdnostni preskus II, ki traja 24 ur. Na koncu se po enem dnevu 
zniža tlak do atmosferskega tlaka in preskus je končan. 
 
Rezultati preskusa so pozitivni, če ni nikjer puščanja, razpok in deformacij ter če preskusni 
tlak ostane na vnaprej določenem nivoju. V primeru, da se med preskusom pojavijo razpoke 
ali deformacije, jih je potrebno odpraviti in ponovno opraviti preskus. Po končanem preskusu 
je potrebno opraviti izračune za preverjanje v skladu s smernicami vključenimi v tehnične 
pogoje DVGW 469 B2: 1987 – Metode tlačnih preizkusov cevovodov in sistemov za dovod 
plina. 
 
Po končanih preskusih je potrebno iz plinovoda izprazniti vodo. Praznjenje se izvede z 
uporabo dvosmernega čistilnega kosa, ki ga poganja stisnjen zrak iz kompresorja. Pri tem je 
potrebno upoštevati vse zahteve glede varstva okolja in podtalnice, kamor se spusti vodo. 
 
8.24.2 Preskus tesnosti 
 
Tesnostni preskus je postopek preverjanja zahtevane tesnosti cevovoda, postaje ali opreme. 
Tesnostni preskus se opravi s komprimiranim zrakom  po tem, ko so vse enote vgrajene in v 
odkritem stanju. Preskusni medij je zrak, katerega črpamo v sistem s pomočjo kompresorja. 
Pnevmatski tesnostni preskus se izvede v skladu z metodo po DVGW 469 B3: 1987. Tlak 
testnostnega preizkusa je Pt = 77.0 bar. Pred začetkom preskusa je potrebno sistem očistiti s 
pomočjo stisnjenega zraka.   
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Tlak je potrebno dvigovati enakomerno in brez prekinitev v dveh stopnjah: 
- stopnja I – do dosežene vrednosti tlaka 2 bar,                                                                                  
- vizualni pregled sistema, preverjanje tesnosti spojev (spoji in zvari se namažejo z milnico), 
- stopnja II – dvigovanje tlaka do vrednosti tlaka tesnostnega preizkusa. 
 
Tesnostni preskus se začne, ko se medij v cevovodu umiri (temperatura tal se izenači s 
temperaturo medija). Čas umirjanja v skladu s smernicami DVGW 469 B3: 1987 standarda je 
predvidoma 1 ura za vsak bar preskusnega tlaka. Ta čas lahko skrajšamo, če se umiri 
temperatura stene cevi v času trajanja tesnostnega preskusa (24 ur). Rezultati preskusa so 
pozitivni, če v 24 urah ni nikjer puščanja oziroma padca tlaka v najvišji točki. Po končanem 
tesnostnem preskusu je potrebno sistem dekompresirati. 
 
 8.25 Sušenje plinovoda 
 
Po zaključenem trdnostnem tlačnem preizkusu z vodo je potrebno iz cevovoda temeljito 
odstraniti vodo. Po spojitvi cevovoda v celoto se prične priprava za sušenje cevovoda. 
Sušenje cevovoda s suhim zrakom je povezano z velikimi količinami suhega zraka. Zrak 
absorbira vlago z notranjih sten in jo nosi v obliki vodne pare skozi cevovod. 
 
Za sušenje plinovoda se uporabijo čistilni kosi iz penaste gume, ki se pošiljajo vzdolž 
plinovoda s pomočjo stisnjenega zraka. Število čistilnih kosov, ki morajo potovati skozi 
plinovod, je odvisno od vlažnosti plinovoda. Čistilne kose iz penaste gume se pošilja skozi 
plinovod do trenutka, ko je teža čistilnega kosa po potovanju skozi cevovod približno enaka 
teži pred vstopom. Po končanem sušenju s pomočjo čistilnih kosov iz penaste gume se izvede 
še zaključna faza sušenja z uporabo suhega zraka z rosiščem pri -20 °C.  Suh zrak za sušenje 
se pripravi v sušilniku zraka. Med izvajanjem končnega sušenja se s higrometrom meri 
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8.26 Spuščanje plina v plinovod 
 
Delo se opravi na osnovi predhodno dostavljene dokumentacije, da so vsa dela izvedena in na 
osnovi posebnega dovoljenja komisije za tehnični pregled oziroma ustrezne pristojne 
inšpekcijske službe. 
Postopek polnjenja je naslednji: tlak preskusa medija se zniža na tlak atmosfere, nato pa se 
lahko prične spuščati plin v instalacijo. Izpihajoča mešanica se kontrolira in ko več analiz 
pokaže, da izteka le zemeljski plin, se z izpihovanjem lahko preneha. 
 
8.27 Označevanje plinovoda 
 
Lega cevovodov in vseh ostalih elementov cevovoda v zemlji je posebej označena, s čemer se 
omogoči nadzor nad plinovodom. Oznake so predvidene na vseh prehodih cest, vodotokov, 
železnic in na mestih loma trase plinovoda. Zračne oznake so postavljene vzdolž celotne trase 
















Slika 20: Oznake plinovoda 
http://www.geoplin-plinovodi.si/MainFrame.asp?meni1=3&Jezik= (15.1.2008) 
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8.28 Katodna zaščita – stalna merilna mesta 
 
Za zaščito pred korozijo je plinovod katodno ščiten. Za potrebe vzdrževanja in kontrole 
katodne zaščite so na trasi ob plinovodu postavljena merilna mesta katodne zaščite. V omarici 
stalnega merilnega mesta so kabelski priključki, na katerih je možno izvajati vse električne 
meritve, za določanje parametrov katodne zaščite, vzdrževanje, kontrolo in nadzor. 
 
8.29 Nadzor in vzdrževanje plinovoda 
 
Plinovod je treba vzdrževati skladno z navodili proizvajalca cevi in pip ter izkušenj 
vzdrževalca plinovoda v terminih, ki so navedeni v preglednicah 1, 2 in 3. 
 
 
Preglednica 1: Mehansko vzdrževanje 
Objekt Vrsta dela Pogostost Vrsta dela Periodika 




1 × mesečno 





1 × letno hoja po 
trasi 
Pipe Razgibavanje in 
mazanje 
1 × letno   
 
Preglednica 2: Katodna zaščita 
Vrsta dela Pogostost 
Meritve katodne zaščite 2 × letno 
Kontrola naprav katodne zaščite 1 × mesečno 
 
Preglednica 3: Gradbeno vzdrževanje 
Čiščenje trase, urejanje dostopov, odvodnjavanje, odstranjevanje plevela 
v ograjenih objektih na plinovodu 
1 × letno 
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V Uradnem listu Republike Slovenije in v Uradnem glasilu Evropske skupnosti je naročnik 
Geoplin plinovodi d. o. o. objavil javni razpis za gradnjo prenosnega plinovoda R25D od 
odcepa na magistralnem plinovodu M2 pri Šentrupertu do Termoelektrarne Šoštanj v Šoštanju 
– številka javnega naročila P/JN/41/2006/TS-SG. Naročnik je v postopku javnega naročila v 
skladu z Zakonom o javnih naročilih izbral kot najugodnejšega ponudnika konzorcij 
izvajalcev: 
 
NAROČNIK:   
 






Prvenstvena vloga podjetja IMP, d. d. je bila vodenje in koordiranje vseh del (gradbenih in 
strojnih), medtem ko sta IMP Promont Montaža d. o. o. ter BUG GAZOBUDOWA SPOLKA, 
z.o.o. prevzela izvedbo strojnih del, SCT d. d. pa izvedbo gradbenih del. Za dodatno pomoč je 
imel IMP Promont Montaža d. o. o. podizvajalca VILKOGRAD d. o. o., ki je izvajal vsa 
podvrtavanja, medtem, ko je imel SCT d. d. podizvajalca NIVO d. d., ki je izvajal zaključno 
ureditev trase. Vloga IMP, d. d. je bila na tem projektu zelo velika, saj spada gradnja 
plinovoda spada med zelo zahtevne objekte, kjer je potrebno veliko sodelovanja in prilaganja 
med gradbeniki in strojniki.  
 
S podpisom pogodbe je naročnik oddal, izvajalec pa prevzel v gradnjo prenosni plinovod 
R25D, ki ga je gradil v skladu s PGD in PZI, ki ga je pod št. P4R25D-B114/119D, v januarju 
2007 izdelal IBE d. d., Svetovanje, projektiranje in inženiring. 
 
IMP, d. d. – vodilni partner 
IMP Promont Montaža d. o. o. 
SCT d. d. 
BUG GAZOBUDOWA SPOLKA, z. o. o. 
GEOPLIN PLINOVODI  D. O. O. 
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9.1.1 Organizacijska oblika graditve 
 
Graditev je lahko zelo raznoliko oblikovana po načinu organiziranja udeležencev, kar vodi v 
široko paleto možnih kombinacij pogodbenih odnosov med posameznimi udeleženci graditve. 
Poglavitna spremenljivka organizacijskih oblik graditve je odločitev naročnika (investitorja, 
kupca, klienta) o tem, kolikšno stopnjo odgovornosti in kompetenc namerava obdržati zase, 
koliko tega pa hoče pogodbeno prepustiti drugim udeležencem graditve.   
 
V tem primeru gre za kombinirani naročniško-menedžerski pristop, kjer je naročnik >N< 
pogodbeno vezan na projektanta >P< in na prevzemnika >I<, slednji pa je pogodbeno vezan 
na kooperante >K< (Slika 21). Ta pristop pomeni, da želi naročnik del strokovnih 
odgovornosti za uspešnost graditve prenesti na prevzemnika del, ki je za to bolj usposobljen. 
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Slika 21.a: Izbrana organizacijska oblika graditve: naročniško-menedžerski pristop 
 
N…..naročnik…..Geoplin plinovodi d. o. o. 
P…..projektant…..IBE d. d. 
I…..izvajalec…..konzorcij izvajalcev (IMP, d. d.; IMP Promont Montaža d. o. o.; SCT d. d.;   
                                                              BUG GAZOBUDOWA SPOLKA, z. o. o.) 
K…..kooperanti….. VILKOGRAD d. o. o., NIVO d. d. 














                    …..pogodbeni odnos 
 






GEOPLIN PLINOVODI   D. O. O. 
IBE d. d. KONZORCIJ IZVAJALCEV: 
IMP, d. d. –
vodilni partner 
IMP Promont 
Montaža d. o. o. 
SCT d. d. BUG GAZOBUDOWA 
SPOLKA, z. o. o. 
NIVO d. d. VILKOGRAD d. o. o. 
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9.2  Pogodba 
 
Gradnja prenosnega plinovoda R25D po pogodbi pomeni dobavo vsega potrebnega blaga na 
gradbišče in vgradnjo ter izvedbo vseh potrebnih del po tej pogodbi, vse pa v skladu s 
projekti. Izvajalec mora, v okviru pogodbeno dogovorjene cene, nabaviti in dobaviti vse za 
gradnjo potrebno blago ter ga vgraditi, za samo gradnjo pridobiti vse predpisane dokumente, 
razen gradbenega dovoljenja, ki je obveza naročnika. Na tako zgrajenem plinovodu mora 
izvajalec opraviti vse potrebne preskuse ter zgrajen in testiran plinovod, skupaj z vsemi 
zakonsko predpisanimi dokumenti in upravnimi dovoljenji, vključno z uporabnim 
dovoljenjem, predati naročniku. Izvajalec je odgovoren za realizacijo celotnega projekta, 
njegovo izvedbo, dokončanje in odpravo eventualnih napak. 
Pogodbena vrednost del vključuje ceno za blago, vgrajeno v plinovod in ceno za izvedbo vseh 
gradbenih, strojno-montažnih in elektro del ter drugih dogovorjenih del, pri čemer je: 
- pogodbena vrednost del za gradbena dela na enoto gradbenih del 
nespremenljiva (fiksna) do konca gradnje in se obračuna po dejansko 
izvedenih količinah, 
- pogodbena vrednost del, ki vključuje ceno za potrebno blago za strojno-
montažna dela, elektro dela in druga dogovorjena dela pa nespremenljiva 
fiksna cena s klavzulo »ključ v roke«, ki vključuje tudi eventualna 
nepredvidena in presežna dela, ki so posledica eventualnih nepredvidenih 
in presežnih del po prvi alineji. 
 
V kolikor pride pri izvajanju del po tej pogodbi do nepredvidenih del v gradbenem delu 
oziroma do manjkajočih del v strojnem delu pogodbe, ki presegajo 1,34 % vrednosti pogodbe 
(brez DDV) potem morata pogodbeni stranki v tem primeru skleniti dodatni aneks k pogodbi. 
 
9.3 Služnostna pravica 
 
Pridobitev gradbenega dovoljenja je obveza naročnika. Pri taki vrsti objekta kot je plinovod, 
kjer se gradbišče razteza na dolžini cca. 16 km in širini 16 m ter prečka veliko parcel, je za 
pridobitev gradbenega dovoljenja potrebno za vse te parcele pridobiti služnostno pravico 
gradnje, obratovanja, rekonstrukcije, vzdrževanja in nadzora plinovoda za čas trajanja 
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plinovoda, v širini po 5 m levo in desno od osi plinovoda oziroma v skupni širini 10 m. 
Služnost je stvarna pravica na tuji stvari. Zagotavlja določeno oblastvenost na stvari, vendar 
ne najširše (širša je lastninska pravica) (SPZ, Ur.l. RS, št. 87/2002). Investitor in lastnik se s 
služnostno pogodbo sporazumno dogovorita za višino enkratne odškodnine za podeljeno 
služnost plinovoda ter vseh vrst škod, ki bodo nastale pri gradnji plinovoda v skupnem 
delovnem pasu širine 16 m. Pri tem pa se lastnik obvezuje, da bo za izvajanje zemeljskih del, 
kot so npr. izkop jarkov, prekopi za komunalne vode in podobno, ob morebitnem prečkanju 
plinovoda, pridobil soglasje investitorja plinovoda in da bo pri vseh drugih posegih v prostor 
upošteval vsakokrat veljavno zakonodajo, ki ureja varnost obratovanja plinovoda. 
 
V primeru, ko se investitor ne uspe dogovoriti z lastniki parcel glede višine odškodnine za 
uporabo njihovih parcel ali pa, ko lastniki ne dovolijo gradnje plinovoda na njihovi parceli, 
takrat pride do prisilne služnosti in s tem zmanjšanje širine delovnega pasu iz 16 m na 10 m. 
To pomeni, da je gradnja dovoljena s strani države, ker je to gradnja v javno korist in v tem 
primeru lastnik tega zemljišča ne dobi nobene odškodnine, ampak v času gradnje ne more 
uporabljati svojega zemljišča. 
 
Ko so projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja končani, se na njihovi osnovi pridobi še 
soglasja k projektnim rešitvam pri vseh institucijah, ki so izdala projektne pogoje. Soglasje 
potrjuje skladnost izdelane projektne dokumentacije s projektnimi pogoji. Ker gre za obsežen, 
tehnološko zahteven projekt, je število soglasodajalcev veliko; zato je lahko pridobivanje 
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10 ČASOVNA ANALIZA 
 
10.1 Časovno planiranje gradnje 
 
Gradnja je kompleksen proces in predstavlja skupek različnih delovnih procesov po vrsti, 
trajanju in tehnologiji. Zato je potrebno vsa ta dela časovno in tehnološko medsebojno 
uskladiti, torej izdelati operativni plan. V gradbeništvu poznamo več vrst operativnih planov, 
ki jih ločimo glede na čas, namembnost in predmet planiranja. 
 
Terminski plan je najpomembnejši plan operativnega planiranja, s katerim se prikaže časovni 
potek gradnje objekta. Služi kot osnova za pravočasno izvajanje del ter kot časovna kontrola. 
V pomoč nam je tudi pri vodenju projekta. 
 
Časovno planiranje je sestavni del širšega planskega dokumenta, ki pomeni osnovni 
dokument za izvedbo projekta. Samo časovno planiranje zahteva predhodno izbiro ustrezne 
tehnologije, ki vpliva na oblikovanje aktivnosti in njihovih medsebojnih odvisnosti ter 
zaporedja (Božilović, 1995). 
 
Od izbrane tehnologije je praviloma odvisno tudi trajanje posameznih aktivnosti. Izbira 
tehnologije pri nekem gradbenem podjetju je odvisna od razpoložljivih virov. Izvedbo je 
potrebno načrtovati z optimalno tehnologijo, ki omogoča hitro in stroškovno sprejemljivo 
gradnjo, kar pomeni doseganje ustrezne kakovosti in rokov s čim manjšimi stroški. Ob tem je 
zlasti pri pridobivanju dela potrebno upoštevati, da imajo lahko tudi tekmeci konkurenčno 
tehnologijo. 
 
Planer na podlagi pogodbenega roka, tehnične dokumentacije, kalkulacijskih osnov, izbrane 
tehnologije, razpoložljive opreme in mehanizacije, organizacije gradbišča pripravi terminski 
plan, ki vsebuje tudi pripravljalna in zaključna dela. 
 
Orodje za pripravo terminskega plana projekta je MS Project, Primavera ali podobno drugo 
programsko orodje. 
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Terminski plan se izdeluje za različna obdobja. Generalni terminski plan se nanaša na obdobje 
treh mesecev, pol leta in leto dni, medtem ko se detajlni terminski plan nanaša na čas 
izgradnje objekta in tudi na krajše obdobje kot je mesec, teden in dan. 
 
S terminskim planom določamo: 
• termine za izvršitev aktivnosti, 
• redosled izvajanja aktivnosti, 
• usklajenost izvajanja aktivnosti. 
 
Pri izdelavi terminskega plana poskušamo čim bolj verjetno predvideti bodoče dogodke in 
dejavnosti ter že v času izdelave terminskega plana učinkovito vplivati na potek prihodnjega 
izvajanja gradbenih del (Božilović,1995). 
 
10.2 Vodenje in kontrola gradnje na podlagi plana 
 
Faza vodenja in kontrola gradnje je kot faza planiranja sestavni del sistema planiranja in 
upravljanja ter njegovo logično in funkcionalno nadaljevanje predvidene gradnje. Na načine 
krmiljenja gradnje na podlagi planskih metod vplivajo štirje glavni elementi: 
• pogoji uspešnosti gradnje in odstopanje od plana, 
• spremembe in prilagoditve plana gradnje, 
• spremljanje, evidenca, obveščanje o poteku in analiza ukrepov,  
• postopki kontrole, intervencija in krmiljenje gradnje. 
 
Pogoji uspešnosti gradnje in vzroki odstopanj od plana 
Pogoji, ki so potrebni za uspešno gradnjo, oziroma pomanjkanje le-teh, so vzroki za 
odstopanje dejanskega poteka gradnje od planiranega, in so lahko zelo raznovrstni. V 
glavnem jih lahko razvrstimo na zunanje (vpliv okolja in razmer izven podjetja) in notranje ( 
vpliv razmer na gradbišču oziroma v podjetju). 
Zunanji vplivi za uspešnost gradnje so: 
- dobro finančno stanje podjetja, 
- natančna izdelava dokumentacije skladno z razpisnimi pogoji, 
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- pravočasna oddaja izdelane dokumentacije. 
 
Notranji vplivi so: 
- zadostna količina in lahko dostopna mehanizacija, gradbeni material ter 
kvalificirana delovna sila v podjetju oziroma na domačem tržišču, 
- pravočasna izdelava dokumentacije ter pravočasna oskrba s potrebnimi 
sredstvi. 
 
Glavni vzroki za odstopanje od gradnje so: 
- nezadostna pozornost oziroma čas za projektiranje (termini za dostavo 
projektov morajo biti sporazumni med projektanti in naročnikom), 
- spremembe časovnega poteka gradnje zaradi spremembe tehnologije ali 
manjših kapacitet od predvidenih, 
- napačno privzete ali manjkajoče številke zaradi stalno spreminjajočih se 
razmer, 
- manjkajoča delovna sila in zamude pri oskrbi z materialom ali slaba 
razporeditev in zaporedje dela zaradi nepoznavanja kritičnih procesov, 
- odločilne spremembe zaradi nepredvidenih vremenskih vplivov (Rodošek, 
1985). 
 
Spremembe in prilagoditve plana gradnje 
Vsi našteti vzroki vplivajo na to, da se pojavljajo časovne in stroškovne spremembe, zaradi 
katerih je potrebno pravočasno in ustrezno ukrepati. Ne glede na to, da so motnje in 
spremembe stalni spremljevalec gradnje, pa je potrebno ob stalnem spremljanju gradnje 
zagotoviti tekoči rebalans plana vzporedno z napredujočo gradnjo in novimi okoliščinami. 
 
Predelave planov med gradnjo se izvajajo v dveh nasprotnih smereh in sicer: 
- detajliranje nastopajočih dejavnosti glede na boljše poznavanje okoliščin in 
podatkov, 
- poenostavljanje za potrebe vodstva podjetja. 
Dopolnitve terminskega plana v pogledu natančnejše obdelave posameznih dejavnosti, ki so 
bile v začetku le grobo opisane, so reden pojav v planiranju. To nam omogoča: 
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- več podatkov o dejavnostih, kot v začetku gradnje, 
- zanesljivejšo napoved potrebnih časov z ozirom na bolj določene 
okoliščine, 
- izkušnje v izvedbi, ki zmanjšujejo riziko izpolnitve tako po vsebini, kot po 
času. 
 
Če se med izvedbo pojavi potreba po dodatnih delih, lahko nastopijo dopolnitve in 
spremembe terminskega plana. 
 
Spremljanje, evidenca, informiranje in analiza ukrepov 
Spremljanje in evidenco gradnje obsega: 
- nadzor in evidenca dejanskega poteka izvedbe ter zbiranje izkušenj za 
naslednje faze projekta, 
- oblikovanje in posredovanje informacij o napredovanju, 
- način kontrole izvedbe in analiza potrebnih ukrepov. 
 
Postopki kontrole, intervencije in krmiljenje gradnje 
Noben plan, naj bo še tako dobro teoretično zastavljen in še tako prilagojen praksi, ne velja 
dolgo, če ga ob pravem času ne prirejamo nastopajočim novim pogojem. Nastopajoče motnje, 
ovire in spremembe okoliščin med potekom gradnje lahko napravijo tudi najboljše plane za 
težko uresničljive. Sodobno planiranje omogoča v kratkih rokih izravnati večino nastalih 
motenj pri gradnji. Pod pojmom izravnave razumemo tu dosego najpomembnejših terminov z 
minimalnimi dodatnimi napori oziroma stroški. Zaostanke poskušamo nadoknaditi z 
vzporednim delom na zaostalih odsekih s ciljem, da spet čimprej ujamemo delo na vseh 
ostalih odsekih (Rodošek, 1985). 
 
10.3 Pogodbeni terminski plan 
 
Izvajalec je bil uveden v delo s 15. 5. 2007, ko mu je naročnik izročil: 
- en izvod potrjenega projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, z vsemi 
pripadajočimi mapami in dva izvoda projekta za izvedbo, z vsemi 
pripadajočimi mapami, 
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- zemljišča ali dele zemljišč, potrebnih za izvedbo del oziroma seznam 
lastnikov zemljišč, s katerimi ima sklenjene pogodbe o služnosti plinovoda, 
ki vsebuje navedbo parcelnih številk s katastrskimi občinami ter eventualne 
posebne zahteve lastnikov zemljišč po pogodbah o služnosti plinovoda, 
- pravnomočno gradbeno dovoljenje. 
 
Preglednica 4: Pogodbeni terminski plan 
 ZAČETEK KONEC 
PLINOVOD R25D ŠENTRUPERT-ŠOŠTANJ,L=16,394 km 25. 5. 2007 20. 2. 2008 
DOBAVE CEVI 25. 5. 2007 1. 10. 2007 
KRIVLJENJE LOKOV 10. 7. 2007 26. 11. 2007 
RAZVOZ CEVI 3. 7. 2007 30. 11. 2007 
PODVRTAVANJA 28. 5. 2007 12. 9. 2007 
VARJENJE CEVI 5. 7. 2007 4. 10. 2007 
IZOLACIJA ZVAROV 12. 7. 2007 4. 10. 2007 
POLAGANJE V JAREK 30. 7. 2007 11. 10. 2007 
TRDNOSTNI PRESKUS 2. 12. 2007 17. 12. 2007 
POVEZAVA OBEH ODSEKOV 18. 12. 2007 20.12.2007 
SUŠENJE PLINOVODA 4. 1. 2008 10. 1. 2008 
OČP ZAKL 2. 10. 2007 21. 12. 2007 
SČP TEŠ 2. 10. 2007 21. 12. 2007 
BV 2. 10. 2007 21. 12. 2007 
MRP GORENJE 1. 10. 2007 13. 12. 2007 
MRP ŠOŠTANJ 1. 10. 2007 20. 12. 2007 
   
GRADBENA DELA 28. 5. 2007 4. 1. 2008 
ZAKOLIČBA TRASE 28. 5. 2007 30. 8. 2007 
SANACIJA PLAZU KRAJNIK 26. 6. 2007 31. 7. 2007 
PRIPRAVA TRASE (ODRIV HUMUSA) 29. 5. 2007 21. 9. 2007 
IZKOP JARKA IN PRIPRAVA POSTELJICE 19. 7. 2007 28. 11. 2007 
ZASIP JARKA 7. 8. 2007 17. 12. 2007 
KONČNA UREDITEV 10. 8. 2007 21. 12. 2007 
OČP ZAKL 14. 6. 2007 4. 1. 2008 
SČP TEŠ 14. 6. 2007 4. 1. 2008 
BV 14. 6. 2007 24. 12. 2007 
MRP GORENJE 2. 7. 2007 20. 12. 2007 
MRP ŠOŠTANJ 16. 7. 2007 24. 12. 2007 
ELEKTRO DELA 1. 10. 2007 24. 12. 2007 
TEHNIČNI PREGLED  30. 1. 2008 30. 1. 2008 
PRIDOBITEV UPORABNEGA DOVOLJENJA 15. 2. 2007 15. 2. 2007 
ZAPLINJANJE PLINOVODA 18. 2. 2007 20. 2. 2007 
 
Legenda: 
OČP…oddajno čistilna postaja   BV…blokventil (BS1) 
MRP…merilno regulacijska postaja   SČP…sprejemno čistilna postaja 
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Rok za dokončanje del, vključno s pridobljenim uporabnim dovoljenjem in prevzemom vseh 
del s strani naročnika je bil 28. 2. 2008. Po uvedbi izvajalca v delo je bil narejen podrobnejši 
terminski plan, kjer je bil začetek izvajanja del predviden s 25. 5. 2007, kar je razvidno iz 
priloženega terminskega plana v prilogi A. Predvideni terminski plan je predvidel 
optimistično napoved izgradnje plinovoda v 183 dneh tako, da bi se končala 20. 2. 2008, kar 
bi bilo teden dni pred rokom za končanje del. Izdelovalec terminskega plana je na podlagi 
prejšnjih izkušenj gradnje plinovoda upošteval možnosti za zamudo in zato planiral tako, da je 
upošteval vremenski faktor, hkrati pa upošteval še 7 dni rezerve. 
 
10.4 Popravljeni terminski plan z dne 26. 9. 2007 
 
Pri zahtevnem objektu, kot je plinovod, nastopa mnogo dejavnikov, ki vplivajo na potek 
izvajanja del in kmalu so se začele pojavljati zamude, ki so s časom samo naraščale. Na 
zahtevo naročnika je bil 26. 9. 2007 narejen nov terminski plan (preglednica 5), ki je še 
zmeraj upošteval isti končni rok 20. 2. 2008, s tem, da so se nekatere dejavnosti znotraj plana 
malo podaljšale, ker smo podaljšali delavnik in delali tudi nekaj nedelj.  
 
Preglednica 5: Popravljeni terminski plan z dne 26. 9. 2007 
 ZAČETEK KONEC 
PLINOVOD R25D ŠENTRUPERT-ŠOŠTANJ, L=16,394 km 25. 5. 2007 20. 2. 2008 
DOBAVE CEVI 25. 5. 2007 1. 10. 2007 
KRIVLJENJE LOKOV 10. 7. 2007 26. 11. 2007 
RAZVOZ CEVI 3. 7. 2007 30. 11. 2007 
PODVRTAVANJA 28. 5. 2007 12. 9. 2007 
VARJENJE CEVI 5. 7. 2007 4. 10. 2007 
IZOLACIJA ZVAROV 12. 7. 2007 4. 10. 2007 
POLAGANJE V JAREK 30. 7. 2007 30. 10. 2007 
TRDNOSTNI PRESKUS 2. 12. 2007 17. 12. 2007 
POVEZAVA OBEH ODSEKOV 18. 12. 2007 20. 12. 2007 
SUŠENJE PLINOVODA 4. 1. 2008 10. 1. 2008 
OČP ZAKL 2. 10. 2007 21. 12. 2007 
SČP TEŠ 2. 10. 2007 21. 12. 2007 
BV 2. 10. 2007 21. 12. 2007 
MRP GORENJE 1. 10. 2007 13. 12. 2007 
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 ZAČETEK KONEC 
PLINOVOD R25D ŠENTRUPERT-ŠOŠTANJ, L=16,394 km 25. 5. 2007 20. 2. 2008 
GRADBENA DELA 28. 5. 2007 4. 1. 2008 
ZAKOLIČBA TRASE 28. 5. 2007 30. 8. 2007 
SANACIJA PLAZU KRAJNIK 26. 6. 2007 31. 7. 2007 
PRIPRAVA TRASE (ODRIV HUMUSA)  29. 5. 2007 21. 9. 2007 
IZKOP JARKA IN PRIPRAVA POSTELJICE 19. 7. 2007 28. 11. 2007 
ZASIP JARKA 7. 8. 2007 21. 12. 2007 
KONČNA UREDITEV 10. 8. 2007 21. 12. 2007 
OČP ZAKL 14. 6. 2007 4. 1. 2008 
SČP TEŠ 14. 6. 2007 4. 1. 2008 
BV 14. 6. 2007 24. 12. 2007 
MRP GORENJE 2. 7. 2007 20. 12. 2007 
MRP ŠOŠTANJ 16. 7. 2007 24. 12. 2007 
ELEKTRO DELA 1. 10. 2007 24. 12. 2007 
TEHNIČNI PREGLED  30. 1. 2008 30. 1. 2008 
PRIDOBITEV UPORABNEGA DOVOLJENJA 15. 2. 2007 15. 2. 2007 
ZAPLINJANJE PLINOVODA 18. 2. 2007 20. 2. 2007 
 
 
10.5 Dopolnjeni terminski plan z dne 17. 10. 2007 
 
Kljub ukrepom za odpravo zamud, se te še zmeraj niso zmanjšale, ampak so zopet začele 
naraščati zaradi različnih dejavnikov. Zato je naročnik zahteval podrobnejši terminski plan od 
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Preglednica 6: Dopolnjeni terminski plan z dne 17. 10. 2007 
Plinovod R25 D, DN 400 Šentrupert–Šoštanj; L=16,394 km 
Opravilo Začetek Konec 
Od km 5,400 do km 5,700     
~ izkop, polaganje, zasip 
  
  
Ob pridobitvi gr. 
dovoljenja 
7 dni po 
pridobitvi gr. 
dovoljenja 
BV     
~ temeljna plošča 18. 10. 2007 10. 11. 2007 
~ zunanja ureditev 10. 11. 2007 21. 12. 2007 
~Izdelava v delavnici s trdnostnim preizkusom 2. 10. 2007 25. 10. 2007 
~Montaža 14. 12. 2007 19. 12. 2007 
Od V3 (vodotok 3) do C10 (cesta 10)     
~ zaključna ureditev 17. 10. 2007 30. 10. 2007 
Od C10 (cesta 10) do C12 (cesta 12)     
~ izkop, polaganje, zasip 18. 10. 2007 25. 10. 2007 
~ zaključna ureditev (do C13) 31. 10. 2007 10. 11. 2007 
MRP GORENJE     
~ izvedba vseh del 
  
  
po uvedbi v delo 2 meseca od 
uvedbe v delo 
Od V4 (vodotok 4) do Ž1 (železnica 1)     
~ zaključna ureditev 10. 11. 2007 18. 11. 2007 
Od Ž1 (železnica 1) do C13.4 (cesta 13.4)     
~ izkop, polaganje, zasip 17. 10. 2007 7. 11. 2007 
~ zaključna ureditev 19. 11. 2007 29. 11. 2007 
Od C13.4 (cesta 13.4) do LT89A (lomna točka 89A)     
~ zaključna ureditev 17. 10. 2007 7. 11. 2007 
Od V4.3 (vodotok 4.3)  do V7 (vodotok 7)     
~ izkop, polaganje, zasip 17. 10. 2007 24. 10. 2007 
~ zaključna ureditev 7. 11. 2007 21. 11. 2007 
Od V7 (vodotok 7)  do C18 (cesta 18)     
~ zaključna ureditev 21. 11. 2007 28 .11. 2007 
Od C18 (cesta 18) do LT107 (lomna točka 107)     
~ izkop, polaganje, zasip 24. 10. 2007 16. 11. 2007 
~ zaključna ureditev 28. 11. 2007 21. 12. 2007 
MRP TEŠ     
~ izvedba vseh del 
  
  
po uvedbi v delo 3 meseca po 
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10.6 Dejanski potek izvedbe 
 
Kakor je razvidno iz preglednice 7, je bila dejanska izvedba popolnoma drugačna od vseh 
napisanih terminskih planov. 
 
Preglednica 7: Dejanski potek izvedbe 
 ZAČETEK KONEC 
PLINOVOD R25D ŠENTRUPERT-ŠOŠTANJ, L=16,394 km 3. 5. 2007  
DOBAVE CEVI 3. 5. 2007 6. 10. 2007 
KRIVLJENJE LOKOV 10. 7. 2007 1. 12. 2007 
RAZVOZ CEVI 2. 7. 2007 20. 11. 2007 
PODVRTAVANJA 6. 6. 2007 6. 9. 2007 
VARJENJE CEVI 3. 7. 2007 17. 1. 2008 
IZOLACIJA ZVAROV 10. 7. 2007 17. 1. 2008 
POLAGANJE V JAREK 2. 8. 2007 16. 1. 2008 
TRDNOSTNI PRESKUS 15. 11. 2007 9. 12. 2007 
POVEZAVA OBEH ODSEKOV 10. 12. 2007 12. 12. 2007 
SUŠENJE PLINOVODA 7. 12. 2007 14. 12. 2007 
OČP ZAKL 2. 10. 2007 4. 2. 2008 
SČP TEŠ 21. 1. 2008 4. 2. 2008 
BV 10. 7. 2007 5. 2. 2008 
MRP GORENJE 17. 2. 2008 / 
MRP ŠOŠTANJ 1. 2. 2008 / 
   
GRADBENA DELA 28. 5. 2007 / 
ZAKOLIČBA TRASE 28. 5. 2007 19. 11. 2007 
SANACIJA PLAZU KRAJNIK 27. 6. 2007 11. 7. 2007 
PRIPRAVA TRASE (ODRIV HUMUSA) 29. 5. 2007 2. 8. 2007 
IZKOP JARKA IN PRIPRAVA POSTELJICE 30. 7. 2007 15. 1. 2008 
ZASIP JARKA 7. 8. 2007 18. 1. 2008 
KONČNA UREDITEV 23. 8. 2007 22. 2. 2008 
OČP ZAKL 22. 10. 2007 7. 2. 2008 
SČP TEŠ 14. 1. 2008 7. 2. 2008 
BV 10. 9. 2007 7. 1. 2008 
MRP GORENJE 28. 2. 2008 / 
MRP ŠOŠTANJ 15. 2. 2008 / 
ELEKTRO DELA 11. 2. 2008 / 
TEHNIČNI PREGLED  17. 3. 2008 / 
PRIDOBITEV UPORABNEGA DOVOLJENJA / / 
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10.7 Primerjava pogodbenega in dejanskega terminskega plana 
 
Preglednica 8: Primerjava pogodbenega in dejanskega poteka izvedbe 
 TERMINSKI PLAN DEJANSKA IZVEDBA 
 ZAČETEK KONEC ZAČETEK KONEC 
PLINOVOD R25D  25. 5. 2007 20. 2. 2008 3. 5. 2007 / 
Odgovornost  za 
zamudo 
DOBAVE CEVI 25. 5. 2007 1. 10. 2007 3. 5. 2007 6. 10. 2007 / 
KRIVLJENJE LOKOV 10. 7. 2007 26. 11. 2007 10. 7. 2007 1. 12. 2007 / 
RAZVOZ CEVI 3. 7. 2007 30. 11. 2007 2. 7. 2007 20. 11. 2007 / 
PODVRTAVANJA 28. 5. 2007 12. 9. 2007 6. 6. 2007 6. 9. 2007 / 
VARJENJE CEVI 5. 7. 2007 4. 10. 2007 3. 7. 2007 17. 1. 2008 Okolje, investitor, 
višja sila 
IZOLACIJA ZVAROV 12. 7. 2007 4. 10. 2007 10. 7. 2007 17. 1. 2008 Okolje, investitor, 
višja sila 
POLAGANJE V JAREK 30. 7. 2007 11. 10. 2007 2. 8. 2007 16. 1. 2008 Okolje, investitor, 
višja sila 
TRDNOSTNI PREISKUS 2. 12. 2007 17. 12. 2007 15. 11. 2007 9. 12. 2007 / 
POVEZAVA OBEH 
ODSEKOV 
18. 12. 2007 20. 12. 2007 10. 12. 2007 12. 12. 2007 / 
SUŠENJE PLINOVODA 4. 1. 2008 10. 1. 2008 7. 12. 2007 14. 12. 2007 / 
OČP ZAKL 2. 10. 2007 21 .12 .2007 2. 10. 2007 4. 2. 2008 Izvajalec,višja sila 
SČP TEŠ 2. 10. 2007 21. 12. 2007 21. 1. 2008 4. 2. 2008 Okolje, izvajalec, 
višja sila 
BV 2. 10. 2007 21. 12. 2007 10. 12. 2007 4. 1. 2008 Investitor, okolje 
MRP GORENJE 1. 10. 2007 13. 12. 2007 17. 2. 2008 / Investitor 
MRP ŠOŠTANJ 1. 10. 2007 20. 12. 2007 01. 2. 2008 / Investitor, okolje 
     
 
GRADBENA DELA 28. 5. 2007 4. 1. 2008 28. 5. 2007 / / 
ZAKOLIČBA TRASE 28. 5. 2007 30. 8. 2007 28. 5. 2007 19. 11. 2007 Investitor 
SANACIJA PLAZU 
KRAJNIK 
26. 6. 2007 31. 7. 2007 27. 6. 2007 11. 7. 2007 / 
PRIPRAVA TRASE 
(ODRIV HUMUSA) 
29. 5. 2007 21. 9. 2007 29. 5. 2007 2. 8. 2007 / 
IZKOP JARKA IN 
PRIPRAVA POSTELJICE 
19. 7. 2007 28. 11. 2007 30. 7. 2007 15. 1. 2008 Okolje, izvajalec, 
višja sila 
ZASIP JARKA 7. 8. 2007 17. 12. 2007 7. 8. 2007 18. 1. 2008 Okolje, izvajalec, 
višja sila 
KONČNA UREDITEV 10. 8. 2007 21. 12. 2007 23. 8. 2007 22. 2. 2008 Okolje, izvajalec, 
višja sila 
OČP ZAKL 14. 6. 2007 4. 1. 2008 22. 10. 2007 7. 2. 2008 Izvajalec, 
višja sila 
SČP TEŠ 14. 6. 2007 4. 1. 2008 14. 1. 2008 7. 2. 2008 Okolje, izvajalec, 
višja sila 
BV 14. 6. 2007 24. 12. 2007 10. 9. 2007 7. 1. 2008 Investitor, okolje 
MRP GORENJE 2. 7. 2007 20. 12. 2007 28. 2. 2008 / Investitor 
MRP ŠOŠTANJ 16. 7. 2007 24. 12. 2007 15. 2. 2008 / Investitor, okolje 
ELEKTRO DELA 1.10.2007 24.12.2007 11. 2. 2008 / / 




15. 2. 2007 15. 2. 2007 / / / 
ZAPLINJANJE 
PLINOVODA 
18. 2. 2007 20. 2. 2007 / / / 
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Legenda: 
- investitor (kar se tiče zemljišč), 
- izvajalec (gradbeni ali strojni), 
- višja sila (vreme), 
- okolje (prebivalstvo in lokalna skupnost). 
 
Kot je razvidno iz preglednice 8, so razlike med predvidenim in dejanskim potekom 
napredovanja del precejšne. Dela pa še vedno niso popolnoma zaključena. Na to je vplivala 
veliko število dejavnikov, ki jih podajam v nadaljevanju. 
 
Edina svetla točka v zgornji preglednici so dobave cevi. Izvajalec je tu uporabil izkušnje iz 
predhodnega objekta in naročil cevi veliko prej. Cevi so kompleksen, po naročilu izdelan 
proizvod. Njihova proizvodnja se prične na Poljskem, natančneje v Katowicah, kjer jih 
naredijo, nato pa jih pošljejo na Nizozemsko, kjer jih izolirajo. Sledi prevoz v Slovenijo (z 
vlakom ali pa s tovornjaki). Opisana dobavna veriga lahko traja zelo dolgo; pri predhodni 
gradnji plinovoda Rogatec–Rogaška Slatina je denimo zaradi dobave cevi prišlo do tro-
mesečne zamude.  
 
10.7.1 Potek gradnje 
 
Idealni potek gradnje bi moral potekati zvezno oziroma faze gradnje bi si morale slediti ena za 
drugo brez prekinitev. Gradbenik in strojnik morata sodelovati en z drugim, kajti brez tega ni 
moč uspešno dokončati in zaključiti takšne vrste objekta. Ravno zato je bil na tem projektu 
zadolžen IMP, d. d.  za koordinacijo vseh del. Posredoval je tudi pri odločitvah v primeru 
številnih nesporazumov. 
 
Po odstranitvi humusa sledi izkop jarka in priprava posteljice. Medtem se cevi razvozijo po 
delovnem pasu in zvarijo linijski zavri ter izolirajo. Nato sledi spuščanje cevi v jarek z 
bočnimi dvigali, varjenje sekcijskih zvarov v jarku, izoliranje zvarov ter pregled izolacije. Če 
so vsi zvari brez napak, jih geodet posname in s tem zabeleži njihovo lokacijo. Potem se cev 
obsuje s peskom in zraven se položi še kabelska cev za optični kabel. Sledi delni zasip na 
katerega se položi opozorilni trak »POZOR PLINOVOD« in dokončno zasuje cev z 
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izkopanim materialom. Za zaključek se naredi še zaključna ureditev terena oziroma 






















Slika 22: Detajl vkopa plinovoda (travnate površine) 
 
 
10.7.1.1 Delovni čas 
 
Na terenu se je pojavilo več težav. Prvi problem je bil že delovni čas, saj bi morali delavci za 
gradbena dela pričeti z delom prej kot delavci za strojna dela, da bi jim pripravili jarek za 
nadaljnje polaganje in varjenje. Tudi zaključiti bi morali za njimi, tako da cev ne bi nikoli 
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ostala nezasuta ponoči, da ne bi prišlo do poškodb izolacije ali cevi. Realizacija ni bila takšna, 
kajti začeli so skupaj ob 7.00 in zaključili ob 17.00. 
Ravno, ko so se zamude začele zmanjševati, so delavci za strojna dela (poljskega dobavitelja 
cevi) zapustili gradbišče in odšli domov. Po njihovih zakonih jim namreč na vsakih 5 tednov 
dela v tujini pripada en teden dopusta. Ta zastoj se je v celotnem času gradnje zgodil dvakrat, 
v ostalem času pa so se skupine izmenjavale, tako da delo ni stalo. Nekaj posledic na potek 
izvajanja pa je vseeno bilo. 
 
10.7.1.2 Material za pripravo posteljice in obsip 
 
Naslednjo težavo je predstavljal pesek za pripravo posteljice in obsip. Projektna 
dokumentacija je zahtevala pesek drobljenca (ostroroba zrna) granulacije 0–4 mm ali rečni 
pesek (zaobljena zrna) granulacije 0–8 mm. Drobljenec smo dovažali iz kamnoloma v 
sosednjem kraju. Vendar je ta kamnolom obratoval samo do 16.00 ure, tako da po tej uri 
nismo mogli več obsipati cevi in se je ta faza gradnje ob tej uri zaključila. Vsak dan je zaradi 
tega ostalo kar nekaj metrov cevi neobsute, kar je imelo za posledico, da se je ponoči jarek 
okrušil in večji kamni so ponekod poškodovali izolacijo cevi (Slika 23). To je zopet pomenilo 
dvojno delo, ker je bil potreben ponoven dvig cevi in pregled izolacije. S tem se je delo na 
nekaterih območjih občutno podaljšalo, zato se je izvajalec naknadno odločil za vzpostavitev 
deponije peska iz kamnoloma nekje na sredi 16 km dolge trase. Tako se je lahko izvajal obsip 
cevi do 17.00. Kasneje pa se je pojavila še ena težava. Lastnik kamnoloma, ki je bil hkrati tudi 
lastnik nekaterih zemljišč, kjer poteka plinovod, ni bil zadovoljen z izplačano odškodnino, 
zato je prenehal prodajati pesek. Naslednji najbližji kamnolom z ustreznim materialom pa je 
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Slika 23: Okrušen jarek 
 
10.7.1.3 (Ne)razpoložljivost virov 
 
Veliko težav je bilo tudi zaradi razpoložljivosti virov (strojev in ljudi). Strojniki so imeli 
zadostno število ljudi, ki so izvajali delo v več skupinah na več delih trase. Gradbeniki pa so 
imeli s tem kar nekaj težav, saj jih nikakor niso dohajali. Na dan so zvarili in položili preveč 
cevi, ki je gradbeni izvajalec s svojimi kapacitetami ni mogel obsuti, še prej pa ne pripraviti 
jarka. To je bilo pogosto glavno jabolko spora, ki je zahtevalo posredovanje vodilnega 
partnerja. Treba je razumeti, da so bili strojni delavci iz Poljske, ki jim je bilo v interesu, da 
svoje delo čimprej končajo in se vrnejo domov. 
 
10.7.2 Nepopolno gradbeno dovoljenje 
 
Prvi dejavnik, ki je vplival na potek gradnje, je bilo gradbeno dovoljenje, saj naročnik ni uspel 
pridobiti gradbenega  dovoljenja za popolnoma vsa zemljišča, čez katera poteka plinovod. Gre 
za veliko število zemljišč, približno 664, in ker izvajalec ni pravočasno pridobil služnosti za 
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nekatera zemljišča, jih ni vnesel v vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja, ampak je bilo 
to storjeno kasneje. Tako so se dela pričela z nepopolnim gradbenim dovoljenjem za celotno 
gradbišče. 
 
Posledica tega so bile časovne zamude. Ko smo prišli do zemljišča, kjer ni bila urejena 
služnost, smo ga preprosto pustili nedotaknjenega in nadaljevali tam, kjer smo imeli gradbeno 
dovoljenje. To pa je pomenilo selitev strojev po cesti z ustreznimi prikolicami, ki pa jih je bilo 
potrebno čakati tudi dan ali dva. Premik strojev po cesti ni bil mogoč, ker bi s tem uničili 
asfaltirane ceste. To se je zgodilo na treh mestih v prvi polovici trase. Za dve mesti smo 
kasneje dobili gradbeno dovoljenje in zopet smo se morali vrniti, s čimer smo izgubili vsaj 
dva dni.  
 
Glavna težava je bilo zemljišče od km 5+250 do km 5+500. Investitorju za to parcelo ni 
uspelo skleniti služnostne pogodbe, saj ima ta šest lastnikov, od katerih trije živijo v tujini. 
Šele po treh mesecih gradnje je naročnik uspel stopiti v stik z vsemi lastniki, ki pa so se 
odločili, da pooblastijo najstarejšo lastnico, ki je hkrati tudi mati lastnika na zemljišču, kjer je 
prišlo do prisilne razlastitve. Poleg tega je lastnica starejša in bolna ter se zato ni mogla 
udeležiti obravnave na sodišču. Po dolgotrajnem postopku nam je bilo 7. 1. 2008 predano 
delno gradbeno dovoljenje za to zemljišče. Zaradi tega je bilo polaganje plinovoda končano 
šele 18. 1. 2008, kar je več kot enomesečna zamuda. 
 
Podobno je bilo tudi z odcepom za Gorenje, saj je investitor 9. 10. 2007 ustavil dela, ker še ni 
uspel skleniti pogodbe o priključitvi z bodočim uporabnikom MRP Gorenje. Dela so bila 
prekinjena tik pred izkopom jarka in so mirovala do 28. 2. 2008, ko je investitor dal zeleno 
luč za pričetek gradnje. Dela so trenutno v teku. 
 
10.7.3 Delovni pas 
 
Na območjih s prisilno služnostjo se je delovni pas zmanjšal iz širine 16 m (Slika 24) na 
širino 10 m, kar je povzročalo dodatne težave. Delovni postopek zahteva ločitev rodovitne 
zemlje (aktivna zemlja ali humus) od nerodovitnega spodnjega izkopa. Rodovitno zemljo je 
potrebno odkopati v širini jarka in še dodatno 0,15 m na vsako stran. Debelina sloja je 
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praviloma 0,20 m, lahko je manj ali tudi več (do 0,30 m), kar določi nadzornik glede na 
dejansko stanje na terenu. Nato se izkoplje jarek, ki mora imeti na dnu širino vsaj 0,8 m, na 
vrhu je jarek širok tudi do 2 m in še več zaradi brežin, ki morajo biti pod kotom 75-850 
(odvisno od notranjega kota trenja zemljine). Pri večji globini jarka se poveča tudi širina jarka 
zgoraj. Izkopani material se lahko deponira ob gradbeni jami v območju delovnega pasu, tako 
da je prosta širina od roba jarka vsaj 1 m. Delovni pas, ki je potreben za izgradnjo plinovoda, 
sega 6 m od osi plinovoda za deponijo izkopanega materiala in 10 m za transportne poti in 
montažo plinovoda (slika 24). Pri delovnem pasu širine 10 m imamo 4 m za odlaganje 
materiala, 1 m je proste širine, 2 m širine jarka, 1 m proste širine, tako, da ostane za varjenje, 
montažo in mehanizacijo samo še 2 m. Seveda sta 2 m premalo, saj je že gradbena 
mehanizacija širša od dveh metrov. Če smo hoteli delo opraviti po pogodbi, smo posegli izven 
širine delovnega pasu in takrat so zopet nastopile težave. Med gradnjo odseka je močno 
deževalo in zemlja je bila zelo razmočena. To je vodilo k poškodbam zemljišča zaradi 
prevozov s težko mehanizacijo. V enem primeru je lastnik zemljišča ustavil vsa dela, na svoje 
zemljišče pripeljal traktor in poklical policijo. Dela so bila za tisti dan končana. Lastnik je 
odklonil dogovor o odškodnini za poseg izven delovnega pasu, zato se je delo ustavilo za 
nekaj dni. Nadaljevanje del je bilo onemogočeno tudi zato ker, je ta delovni pas predstavljal 
edini dostop do nadaljnjega gradbišča. Vsi stroji se premikajo le po delovnem pasu plinovoda, 













Slika 24: Delovni pas 
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Na koncu smo na tem kritičnem območju čim hitreje opravili dela, brez dovoljenj, pospravili 
za seboj in delali naprej. Nastala je večdnevna zamuda. Podobnih območij s prisilno 
služnostjo je bilo več, kar je vodilo h kopičenju zamud. 
 
10.7.4 Menjava delovnega pasu 
 
Prvi del trase plinovoda poteka skozi hmeljišča, kjer se je bilo potrebno zopet posebej 
prilagajati, da bi uničili čim manj pridelka. Osi plinovoda ni bilo več možno spreminjati, zato 
se je naročnik odločil za menjavo delovnega pasu. To pomeni, da sta delovna pasa za 
mehanizacijo, varjenje in montažo ter odlaganje materiala menjala strani. Ta odločitev je za 
izvajalca pomenila dodatno delo. Najprej pri izkopu, saj je moral stroj odlagati izkopani 
material enkrat na levo in enkrat na desno stran. Nato so se morali seliti iz leve na desno tudi 
vsi ostali stroji (varilni agregat, bočni polagalec, bager za zasip), kar pri uporabljeni 
mehanizaciji in širini jarka ni tako enostavno. V takšnih primerih sta morala gradbenik in 
strojnik pokazati veliko mero sodelovanja in dobre volje, da sta se umikala in prilagajala drug 
drugemu. Pri vsaki menjavi je bilo potrebno napraviti prehod skozi jarek za gradbeno 
mehanizacijo in tako je delo na takšnih območjih potekalo dlje kot drugje. Padavine so vodile 




Čeprav so se dela pričela maja in potekala čez celo poletje in jesen ter tudi zimo, je bila 
večina del opravljenih v mesecih, ko naj ne bi bilo veliko dežja. Dejansko se je izkazalo, da je 
bilo v tem poletnem obdobju nadpovprečno število deževnih dni. Na nekaterih območjih je bil 
teren tako zelo razmočen, da se tudi gradbeni stroji z gosenicami niso mogli več premikati in 
so obtičali v kupih blata (Slika 25).  Ker si nikakor nismo mogli privoščiti, da bi delo stalo, 
smo nastalo situacijo poskušali rešiti na zelo enostaven način. Na gradbišče smo pripeljali 
lesene kole in jih položili na razmočeno zemljo, da so se po njih vozili stroji, vendar rešitev ni 
bila najbolj uspešna. Ta način bi bil uspešen, če bi se stroj zapeljal čez le dvakrat. Ker pa je 
polaganje plinovoda sestavljeno iz več faz, rešitev ni bila dolgotrajna. Največji problem 
predstavlja velikost in teža strojev, pa tudi število prevozov: 1. odriv humusa, 2. izkop jarka, 
3. priprava posteljice, 4. polaganje cevi in varjenje, 5. obsip, 6. zasip. Pri pripravi posteljice in 
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obsipu se uporablja pesek frakcije 0/4 mm, kar pomeni, da ga je potrebno pripeljati na 
gradbišče s kamioni. Ker so to veliki kamioni z navadnimi kolesi, ne morejo voziti po 
delovnem pasu, zato se bager pripelje do njega, zajame žlico peska in ga odpelje v jarek tudi 
do 100 m stran. To ponavlja, dokler ne pripravi posteljice v celotni dolžini jarka. Postopek se 
ponovi, dokler ne obsuje celotne dolžine cevi. Tako lahko znese več 100 prevozov po eni in 
isti poti. Zaradi tega rešitev s koli ni uspela, saj so se po par prevozih koli pogreznili v blato. 
Morali smo počakati, da se je teren posušil in nato nadaljevali z delom. Včasih je bil dovolj en 


















Slika 25: Razmočen teren 
 
Naslednji velik udarec glede vremena je bilo vročinsko neurje s točo 10. 8. 2007, ki je imelo 
za posledico uničenje oziroma rušenje že izkopanega jarka. Ravno v tistem času je delo 
potekalo v območju hmeljišč, kjer so bila tla zelo prodnata, tako da so bile posledice še hujše. 
Jarek je bilo potrebno očistiti in ponovno pripraviti posteljico, kjer pa je bila cev že v jarku in 
jo je zasulo s kamenjem, je bilo potrebno ročno umakniti vse kamenje, nato cev dvigniti ter 
popraviti poškodovano izolacijo in ponovno položiti v jarek z novo posteljico.Veliko škodo 
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so utrpeli kmetje s hmeljišči, saj jim je neurje podrlo vse žičnice, ki so padle na traso oziroma 
gradbišče, tako da je bilo delo ovirano. Zaradi vseh teh sanacij in dodatnih del so zopet 
nastale zamude. 
 
Gradnja je utrpela največjo škodo 18. 9. 2007 po obilnih padavinah. Na večini območij je 
prišlo do uničenja kanala zaradi številnih zruškov, tako da je bilo potrebno čiščenje kanala. V 
okolici Savinje je zaradi narasle vode in podtalnice prišlo do dviga že obsipane in zasipane 
cevi v dolžini 200m. Cev je bilo potrebno dvigniti, ponovno pregledati izolacijo ter pripraviti 
jarek, vendar šele, ko se je vsa voda umaknila iz jarka, kar je trajalo skoraj 14 dni. Vse ostale 
jarke je napolnila voda (Slika 26), ki je onemogočila nadaljnje delo. Potrebno je bilo čakati na 
umik vode iz vseh jarkov. Pri vasi Slatina je reka Paka močno prestopila bregove, posledično 
je prišlo do premika lokacije dveh sekcij cevi v dolžini 12 m in enega loka, ki so bili 
deponirani na trasi. Cel dan je bil potreben, da so jih delavci položili nazaj na kole ob jarek. V 
vasi Veliki vrh je zaradi odriva humusa na območju trase plinovoda in prekinitve drenaž 
prišlo do manjšega plazu, ki ga je bilo potrebno sanirati. Dan pred neurjem smo se pripravljali 
na polaganje cevi skozi reko Pako, vendar se je vodostaj reke tako dvignil, da tega nismo 















Slika 26: Napolnjen jarek z vodo in dvig cevi 
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10.7.6 Poglobitev jarka 
 
Na dveh parcelah v lasti istega lastnika, kjer je bil jarek že izkopan in je potekala priprava na 
polaganje cevi, smo morali po naročilu lastnika poglobiti jarek za 1 m. Do tega je prišlo ravno 
na območju prisilne služnosti oziroma na območju 10 m širokega delovnega pasu, kar je 
pomenilo popolnoma drugo tehniko polaganja, ki ima za posledico bistveno podaljšanje  časa. 
Poglobitev je bilo potrebno izvesti, ker se je lastnik odločil, da bo prenovil žičnice za 
hmeljišče in jih razširil, s tem bi posegel v vplivno območje plinovoda. Zato smo se mu raje 
umaknili in se s tem rešili morebitnih sporov na sodišču. S tem se je pojavilo dodatno delo, 




Na mestih, kjer je plinovodna cev položena v talni vodi, vodotoku ali obstaja možnost 
preplavljenja, je potrebno cev obtežiti proti dviganju zaradi vzgona in sicer z betonskimi 
jahači (Slika 27). Po projektu je bilo predvidenih 230 jahačev predvsem v bližini rek in 
manjših vodotokov. Pri izkopu jarka se je na več območjih pojavila podtalnica in popolnoma 
poplavila jarek. Po naročilu odgovornega nadzornika se je tudi na vseh teh območjih cev 
obtežila z jahači, da ne bi kasneje prišlo do dviga cevi. Tu je nastal problem, saj proizvodnja 
in dobava dodatnih jahačev v tako kratkem času ni bila možna. Proizvajalec SCT d. d. je 
lahko naredil samo 2 jahača v enem dnevu, potrebnih pa je bilo še približno 30 jahačev, kar 
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Slika 27: Betonski jahači 
 
 
10.7.8 Podzemni komunalni vodi (vodovod, namakalni sistem, kanalizacija,      
  elektroenergetski vodi, telekomunikacijski (TK) vodi)  
 
Pred pričetkom del je potrebno zakoličiti vse podzemne komunalne vode, ki so označeni v 
projektu. To služi kot orientacija, da ne pride do morebitnih poškodb le teh. Na mestu križanja 
se naredi ob izvedbi plitev strojni izkop tampona ali humusa in ročni izkop vodov v širini cca. 
3 m. Medsebojno višinsko uskladitev  je potrebno izvesti v fazi izvajanja, eventualno 
potrebno zaščito komunalnih vodov in plinovoda pa geodetsko posneti in vpisati v gradbeni 
dnevnik. Horizontalna križanja plinovoda in podzemnega komunalnega voda morajo biti 
praviloma pod pravim kotom. Kjer tega pogoja ni mogoče izpolniti, kot križanja ne sme biti 
manjši od 450. V višinskem pogledu poteka križanje izven nivoja. Plinovod mora biti položen 
tako, da bo plinovodna cev najmanj 0,50 m (svetla višina) nad ali pod podzemnim 
komunalnim vodom. 
 
95         Babič, V. 2008. Analiza gradbenega projekta s poudarkom na udeležencih: primer gradnje plinovoda.   
                Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Konstrukcijska smer.                               
 
Energetski podzemni vodi se pred izkopom kanala za plinovod zakoličijo in ročno odkopljejo,  
pred položitvijo plinovoda pa ustrezno zaščitijo s PVC cevmi minimalno 1,50 m na vsako 
stran plinovoda oziroma najmanj po celi širini odprtega jarka. Odmik plinovodne cevi od 
kablov je na križanju 0,50 m. 
 
Križanja plinovoda s podzemnim telefonskim omrežjem se izvede tako, da poteka plinovod 
pod telefonskim kablom, na razdalji minimalno 50 cm. Vsa križanja se pred izkopom kanala 
zakoliči, ročno odkoplje in po položitvi plinovoda ustrezno zaščiti s PVC cevmi minimalno 
1,5 m na vsako stran plinovoda. 
 
Pri križanjih plinovoda s podzemnimi komunalnimi vodi je potrebno med gradnjo upoštevati 
pogoje iz izdanih soglasij (pooblaščenih upravljavcev). 
 
Pri samem izkopu pa se je pokazalo, da se na trasi plinovoda nahaja kar nekaj podzemnih 
komunalnih vodov, ki niso označeni v projektu, ker so postavljeni na lastno pest in 
pooblaščeni upravljavci o njih nimajo podatkov, saj tudi ne upravljajo z njimi. Nekateri 




Na dveh mestih pri C8.1 in na km 8+500 so se pojavile težave zaradi položaja kanalizacijske 
cevi. V prvem primeru (C8.1) je bila v projektu označena kanalizacijska cev (Slika 28), 
vendar z napačno višino. Po izkopu jarka se je izkazalo, da poteka kanalizacijska cev ravno v 
osi plinovoda. Po projektu bi se morala nahajati pod plinovodno cevjo, tako da bi svetla višina 
med njima znašala točno 0,50 m. Kanalizacijske cevi ni bilo možno premakniti, zato smo se 
prilagodili s plinovodno cevjo in naredili manjši lok čez kanalizacijsko cev. S to rešitvijo 
plinovodna cev ni imela zadostnega nadkritja (minimalno 1,00 m). Projektant je po ogledu na 
terenu odločil, da je v tem primeru dovolj tudi 0,40 m svetle višine, ker je šlo za meteorno 
kanalizacijo, za kar je zadostovalo 0,80 m nadkritja. Toda dela na tej lokaciji so se zaradi 
dodatnega dela podaljšala za tri dni. 
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Slika 28: Kanalizacijska cev 
 
 
V drugem primeru na km 8+500 pa kanalizacijske cevi sploh ni bilo v projektu. Prilagoditi 
smo se morali tudi s plinovodno cevjo (lok), še prej pa smo morali sanirati poškodovano 
kanalizacijsko cev, kar je zopet povzročilo tridnevne zamude. 
 
10.7.8.2 Namakalni sistem  
 
Kot sem že omenila v poglavju 8.16, je izvajalec razpolagal samo s približnimi podatki glede 
namakalnega sistema. Pri samem izkopu jarka smo zato naleteli na večje število cevi 
namakalnega sistemi, ki jih je bilo potrebno ustrezno premakniti ali sanirati (Slika 29). 
 
Na križanjih plinovoda s cevmi namakalnega sistema se plinovod zaščiti z armirano 
betonskimi opozorilnimi ploščami 2,00 × 0,99 × 0,15 m v širini 2 m in na dolžini 5 m na 
vsako stran od križanja. Plošče se položi 0,50 m nad plinovod in minimalno 0,10 m pod cevjo 
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namakalnega sistema. Plinovod se zakoplje na ustrezno globino glede na položaj cevi 
namakalnega sistema. Globina jarka za plinovod je cca. 2,50 m. 
 
Zaradi opisanih križanj je nastalo veliko dodatnega dela, ki ni bilo upoštevano v prvotnem 

















Slika 29: Poškodovana cev namakalnega sistema 
 
 
10.7.8.3 Prekinitev vodovoda, elektrike in telefonskega kabla 
 
Zaradi netočnih ali nepopolnih podatkov v projektu, pa tudi zaradi neprevidnosti samega 
gradbenega izvajalca, je prišlo do kar nekaj prekinitev vodovoda, elektrike in tudi 
telefonskega kabla. V primeru prekinitve je potrebno nemudoma poklicati pooblaščenega 
upravljavca, da nastalo škodo sanira. To je bilo storjeno v vsakem primeru prekinitve. Do 
prihoda serviserja na traso lahko traja več ur in v tem času pride do velikega števila pritožb 
okoliških stanovalcev. Seveda pa tudi takšni dogodki vplivajo na časovni potek del. 
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V Paški vasi je bil pretrgan vodovod, ki so ga prebivalci te vasi vzpostavili sami, zato o njem 
nismo imeli ustreznih podatkov. Ko je prišlo do prekinitve vodovoda, smo skušali čimprej 
urediti zadevo, saj se vodovod uporablja za napajanje živine. Najprej je prišel pooblaščeni 
upravljavec, vendar ga ni hotel popraviti, ker pač ni v njihovi oskrbi. Zato smo morali sami 
dobiti vodovodarja, ki je vodovod popravil, kar je trajalo dva dni.  
 
10.7.9 Prečkanje plinovoda z reko Pako   
 
Plinovod prečka reko Pako na treh mestih: 
 
Preglednica 9: Lokacije prečkanj reke Pake 
Situacija-oznaka Prečkanje Pake Stacionaža plinovoda Način križanja 
V2 (vodotok) V kraju Rečica ob Paki 8+230 prekop 
V3 (vodotok) V kraju Šmartno ob Paki 9+202 podvrtavanje 
V4 (vodotok) Pri kraju Gorenje 11+631 prekop 
 
Na prečkanjih je vodotok Paka v celoti urejen in struga regulirana. Na prečkanjih V2 v Rečici 
ob Paki in V4 pri Gorenju je prečkanje izvedeno s prekopom struge. Na tem mestu reko Pako 
plinovod prečka zakopan v jarek z nadkritjem 1,30 m. Plinovodna cev je dodatno tovarniško 
zaščitena s steklocementno (FZM) oblogo debeline 9 mm. Obbetoniranje cevi nadomešča 
dodatno mehansko zaščito izolacije. Po položitvi cevi je potrebno dno in brežine struge utrditi 
s kamnito oblogo s kamni premera 0,50–0,80 m na celotni širini reke.  
 
Prečkanje plinovoda z reko Pako v Šmartnem ob Paki je izvedeno s podvrtavanjem 
minimalno 3 m pod dnom struge. 
 
Najprej je bilo na vrsti prečkanje reke Pake-V2 (Slika 30) v kraju Rečica ob Paki. Dne 18. 9. 
2007 se je začel prekop Pake, vendar se je po eni uri tudi končal. Vzrok za to je bil lapor na 
dnu cele struge, ki ga je bilo potrebno razbiti (pikirati). Na gradbišču je bil samo en stroj za 
pikiranje in še ta je bil takrat v uporabi na drugem delu trase. Tako so se dela ustavila, 
nadaljevala naj bi se naslednji dan. Prav tisti dan je Savinjsko dolino zajelo neurje (poglavje 
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10.7.5) in reka Paka je močno narasla. Naslednji dan je bilo nemogoče s stroji zapeljati v 
vodo, ker bi jih lahko odneslo. Delo je na tem območju za par dni zastalo in se nadaljevalo 
šele naslednji teden. Predhodno je bilo potrebno na brežini reke obbetonirati cev v dolžini 15 
m, urediti brežine za uvoz strojev v reko ter skopati jarek čez celo strugo v globini 1,70 m. Po 
enem tednu je bila voda še zmeraj previsoka, zato smo iz varnostnih razlogov prosili TEŠ, da 
v Šoštanju spusti zapornice in nam olajša delo. Poleg tega je bilo potrebno na ta del trase 
pripeljati dve bočni dvigali in dva bagra, da se je delo lahko izvedlo. Vse stroje so pripeljali iz 
drugih lokacij, kar pomeni, da je delo na nekaterih drugih območjih zaradi tega stalo. Vse to 
je bilo uspešno pripravljeno 27. 9. 2007 ob 16.00 in polaganje cevi čez reko Pako se je pričelo 

















Slika 30: Prekop reke Pake V2 
 
 
Naslednji prekop reke Pake-V4 pri Gorenju je bil bolj zahteven. Struga je bila širša in 
posledično je bilo potrebno obbetonirati cev v dolžini 37 m (Slika 31). Betoniranje je bilo 
potrebno ponoviti, kajti prvič so se armaturne palice dotikale cevi, ki bi jih lahko poškodovale 
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in tudi prekinile katodno zaščito. Nato je bilo ponovno potrebno pikirati dno struge. Še prej pa 
smo čakali, da se je nivo Pake ustrezno znižal. Opisane priprave in dovoz gradbene 
mehanizacije na breg Pake so potekale teden dni. Polaganje cevi se je izvršilo 11.10.2007 in 
je potekalo kar dve uri. Cev sta dvignila dve bočni dvigali in en bager ter jo zapeljali v vodo. 
Zaradi velike teže cevi se je bager prevrnil, zato ga je obtežil še en bager tako, da se je 
naslonil nanj. Zaradi velikih obremenitev je začel pokati še beton. Na koncu se je strgala še 
vrv pri enem od bočnih dvigal. Bager se je v vodi ponovno prekucnil v jarek. Potrebno je bilo 
zamenjati vrv in zasukati cev v pravilni položaj. Kljub opisanim težavam se je delo srečno 
končalo, brez poškodb delavca v bagru in z uspešno položeno cevjo v jarek. Največja škoda je 
nastala kasneje, ko se je eno od bočnih dvigal vračalo nazaj po trasi in pri tem pretrgalo 
visokonapetostni električni kabel, kar je ustavilo dela na tem delu gradbišča. Ko se je kabel tri 


















Slika 31: Obbetonirana cev za reko Pako V4 
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10.7.9.1 Ribiška družina 
 
Trasa plinovoda poteka preko več ribiških okolišev: 
1. paški ribiški okoliš, 
2. delno tudi mozirski ribiški okoliš in 
3. šempetrski ribiški okoliš. 
 
Postavitev prenosnega plinovoda direktno ali indirektno vpliva na vodni in obvodni prostor na 
območju ribiških okolišev. Načrtovani posegi v okviru projekta vplivajo na ribje populacije in 
ostale vodne organizme ter njihov življenjski prostor. V naštetih vodah živi pet evropsko 
pomembnih vrst rib, osem vrst, ki jih ščiti uredba, in 12 vrst iz Rdečega seznama ogroženih 
vrst (Tehnično poročilo, 2007). 
 
Pred vsakim posegom v vodno telo je bilo potrebno vsaj sedem dni pred začetkom gradnje 
obvestiti upravljavca o začetku gradnje, da izvede ali organizira izvedbo interventnega 
elektroizlova rib na predvidenem delu posega oziroma predelu, kjer je ta vpliv še lahko 
prisoten. Pri tem pa je prišlo do manjših težav, saj je bilo težko napovedati točen datum 
posega v rečno strugo, predvsem zaradi vremenskih pogojev. Poleg tega upravljavci (ribiške 
družine) niso dovolili poseg v vodni prostor z gradbenimi stroji oziroma le kolikor je to nujno 
potrebno. Dela so morala biti načrtovana in izvedena tako, da se je ohranila povezanost 
oziroma celovitost vodnega prostora in s tem možnost prehajanja in razvrščanja ribjih vrst. Pri 
betoniranju je bilo potrebno preprečiti, da bi se betonske odplake izcejale v vodo, ker so za 
ribe strupene. Po končanju del je bilo potrebno odstraniti vse ostanke gradbenega materiala in 
kakršne koli odpadke na primerno deponijo, da ne bi prišlo do onesnaženja vode. Zaradi vseh 
teh zahtev je bilo potrebnih veliko priprav in uskladitev postopka gradnje z ribiško družino. 
Tako je prišlo do manjših zamud, saj se je bilo poleg vseh zahtev potrebno pogoditi še glede 
denarne odškodnine. V enem primeru so najprej zahtevali veliko vsoto denarja, nato pa, da 
bodo naslednji teden sklicali svet in tam odločali o višini odškodnine in odlovu. Zaradi 
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10.7.9.2 Podvrtavanje 
 
Cilj postopka je izvesti prečkanje ceste brez prekinitve prometa in brez poškodb izolacije 
plinske cevi. Po projektu je bilo predvideno samo podvrtavanje pod cestami, nato pa je bilo 
potrebno podvrtavati tudi pod reko Savinjo-V1 in reko Pako-V3. Reka Savinja se je izkazala 
za prezahtevno nalogo z izkopom jarka, zato se je investitor raje odločil za podvrtavanje, 
čeprav je to zvišalo stroške gradnje. 
 
Na lokaciji V3 pa je prišlo do zelo zanimive situacije. Na levem bregu Pake bi moral plinovod 
prečkati zemljišče lastnika, ki je inšpektor za ceste, ki nikakor ni dovolil gradnje po svoji 
zemlji. Zaradi morebitnih sporov so se odločili za podvrtavanja in se ga na ta način izognili. 
Podvrtati pa je bilo potrebno kar v dolžini 200 m in to še pod reko Pako (Slika 32). Pri takšni 
dolžini pa seveda pride do zamikov. Kar je kasneje povzročilo težave, saj je bilo potrebno 
popravljati in se prilagajati s priključeno plinovodno cevjo. Prišlo je tudi do nesporazuma, 
kdo se bo prilagodil, ali strojnik s cevjo ali gradbenik s ponovnim izkopom jarka. Ponovno je 
moral posredovati vodilni partner, da je rešil nastalo situacijo in ustvaril kompromis, tako da 














Slika 32: Uvlačenje cevi 
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10.7.10 Prometne zapore cest in ureditve prometnih režimov v času gradnje 
 
V primeru, ko delovni pas plinovoda sega v območje javnih prometnih površin, ali ko je javni 
promet kakorkoli moten zaradi izvajanja gradbenih ali montažerskih del, izvajalec uredi 
zaporo prometnih površin z vsem potrebnim zavarovanjem in potrebno signalizacijo. 
Izvajalec v ta namen: 
• pridobi vsa potrebna soglasja od pristojnih organov (od upravljavca ceste, občine, 
policije …), 
• izdela elaborat ureditve prometnega režima in potrebne signalizacije, če to zahteva 
pristojni organ (ali naroči elaborat pri ustreznem usposobljenem izvajalcu), 
• izvede prometno signalizacijo v skladu z veljavnimi predpisi in v skladu z izdelanim 
elaboratom (prometni znaki, svetlobna signalizacija, semaforizacija cestnih odsekov 
…), 
• izvede zavarovanje gradbišča na prometnih površinah v skladu z veljavnimi predpisi, 
            obveščanje javnosti o zaporah ceste preko javnih medijev (radio, TV, časopisi,   
            plakati …) (Tehnično poročilo, 2007). 
 
Zgoraj opisani postopek  se je v nekaterih primerih tudi malo zavlekel. V nekaterih primerih 
smo imeli že vse pripravljeno za prekop ceste vendar je občina, natančneje inšpektor za ceste, 
ki se je specializiral za spremljanje gradnje plinovoda, zavrnil elaborat, tako da so bila dela 
prestavljena za nekaj dni. 
 
10.7.10.1 Kitajska restavracija 
 
Na kilometru 8+200 trasa prečka parkirišče Kitajske restavracije in lokalno cesto, ki vodi do 
nekaj hiš v vasi Rečica ob Paki. Tu je bilo potrebno izdelati prav poseben elaborat (Slika 33), 
saj se ni smelo popolnoma zapreti ceste, ki je edini dovoz za te hiše. Poleg tega je morala 
Kitajska restavracija obratovati nemoteno in imeti omogočen dostop do parkirišča in samega 
parkiranja. Dela so bila temu primerno prilagojena. Gradnja je potekala v dveh fazah. V prvi 
fazi se je izvršil izkop jarka v dolžini cca 12 m od obstoječe gradbene jame, pri čemer je bil 
prometni režim neoviran in nespremenjen. Nato se je v izkopani jarek položila cev, privarila 
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in zasula. Zatem pa je sledila druga faza, pri kateri se je izvršil izkop jarka od mesta 
končanega v prvi fazi do reke Pake. V tej fazi je bil obvoz speljan skozi parkirišče Kitajske 
restavracije oziroma skozi zasuti del prve faze. S tem je bilo zadoščeno vsem zahtevanim 
pogojem. Po končanju del na tem območju se je spremenjeni režim odpravil in vzpostavil v 
prvotno stanje. Lastnik restavracije pa je povzročal veliko težav, saj naj bi mu zaradi gradnje 
padlo povpraševanje. Posredi je bilo verjetno to, da je bil lastnik lokala najemnik hiše ter tako 
ni bil upravičen do odškodnine. Zaradi opisanih zapletov je gradnja na tem območju potekala 















Slika 33: Detajl prometne ureditve 
 
 
10.7.10.2 Cesta C16 
 
Pri prekopu ceste C16 se je bilo potrebno prilagoditi zahtevam lastnika sosednje kmetije. K 
njemu je vsak dan ob 10.00 prišel tovornjak po mleko in odšel pol ure kasneje. Cesta je 
morala biti vsak dan med tednom prevozna, ker ni drugega dovoza. Ker se prekop ne more 
izvesti v tako kratkem času (od 10.30 do 17.00 ure), saj je potrebno cesto prekopati, položiti 
cev v jarek, zvariti, izolirati, pregledati zvare in izolacije, obsuti, zasuti ter utrditi, je bilo 
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potrebno počakati na vsaj dva dni brez prevoza. To je trajalo 10 dni, ko neki petek ni bilo 




Veliko težav je povzročala tudi sama konfiguracija in sestava terena. Na več območjih smo 
pri izkopu jarka naleteli na lapor, ki ga je bilo potrebno razbiti (pikirati). Največ dela je bilo 
med km 12+500 in km 13+500, kjer se je lapor nahajal na celotni trasi in je bilo potrebno 
pikirati. Izvajalec je izdelal program ukrepov za varno gradnjo cevovoda na tem območju in  
ob cesti pred kamnolomom zaščitil cesto z betonsko ograjo tipa new jersey (Slika 34). To je 

















Slika 34: Pikiranje laporja in zaščita ceste z betonsko ograjo 
 
Druga težava s terenom pa je bila na območju od km 15+500 do konca trase na km 16+380, 
kjer je teren zelo strm in je bilo zato delo oteženo. Bager je z velikimi težavami izkopal jarek, 
tako da si je naredil neke vrste terase, kjer je lahko stal. Bočni polagalci pa se niso mogli 
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zapeljati v hrib, zato so v tem primeru pri polaganju cevi pomagali bagri. Za dodatno varnost 
so bili stroji privezani za drevesa, da ne bi zdrsnili po hribu navzdol. Oteženo je bilo tudi 
varjenje, saj je bilo zelo težko pripeljati varilne agregate na mesto zvarov. Dela so zato 
potekala počasneje. 
 
10.7.12 Okoliško prebivalstvo 
 
Prebivalci Savinjske doline niso bili naklonjeni gradnji plinovoda. Med opravljanjem del so 
povzročali veliko težav, saj so hoteli z gradnjo tudi kaj zaslužiti. Ko se je delo na 
posameznem zemljišču zaključilo, je pooblaščeni izvajalec skušal pridobiti podpis lastnika, da 
je zemljišče vzpostavljeno v prvotno stanje. V tem so ljudje videli svojo priložnost za 
zaslužek in začela so se dolgotrajna pogajanja za podpis in odškodnino. Te težave se še 





Kot sem že omenila, so imeli nekateri lastniki v služnostni pogodbi zapisane dodatne zahteve. 
Največkrat se pojavlja zahteva po dovozu humusa na parcele v višini 1 m v razsutem stanju. 
Ker je bilo takšnih primerov veliko, je na koncu zneslo, da je potrebno navoziti približno 
3000 m3 humusa. Tako veliko količino humusa je zelo težko dobiti, saj skoraj nihče v bližnji 
okolici ne razpolaga s takimi zalogami. Če bi ga dovažali iz kakšne druge regije, pa bi to zelo 
povišalo stroške. Rešitev je bila v podjetju, ki proizvaja humus, vendar ljudje s to prstjo niso 
bili preveč zadovoljni. Zopet so sledila težka pogajanja. Nastala situacija se še zmeraj rešuje, 
saj je med njimi tudi lastnica zemljišča, ki se ukvarja z biokmetijstvom in ima natančno 




Po mesecu dni dela so se ta vsak ponedeljek začela z zamudo. Vzrok so bile kraje 
akumulatorjev gradbene mehanizacije in kraje goriva. Čeprav so bila vsa začasna skladišča 
zaklenjena, tatov to ni oviralo. Delavci so takoj obvestili policijo, ki je prišla običajno šele čez 
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uro ali dve. Nato so vse poslikali in naredili zapisnik. Dela so se nadaljevala, ko so prispeli 
novi akumulatorji in cisterna z gorivom. To je pomenilo, da se je vsak ponedeljek delo začelo 
s tri do štiriurno zamudo. Policija ni našla storilcev, zato je delavec Nivoja vzel pravico v 
svoje roke. V mesecu decembru je noč iz sobote na nedeljo prebedel na gradbišču in ujel dva 





Pri gradnji plinovoda je največ sivih las povzročil lastnik zemljišča na zadnjem kilometru, ki 
je to zemljišče kupil tik pred začetkom gradnje in nato zahteval astronomsko visoko 
odškodnino. Ker se investitor nikakor ni mogel pogoditi, se je primer preselil na sodišče. To 
je določilo prisilno služnost in z deli smo lahko pričeli, vendar z enomesečno zamudo. Še 
pred tem pa so vsi izvajalci z lastnikom zemljišča sklenili dodatno pogodbo o razširitvi 
delovnega pasu, saj na tako strmem in zahtevnem terenu nikakor ne bi mogli delati samo na 
širini 10 m. Opisana pogajanja so zopet potekala 14 dni. Za zadnjo parcelo, kjer bi morala 
stati MRP Šoštanj, pa je bilo izdano gradbeno dovoljenje šele 15. 2. 2008, saj je bila potrebna 
razlastitev. Ker ima investitor tudi pogodbeni rok s Termoelektrarno Šoštanj, ki bi meseca 
aprila rada začela z uporabo plinovoda, je bila skrajna rešitev, da se je del reducirne postaje 
premaknil nazaj k blok ventilu in omogočil povsem normalno uporabo plinovoda.  
 
Hkrati je na tem zemljišču postavila dodatne zahteve še Občina Šoštanj, ki je zahtevala 
poglobitev plinovoda za kar 6 m. To pa bi bila posledica nameravane spremembe sosednje 
lokalne ceste, ki bi kasneje potekala čez plinovod. Ker pravilnik o varnostnem odmiku 
zahteva, da objekti ne posegajo v vplivno območje objekta, bi bila potrebna zelo velika 
sprememba projekta plinovoda. Dela so bila zato na tem območju ustavljena za tri dni, dokler 
se investitor in občina nista dogovorila o ustrezni rešitvi. Čeprav je bilo gradbeno dovoljenje 
že izdano in bi lahko izvajalec nemoteno nadaljeval z deli, tega ni storil, saj je potreboval 
soglasje občine. Zemljišče, kjer je predvideno križanje plinovoda in ceste, je v lasti osebe, ki 
je zahtevala odškodnino tudi v primeru gradnje ceste. Na koncu je bila potrebna poglobitev, 
vendar samo za 1,5 m, saj je projektantka na občini dovolila spremembo projekta. Toda dela 
so se zopet podaljšala. 
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Po končanju del smo na Občini Šoštanj zaprosili za soglasje, vendar smo zopet naleteli na 
težave. Občina se je odločila, da ceste, ki se bo spremenila, ni potrebno sanirati, temveč da 
moramo prispevati denar za izgradnjo nove. To bi seveda sprejeli, če ne bi bil ta znesek zopet 
previsok, saj znaša 50 % celotne njihove investicije. Po pogajanjih je bila usklajena višina 
odškodnine ter pridobljeno je bilo tudi soglasje. 
 
10.7.13 Trdnostni preskus 
 
Po prvotnem projektu in tudi terminskem planu je bil trdnostni preskus načrtovan v dveh 
delih, plus odcep Gorenje. Vendar zaradi manjkajočega dela plinovoda na km 5+000, to ni 
bilo mogoče. Trdnostni preskus se je izvedel od km 0+000 do km 5+250, nato od km 5+500 
do km 11+700 ter od km 11+700 do km 16+380. Odcep Gorenje pa se ni izvedel. Izvajanje 
trdnostnega preskusa se je podaljšalo za štiri dni in temu primerno so se povečali tudi stroški 
gradnje. 
 
Pri trdnostnem preskusu se uporablja voda, ki jo je potrebno na koncu pred sušenjem 
odstraniti iz cevi. Preskus so izvajali delavci s Poljske, katerim je bilo posebej naročeno naj 
vodo počasi in pazljivo spuščajo v javni odtok. Ker pa so bili to njihovi zadnji dnevi v 
Sloveniji in so hoteli čimprej zaključiti z delom, niso popolnoma upoštevali naših navodil. 
Tako je prišlo do manjše poplave v mestu Šoštanj, saj odtoki niso mogli požirati nastalih 
velikih količin vode. Posledice so povzročile dodatno delo in ponovno pritoževanje ljudi, saj 
je bilo potrebno čiščenje. 
 
10.7.14 Zaključek del 
 
Do 22. 2 .2008 so se dokončala vsa dela na predmetni trasi, za katera so nam omogočili delo 
oziroma predali gradbeno dovoljenje. Dela na objektih MRP-Gorenje skupaj s pripadajočim 
odcepnim plinovodom in MRP-TEŠ so še vedno v teku, saj so se pričela kasneje in naj bi se 
zaključila konec meseca junija. Ker investitorja veže pogodba s TEŠ-om, se je 22. 2. 2008 
vložila vloga za tehnični pregled, ki se bo izvršil 17. 3. 2008. S tem bo izdano uporabno 
dovoljenje za celotni plinovod ter dva objekta (OČP Zakl in BS1), tako da bo pravočasno 
omogočen odjem plina za Termoelektrarno Šoštanj. 
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11 UGOTOVITVE IN ZAKLJUČKI 
 
Diplomsko delo želi prikazati kompleksnost gradbenega projekta. Prvi del naloge zato opisuje 
proces graditve objekta, ki je skupek različnih postopkov, v katerih sodelujejo številni 
udeleženci. Udeleženec v procesu graditve ne more osvojiti pregleda nad celotnim procesom 
brez dobrega poznavanja več zakonov ter aktov. Samo prepletanje zakonov iz različnih 
področij v posameznih postopkih še otežuje preglednost. Ravno iz tega razloga poskuša 
naloga na čimbolj preprost način opisati in prikazati gradnjo od začetka do predaje objekta v 
obratovanje in izročitev investitorju. 
  
Na primeru gradnje plinovoda, ki je podrobneje opisan v drugem delu, je prikazano, kako 
zapleten je postopek priprave in izvedbe investicije. Poleg tega so tu strnjene še informacije o 
udeležencih in njihovih vlogah, obsežni dokumentaciji ter postopkih in predvsem, kako vse to 
vpliva na časovni potek gradnje. 
 
Izvedena analiza izvajanja projekta je ključnega pomena za nadaljnje projekte, saj lahko 
bistveno pripomore k boljši poslovni uspešnosti podobnega ali celo enakega objekta, s tem pa 
tudi k uspešnosti celotnega izvajalskega podjetja, saj se iz napak največ naučimo. 
 
Iz velikega števila predstavljenih dejavnikov je razvidno, kako močno lahko vplivajo na sam 
potek gradnje oziroma na pravočasno izvedbo. Izvedena analiza dokazuje, da spada gradnja 
plinovoda med zelo zahtevne projekte. Med gradnjo je do izraza prišla edinstvena 
problematika, ki jo povzročajo predvsem lastniki zemljišč.  
 
Delo bi lahko potekalo tudi z manj zapleti. Če bi investitor že pred samim pričetkom del 
uspešno pridobil vse služnostne pogodbe in pridobil popolno gradbeno dovoljenje, bi se lahko 
delo izvajalo kontinuirano brez selitev in prilagajanj tehnologije gradnje zaradi zožanja 
delovnega pasu. Veliko lažje bi bilo tudi, če bi projektant na strmem in težavnem terenu 
predpisal večjo širino delovnega pasu. Posledično bi imeli manj pritožb ljudi, prekinitev 
samih del ter tudi manj odškodnin. 
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Pri samem izkopu jarka je gradbeni izvajalec uporabljal svoje bagre z navadno žlico. Zato je 
pri izkopu jarka porabil več časa, saj je moral za ustrezno izvedbo (pod kotom 75–850) obe 
strani jarka primerno okrušiti. Delo bi lažje potekalo, če bi uporabljal žlico V oblike, kot so jo 
imeli Poljaki, ki so na koncu tudi pomagali. Takoj je bilo razvidno, da delo poteka veliko 
hitreje in enostavneje. 
 
V fazi priprave posteljice in obsipa cevi je bilo veliko težav z dobavo peska. K temu bi veliko 
pripomoglo, če bi imel gradbeni izvajalec svoj drobilni stroj, ki bi na licu mesta pretvoril 
izkopani gramoz v pesek ustrezne frakcije. Čeprav bi bila to velika investicija, bi se pri 
velikem gradbenem podjetju, kot je SCT d. d. , kmalu povrnila. S to rešitvijo bi eliminirali 
stroške prevoza in nakupa peska. Možna rešitev bi bila tudi, da bi namesto posteljice 
uporabljali vreče, napolnjene s peskom, ki bi se polagale na razdalji 6 m. Delo na ta način bi 
bilo veliko bolj enostavno, saj ne bi bilo potrebno več toliko prevozov samega bagra, ki je 
delal posteljico, porabilo bi se bistveno manj peska, tovornjakom pa ne bi bilo potrebno 
dostavljati pesek točno ob jarek, saj je bilo to na nekaterih območjih nemogoče. Tudi v 
primeru padavin in krušenja roba jarka ne bi prišlo do poškodb izolacije cevi, ker bi bila cev 
dvignjena. Idealna rešitev za mehansko zaščito cevi bi bila uporaba tehnologije z »rock 
shieldom«. S tem ne bi bil potreben obsip cevi s peskom, temveč bi se lahko cev kar takoj 
zasula z izkopanim materialom. Alternativna rešitev bi bila tudi, da bi že v tovarni pri sami 
izdelavi cevi vse cevi obbetonirali. V tem primeru ne bi bilo potrebno paziti na izolacijo, saj 
bi se takoj po izkopu položilo cev v jarek brez posteljice, obsipa in pregleda izolacije. Še 
zmeraj pa bi bili potrebni zvari in izolacija le teh na vsakih 12 m, saj daljših cevi ni možno 
prevažati. 
 
K boljšemu poteku del bi pripomogla tudi izbira enega izvajalca del, ki bi opravljal gradbena 
in strojna dela hkrati brez podizvajalcev. S tem bi se izognili vsem nesporazumom in trenjem 
med strojniki in gradbeniki. Na ta način bi se skupini lažje prilagajali in sodelovali tudi brez 
navodil vodilnega partnerja. Tako ne bi bilo nobenih dilem, kdo je upravičen do plačila za 
dvigovanje cevi ali izkop jarka. 
 
Najbolj elegantna rešitev, da bi se izognili vsem nevšečnostim, bi bilo podvrtavanje celotne 
trase plinovoda od začetka do konca v celotni dolžini. Ker bi to potrojilo stroške gradnje, se je 
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investitor odločil za izgradnjo z izkopom jarka. Verjetno bi imeli veliko manj težav že samo, 
če bi se podvrtala še reka Paka na lokaciji V3 in V3.4. Ta rešitev bi bila bolj ugodna tudi s 
časovnega vidika. 
 
Časovna analiza je pokazala, da je bil terminski plan narejen dobro, vendar so se med gradnjo 
pojavile zahteve po dodatnih delih in spremembah s strani investitorja, na katere izvajalec ni 
imel vpliva. Vremenske razmere ter dodatna in več dela, ki se pojavijo šele med gradnjo, je 
zelo težko upoštevati v terminskem planu. Nadalje je pri takšni gradnji skoraj nemogoče, da 
bi projektant naredil popoln projekt.  
 
Izvedena analiza gradnje je dragocen prispevek k bolj učinkovitemu izvajanju podobnih 
projektov v prihodnosti. Ker se lahko v naslednjem projektu oblikuje drugačen konzorcij, bi 
bilo smotrno, da izvaja ter arhivira izvedene analize investitor. 
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PRILOGA  A : POGODBENI TERMINSKI PLAN 
 
ID Task name Duration Start Finish
0 Plinovod R25 D, DN 400 Šentrupert - Šoštanj;
L=16,394 km
183 days? Fri 25.5.07 Wed 20.2.08
1 Dobave 90 days Fri 25.5.07 Mon 1.10.07
2 Cevi HFI; Dz 406,4; L415MB; L=12m 90 days Fri 25.5.07 Mon 1.10.07
3 Cevi 406,4x7,1 N-v; N-n + FZM 20 days Fri 25.5.07 Fri 22.6.07
4 Cevi 406,4x8,7 PP 10 days Fri 1.6.07 Fri 15.6.07
5 Cevi 406,4x8,7 N-n + FZM 5 days Mon 11.6.07 Fri 15.6.07
6 Cevi 406,4x8,0 N-v 10 days Mon 16.7.07 Fri 27.7.07
7 Cevi 406,4x11,0 N-v 5 days Mon 23.7.07 Fri 27.7.07
8 Cevi 114,3x4,5 N-v 5 days Mon 9.7.07 Fri 13.7.07
9 Material za OČP in MRP 22 days Fri 31.8.07 Mon 1.10.07
10 Krivljenje lokov R=40 D 96 days Tue 10.7.07 Mon 26.11.07
11 na gradbišču - po projektu 30 days Tue 10.7.07 Wed 22.8.07
12 krivljenje vertikalnih lokov (dodatnih) 66 days Wed 22.8.07 Mon 26.11.07
13 Razvoz cevi 105,5 days Tue 3.7.07 Fri 30.11.07
14 Nakladanje 104,5 days Tue 3.7.07 Thu 29.11.07
15 start 36 days Tue 3.7.07 Thu 23.8.07
16 konec 31 days Tue 16.10.07 Thu 29.11.07
17 transport na delovišče 104,5 days Tue 3.7.07 Thu 29.11.07
18 start 36 days Tue 3.7.07 Thu 23.8.07
19 konec 31 days Tue 16.10.07 Thu 29.11.07
20 Razkladanje 104,5 days Tue 3.7.07 Thu 29.11.07
21 start 36 days Tue 3.7.07 Thu 23.8.07
22 konec 31 days Tue 16.10.07 Thu 29.11.07
23 Razvrščanje cevi 105,5 days Tue 3.7.07 Fri 30.11.07
24 Cevi 406,4x8,7 PP 4 days Tue 3.7.07 Mon 9.7.07
25 od km 0,000 do km 3,625 9 days Fri 13.7.07 Thu 26.7.07
26 od km 3,625 do km 12,200 22 days Wed 1.8.07 Fri 31.8.07
27 od km 11,282 do MRP Gorenje Notranja
Oprema - DN 100
1 day Mon 10.9.07 Mon 10.9.07
28 od km 14,300 do km 15,400 3 days Fri 21.9.07 Tue 25.9.07
29 od km 16,394 do km 12,200 86 days Tue 31.7.07 Fri 30.11.07
30 Podvrtavanja 75,5 days? Mon 28.5.07 Wed 12.9.07
31 C4 - km 2+959 18 days Thu 28.6.07 Tue 24.7.07
32 Zakoličba trase 3 days Thu 28.6.07 Tue 3.7.07
33 Pripravljalna dela (odriv humusa, izkop
gradbene jame)
6 days Wed 4.7.07 Thu 12.7.07
34 Podvrtavanje 5 days Fri 13.7.07 Fri 20.7.07
35 Zaključna dela 2 days Fri 20.7.07 Tue 24.7.07
36 C5 - km 4+442 10 days? Mon 23.7.07 Fri 3.8.07
37 Zakoličba trase 1 day? Mon 23.7.07 Tue 24.7.07
38 Pripravljalna dela (odriv humusa, izkop
gradbene jame)
5 days Tue 24.7.07 Tue 31.7.07
39 Podvrtavanje 3 days Tue 31.7.07 Fri 3.8.07
40 Zaključna dela 1 day? Fri 3.8.07 Fri 3.8.07
41 C7 - km 5+294 10 days? Thu 26.7.07 Thu 9.8.07
42 Zakoličba trase 1 day Thu 26.7.07 Fri 27.7.07
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43 Pripravljalna dela (odriv humusa, izkop
gradbene jame)
5 days Fri 27.7.07 Fri 3.8.07
44 Podvrtavanje 3 days Fri 3.8.07 Wed 8.8.07
45 Zaključna dela 1 day? Wed 8.8.07 Thu 9.8.07
46 V1 - km 7+311 165 m 46 days Mon 28.5.07 Tue 31.7.07
47 Zakoličba trase 1 day Mon 28.5.07 Tue 29.5.07
48 Pripravljalna dela ( izkop gradbene jame,
postavitev opreme)
25 days Tue 5.6.07 Wed 11.7.07
49 Podvrtavanje 10 days Wed 11.7.07 Wed 25.7.07
50 Zaključna dela 5 days Wed 25.7.07 Tue 31.7.07
51 C8.1 - km 8+168 14 days Thu 2.8.07 Thu 23.8.07
52 Zakoličba trase 1 day Thu 2.8.07 Fri 3.8.07
53 Pripravljalna dela (odriv humusa, izkop
gradbene jame)
5 days Fri 3.8.07 Fri 10.8.07
54 Podvrtavanje 3 days Fri 10.8.07 Thu 16.8.07
55 Zaključna dela 5 days Thu 16.8.07 Thu 23.8.07
56 V3 - km 9+202 330m 46 days? Wed 27.6.07 Fri 31.8.07
57 Zakoličba trase 2 days Wed 27.6.07 Thu 28.6.07
58 Pripravljalna dela ( izkop gradbene jame,
postavitev opreme)
3 days Wed 25.7.07 Mon 30.7.07
59 Podvrtavanje 22 days Mon 30.7.07 Thu 30.8.07
60 Zaključna dela 1 day? Thu 30.8.07 Fri 31.8.07
61 C13 - km 11+593 10 days? Wed 29.8.07 Wed 12.9.07
62 Zakoličba trase 1 day? Wed 29.8.07 Thu 30.8.07
63 Pripravljalna dela (odriv humusa, izkop
gradbene jame)
5 days Thu 30.8.07 Thu 6.9.07
64 Podvrtavanje 3 days Thu 6.9.07 Tue 11.9.07
65 Zaključna dela 1 day? Tue 11.9.07 Wed 12.9.07
66 Ż1 - km 11+935 10 days? Mon 2.7.07 Fri 13.7.07
67 Zakoličba trase 1 day? Mon 2.7.07 Mon 2.7.07
68 Pripravljalna dela (odriv humusa, izkop
gradbene jame)
5 days Tue 3.7.07 Mon 9.7.07
69 Podvrtavanje 3 days Tue 10.7.07 Thu 12.7.07
70 Zaključna dela 1 day? Fri 13.7.07 Fri 13.7.07
71 C17 - km 15+491 10 days? Fri 17.8.07 Thu 30.8.07
72 Zakoličba trase 1 day? Fri 17.8.07 Mon 20.8.07
73 Pripravljalna dela (odriv humusa, izkop
gradbene jame)
5 days Mon 20.8.07 Mon 27.8.07
74 Podvrtavanje 3 days Mon 27.8.07 Thu 30.8.07
75 Zaključna dela 1 day? Thu 30.8.07 Thu 30.8.07
76 Varjenje cevi 64 days Thu 5.7.07 Thu 4.10.07
77 Varjenje cevi za HDD podvrtavanja pod
rekama
7 days Thu 5.7.07 Mon 16.7.07
78 V1 - Savinja -cev 406,4x8,7 PP; 165m 2 days Thu 5.7.07 Mon 9.7.07
79  V3 - Paka -cev 406,4x8,7 PP; 330m 3 days Wed 11.7.07 Mon 16.7.07
80 od km 0,000 do km 1,000 3,5 days Wed 18.7.07 Tue 24.7.07
81 od km 1,000 do km 2,000 3,5 days Tue 24.7.07 Fri 27.7.07
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82 od km 2,000 do km 3,000 3,5 days Fri 27.7.07 Thu 2.8.07
83 od km 3,000 do km 3,625 2 days Thu 2.8.07 Mon 6.8.07
84 od km 3,625 do km 4,000 1,5 days Mon 6.8.07 Tue 7.8.07
85 od km 4,000 do km 5,000 3,5 days Tue 7.8.07 Fri 10.8.07
86 od km 5,000 do km 6,000 3,5 days Mon 13.8.07 Fri 17.8.07
87 od km 6,000 do km 7,000 3,5 days Fri 17.8.07 Wed 22.8.07
88 od km 7,000 do km 8,000 3,5 days Thu 23.8.07 Tue 28.8.07
89 od km 8,000 do km 9,000 3,5 days Tue 28.8.07 Fri 31.8.07
90 od km 9,000 do km 10,000 3,5 days Mon 3.9.07 Thu 6.9.07
91 od km 10,000 do km 11,000 3,5 days Thu 6.9.07 Tue 11.9.07
92 od km 11,000 do km 11,300 1 day Wed 12.9.07 Wed 12.9.07
93 od km 11,282 do MRP Gorenje Notranja
Oprema - DN 100
1 day Thu 13.9.07 Thu 13.9.07
94 od km 11,300 do km 11,500 0,5 days Fri 14.9.07 Fri 14.9.07
95 od km 11,500 do km 12,200 5,5 days Fri 14.9.07 Fri 21.9.07
96 od km 14,300 do km 15,400 4 days Wed 26.9.07 Mon 1.10.07
97 skupina za popravila 52 days Mon 23.7.07 Thu 4.10.07
98 Varjenje in montaža na specialnih odsekih 85 days Thu 2.8.07 Mon 3.12.07
99 od km 16,394 do km 15,400 30 days Thu 2.8.07 Thu 13.9.07
100 od km 14,300 do km 12,200 54 days Mon 17.9.07 Mon 3.12.07
101 od km 14,300 do km 13,500 23,5 days Mon 17.9.07 Thu 18.10.07
102 od km 13,500 do km 13,100 3,5 days Thu 18.10.07 Tue 23.10.07
103 od km 13,100 do km 12,200 27 days Wed 24.10.07 Mon 3.12.07
104 Neporušne preiskave 125 days Mon 9.7.07 Mon 14.1.08
105 pregled glavne linije 62 days Mon 9.7.07 Thu 4.10.07
106 pregled montažnih zvarov 85 days Tue 31.7.07 Fri 30.11.07
107 pregled zvarov na blok ventilu in SOČP 14 days Wed 12.12.07 Wed 9.1.08
108 analiza rezultatov 124 days Tue 10.7.07 Mon 14.1.08
109 Izolacija zvarov 59,5 days Thu 12.7.07 Thu 4.10.07
110 HDD podvrtavanja 5 days Thu 12.7.07 Thu 19.7.07
111 od km 0,000 do km 11,300 38 days Tue 24.7.07 Mon 17.9.07
112 od km 11,282 do MRP Gorenje Notranja
Oprema - DN 100
1 day Tue 18.9.07 Tue 18.9.07
113 od km 11,300 do km 12,200 5 days Thu 20.9.07 Wed 26.9.07
114 od km 14,300 do km 15,400 4 days Mon 1.10.07 Thu 4.10.07
115 Polaganje v jarek 52 days Mon 30.7.07 Thu 11.10.07
116 od km 0,000 do km 1,000 5,5 days Mon 30.7.07 Mon 6.8.07
117 Polaganje v jarek 3,5 days Mon 30.7.07 Thu 2.8.07
118 Varjenje montažnih zvarov 2,5 days Tue 31.7.07 Thu 2.8.07
119 Izolacija motažnih zvarov 2,5 days Thu 2.8.07 Mon 6.8.07
120 od km 1,000 do km 2,000 5,5 days Fri 3.8.07 Fri 10.8.07
121 Polaganje v jarek 3,5 days Fri 3.8.07 Wed 8.8.07
122 Varjenje montažnih zvarov 2,5 days Mon 6.8.07 Wed 8.8.07
123 Izolacija motažnih zvarov 2,5 days Wed 8.8.07 Fri 10.8.07
124 od km 2,000 do km 3,000 5,5 days Wed 8.8.07 Thu 16.8.07
125 Polaganje v jarek 3,5 days Wed 8.8.07 Mon 13.8.07
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126 Varjenje montažnih zvarov 2,5 days Thu 9.8.07 Mon 13.8.07
127 Izolacija motažnih zvarov 2,5 days Mon 13.8.07 Thu 16.8.07
128 od km 3,000 do km 4,000 5,5 days Tue 14.8.07 Wed 22.8.07
129 Polaganje v jarek 3,5 days Tue 14.8.07 Mon 20.8.07
130 Varjenje montažnih zvarov 2,5 days Thu 16.8.07 Mon 20.8.07
131 Izolacija motažnih zvarov 2,5 days Mon 20.8.07 Wed 22.8.07
132 od km 4,000 do km 5,000 5,5 days Mon 20.8.07 Mon 27.8.07
133 Polaganje v jarek 3,5 days Mon 20.8.07 Thu 23.8.07
134 Varjenje montažnih zvarov 2,5 days Tue 21.8.07 Thu 23.8.07
135 Izolacija motažnih zvarov 2,5 days Thu 23.8.07 Mon 27.8.07
136 od km 5,000 do km 6,000 5,5 days Fri 24.8.07 Fri 31.8.07
137 Polaganje v jarek 3,5 days Fri 24.8.07 Wed 29.8.07
138 Varjenje montažnih zvarov 2,5 days Mon 27.8.07 Wed 29.8.07
139 Izolacija motažnih zvarov 2,5 days Wed 29.8.07 Fri 31.8.07
140 od km 6,000 do km 7,000 5,5 days Wed 29.8.07 Wed 5.9.07
141 Polaganje v jarek 3,5 days Wed 29.8.07 Mon 3.9.07
142 Varjenje montažnih zvarov 2,5 days Thu 30.8.07 Mon 3.9.07
143 Izolacija motažnih zvarov 2,5 days Mon 3.9.07 Wed 5.9.07
144 od km 7,000 do km 8,000 5,5 days Tue 4.9.07 Tue 11.9.07
145 Polaganje v jarek 3,5 days Tue 4.9.07 Fri 7.9.07
146 Varjenje montažnih zvarov 2,5 days Wed 5.9.07 Fri 7.9.07
147 Izolacija motažnih zvarov 2,5 days Fri 7.9.07 Tue 11.9.07
148 od km 8,000 do km 9,000 5,5 days Fri 7.9.07 Fri 14.9.07
149 Polaganje v jarek 3,5 days Fri 7.9.07 Wed 12.9.07
150 Varjenje montažnih zvarov 2,5 days Mon 10.9.07 Wed 12.9.07
151 Izolacija motažnih zvarov 2,5 days Wed 12.9.07 Fri 14.9.07
152 od km 9,000 do km 10,000 5,5 days Thu 13.9.07 Thu 20.9.07
153 Polaganje v jarek 3,5 days Thu 13.9.07 Tue 18.9.07
154 Varjenje montažnih zvarov 2,5 days Fri 14.9.07 Tue 18.9.07
155 Izolacija motažnih zvarov 2,5 days Tue 18.9.07 Thu 20.9.07
156 od km 10,000 do km 11,300 6,5 days Tue 18.9.07 Wed 26.9.07
157 Polaganje v jarek 4,5 days Tue 18.9.07 Mon 24.9.07
158 Varjenje montažnih zvarov 3 days Thu 20.9.07 Mon 24.9.07
159 Izolacija motažnih zvarov 3 days Mon 24.9.07 Wed 26.9.07
160 od km 11,282 do MRP Gorenje Notranja
Oprema - DN 100
3 days Tue 25.9.07 Thu 27.9.07
161 Polaganje v jarek 1 day Tue 25.9.07 Tue 25.9.07
162 Varjenje montažnih zvarov 1 day Tue 25.9.07 Tue 25.9.07
163 Izolacija motažnih zvarov 1 day Thu 27.9.07 Thu 27.9.07
164 od km 11,300 do km 12,200 5 days Wed 26.9.07 Tue 2.10.07
165 Polaganje v jarek 3 days Wed 26.9.07 Fri 28.9.07
166 Varjenje montažnih zvarov 2 days Thu 27.9.07 Fri 28.9.07
167 Izolacija motažnih zvarov 2 days Mon 1.10.07 Tue 2.10.07
168 od km 14,300 do km 15,400 5,5 days Thu 4.10.07 Thu 11.10.07
169 Polaganje v jarek 3,5 days Thu 4.10.07 Tue 9.10.07
170 Varjenje montažnih zvarov 2,5 days Fri 5.10.07 Tue 9.10.07
171 Izolacija motažnih zvarov 2,5 days Tue 9.10.07 Thu 11.10.07
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172 Trdnostni preiskus (cevovod) 16 days Sun 2.12.07 Mon 17.12.07
173 od km 0,000 do km 7,500 11 days Sun 2.12.07 Wed 12.12.07
174 Priprava 1 day Sun 2.12.07 Mon 3.12.07
175 Čiščenje cevovoda 1 day Tue 4.12.07 Wed 5.12.07
176 Polnjenje z vodo 3 days Thu 6.12.07 Sun 9.12.07
177 Trdnostni preiskus 1 day Mon 10.12.07 Tue 11.12.07
178 Praznjenje 2 days Tue 11.12.07 Wed 12.12.07
179 od km 7,500 do km 16,394 9 days Sun 9.12.07 Mon 17.12.07
180 Priprava 1 day Sun 9.12.07 Sun 9.12.07
181 Čiščenje cevovoda 1 day Mon 10.12.07 Mon 10.12.07
182 Polnjenje z vodo 4 days Tue 11.12.07 Fri 14.12.07
183 Trdnostni preiskus 1 day Sat 15.12.07 Sat 15.12.07
184 Praznjenje 2 days Sun 16.12.07 Mon 17.12.07
185 od km 11,282 do MRP Gorenje Notranja
Oprema - DN 100
11 days Mon 3.12.07 Mon 17.12.07
186 Priprava 1 day Mon 3.12.07 Tue 4.12.07
187 Čiščenje cevovoda 1 day Wed 5.12.07 Thu 6.12.07
188 Polnjenje z vodo 1 day Tue 11.12.07 Tue 11.12.07
189 Trdnostni preiskus 1 day Mon 17.12.07 Mon 17.12.07
190 Praznjenje 1 day Mon 17.12.07 Mon 17.12.07
191 Povezava obeh odsekov po trdnostnih preiskusih 3 days Tue 18.12.07 Thu 20.12.07
192 Sušenje plinovoda 7 days Fri 4.1.08 Thu 10.1.08
193 OČP Zakl 57 days Tue 2.10.07 Fri 21.12.07
194 Izdelava v delavnici s trdnostnim preiskusom 48 days Tue 2.10.07 Mon 10.12.07
195 Montaža 5 days Wed 12.12.07 Tue 18.12.07
196 Tesnostni test 3 days Wed 19.12.07 Fri 21.12.07
197 SČP Teš 57 days Tue 2.10.07 Fri 21.12.07
198 Izdelava v delavnici s trdnostnim preiskusom 49 days Tue 2.10.07 Tue 11.12.07
199 Montaža 5 days Wed 12.12.07 Tue 18.12.07
200 Tesnostni test 3 days Wed 19.12.07 Fri 21.12.07
201 BV 57 days Tue 2.10.07 Fri 21.12.07
202 Izdelava v delavnici s trdnostnim preiskusom 7 days Tue 2.10.07 Wed 10.10.07
203 Montaža 4 days Tue 18.12.07 Fri 21.12.07
204 MRP Gorenje 51,88 days Mon 1.10.07 Thu 13.12.07
205 Izdelava v delavnici s trdnostnim preiskusom 25 days Mon 1.10.07 Fri 2.11.07
206 Montaža 23 days Wed 7.11.07 Fri 7.12.07
207 Tesnostni test 4 days Fri 7.12.07 Thu 13.12.07
208 MRP Šoštanj 56,88 days Mon 1.10.07 Thu 20.12.07
209 Izdelava v delavnici s trdnostnim preiskusom 25 days Mon 1.10.07 Fri 2.11.07
210 Montaža 28 days Wed 7.11.07 Fri 14.12.07
211 Tesnostni test 4 days Fri 14.12.07 Thu 20.12.07
212
213 Gradbena dela 149 days? Mon 28.5.07 Fri 4.1.08
214 Zakoličba  trase 66,5 days? Mon 28.5.07 Thu 30.8.07
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215 V1 - Savinja -cev 406,4x8,7 PP; 165m 1,5 days Mon 28.5.07 Tue 29.5.07
216  V3 - Paka -cev 406,4x8,7 PP; 330m 1,5 days Wed 27.6.07 Thu 28.6.07
217 od km 0,000 do km 3,625 3 days Thu 28.6.07 Tue 3.7.07
218 C4 - km 2+959 1 day? Thu 28.6.07 Fri 29.6.07
219 od km 3,625 do km 12,200 6 days Wed 4.7.07 Thu 12.7.07
220 C5 - km 4+442 1 day? Mon 23.7.07 Tue 24.7.07
221 C7 - km 5+294 1 day? Thu 26.7.07 Thu 26.7.07
222 C8.1 - km 8+168 1 day? Thu 2.8.07 Fri 3.8.07
223 C13 - km 11+593 1 day? Wed 29.8.07 Thu 30.8.07
224 Ž1 -km 11+935 1 day? Mon 2.7.07 Mon 2.7.07
225 od km 11,282 do MRP Gorenje Notranja
Oprema - DN 100
1 day? Fri 13.7.07 Fri 13.7.07
226 od km 14,300 do km 15,400 2 days Mon 16.7.07 Tue 17.7.07
227 od km 16,394 do km 12,200 4 days Mon 2.7.07 Thu 5.7.07
228 C17 - km 15+491 1 day? Fri 17.8.07 Fri 17.8.07
229 Sanacija plazu 25 days Tue 26.6.07 Tue 31.7.07
230 Priprava trase (odriv humusa) 80,5 days Tue 29.5.07 Fri 21.9.07
231 V1 - Savinja -cev 406,4x8,7 PP; 165m 3 days Tue 29.5.07 Fri 1.6.07
232  V3 - Paka -cev 406,4x8,7 PP; 330m 3 days Thu 28.6.07 Tue 3.7.07
233 od km 0,000 do km 3,625 6 days Wed 4.7.07 Thu 12.7.07
234 Ž1 -km 11+935 5 days Tue 3.7.07 Mon 9.7.07
235 od km 3,625 do km 12,200 25 days Fri 13.7.07 Fri 17.8.07
236 od km 11,282 do MRP Gorenje Notranja
Oprema - DN 100
2 days Mon 20.8.07 Tue 21.8.07
237 od km 14,300 do km 15,400 3 days Tue 18.9.07 Fri 21.9.07
238 od km 16,394 do km 12,200 30 days Tue 19.6.07 Mon 30.7.07
239 Izkop jarka in priprava posteljice 92 days Thu 19.7.07 Wed 28.11.07
240 Montaža na specialnih odsekih 92 days Thu 19.7.07 Wed 28.11.07
241 od km 16,394 do km 15,400 30 days Thu 19.7.07 Thu 30.8.07
242 od km 14,300 do km 12,200 54 days Wed 12.9.07 Wed 28.11.07
243 od km 14,300 do km 13,500 23,5 days Wed 12.9.07 Mon 15.10.07
244 od km 13,500 do km 13,100 3,5 days Mon 15.10.07 Thu 18.10.07
245 od km 13,100 do km 12,200 27 days Fri 19.10.07 Wed 28.11.07
246 od km 0,000 do km 1,000 3,5 days Thu 26.7.07 Tue 31.7.07
247 od km 1,000 do km 2,000 3,5 days Wed 1.8.07 Mon 6.8.07
248 od km 2,000 do km 3,000 6 days Mon 6.8.07 Tue 14.8.07
249 od km 3,000 do km 4,000 3,5 days Tue 14.8.07 Mon 20.8.07
250 od km 4,000 do km 5,000 5 days Mon 20.8.07 Mon 27.8.07
251 od km 5,000 do km 6,000 3,5 days Fri 24.8.07 Wed 29.8.07
252 od km 6,000 do km 7,000 3,5 days Wed 29.8.07 Mon 3.9.07
253 od km 7,000 do km 8,000 3,5 days Tue 4.9.07 Fri 7.9.07
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254 od km 8,000 do km 9,000 3,5 days Fri 7.9.07 Wed 12.9.07
255 od km 9,000 do km 10,000 3,5 days Thu 13.9.07 Tue 18.9.07
256 od km 10,000 do km 11,300 3 days Tue 18.9.07 Fri 21.9.07
257 od km 11,282 do MRP Gorenje Notranja
Oprema - DN 100
2 days Tue 25.9.07 Wed 26.9.07
258 od km 11,300 do km 12,200 3 days Wed 26.9.07 Fri 28.9.07
259 od km 14,300 do km 15,400 3 days Thu 4.10.07 Mon 8.10.07
260 Zasip jarka 92 days Tue 7.8.07 Mon 17.12.07
261 Montaža na specialnih odsekih 65 days Fri 14.9.07 Mon 17.12.07
262 od km 16,394 do km 15,400 30 days Fri 14.9.07 Thu 25.10.07
263 od km 14,300 do km 12,200 40,5 days Thu 18.10.07 Mon 17.12.07
264 od km 14,300 do km 13,500 20 days Thu 18.10.07 Mon 19.11.07
265 od km 13,500 do km 13,100 25 days Wed 24.10.07 Thu 29.11.07
266 od km 13,100 do km 12,200 10 days Tue 4.12.07 Mon 17.12.07
267 od km 0,000 do km 1,000 3,5 days Tue 7.8.07 Fri 10.8.07
268 od km 1,000 do km 2,000 3,5 days Fri 10.8.07 Thu 16.8.07
269 od km 2,000 do km 3,000 3,5 days Fri 17.8.07 Wed 22.8.07
270 od km 3,000 do km 4,000 3,5 days Wed 22.8.07 Mon 27.8.07
271 od km 4,000 do km 5,000 3,5 days Tue 28.8.07 Fri 31.8.07
272 od km 5,000 do km 6,000 3,5 days Fri 31.8.07 Wed 5.9.07
273 od km 6,000 do km 7,000 3,5 days Thu 6.9.07 Tue 11.9.07
274 od km 7,000 do km 8,000 3,5 days Tue 11.9.07 Fri 14.9.07
275 od km 8,000 do km 9,000 3,5 days Mon 17.9.07 Thu 20.9.07
276 od km 9,000 do km 10,000 3,5 days Thu 20.9.07 Tue 25.9.07
277 od km 10,000 do km 11,300 4 days Tue 25.9.07 Fri 28.9.07
278 od km 11,282 do MRP Gorenje Notranja
Oprema - DN 100
1 day Fri 28.9.07 Fri 28.9.07
279 od km 11,300 do km 12,200 3 days Mon 1.10.07 Wed 3.10.07
280 od km 14,300 do km 15,400 3 days Thu 11.10.07 Tue 16.10.07
281 Končna ureditev 92,5 days Fri 10.8.07 Fri 21.12.07
282 Montaža na specialnih odsekih 39 days Fri 26.10.07 Fri 21.12.07
283 od km 16,394 do km 15,400 30 days Fri 26.10.07 Mon 10.12.07
284 od km 14,300 do km 12,200 24,5 days Mon 19.11.07 Fri 21.12.07
285 od km 14,300 do km 13,500 20 days Mon 19.11.07 Mon 17.12.07
286 od km 13,500 do km 13,100 16 days Fri 30.11.07 Fri 21.12.07
287 od km 13,100 do km 12,200 4 days Tue 18.12.07 Fri 21.12.07
288 od km 0,000 do km 1,000 3,5 days Fri 10.8.07 Thu 16.8.07
289 od km 1,000 do km 2,000 3,5 days Fri 17.8.07 Wed 22.8.07
290 od km 2,000 do km 3,000 3,5 days Wed 22.8.07 Mon 27.8.07
291 od km 3,000 do km 4,000 3,5 days Tue 28.8.07 Fri 31.8.07
292 od km 4,000 do km 5,000 3,5 days Fri 31.8.07 Wed 5.9.07
293 od km 5,000 do km 6,000 3,5 days Thu 6.9.07 Tue 11.9.07
294 od km 6,000 do km 7,000 3,5 days Tue 11.9.07 Fri 14.9.07
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ID Task name Duration Start Finish
295 od km 7,000 do km 8,000 3,5 days Mon 17.9.07 Thu 20.9.07
296 od km 8,000 do km 9,000 3,5 days Thu 20.9.07 Tue 25.9.07
297 od km 9,000 do km 10,000 3,5 days Wed 26.9.07 Mon 1.10.07
298 od km 10,000 do km 11,300 4 days Mon 1.10.07 Thu 4.10.07
299 od km 11,282 do MRP Gorenje Notranja
Oprema - DN 100
2 days Mon 1.10.07 Tue 2.10.07
300 od km 11,300 do km 12,200 3 days Thu 4.10.07 Mon 8.10.07
301 od km 14,300 do km 15,400 3 days Tue 16.10.07 Fri 19.10.07
302
303 OČP Zakl 137 days Thu 14.6.07 Fri 4.1.08
304 Gradbena dela do kote 0,0 m 30 days Thu 14.6.07 Wed 25.7.07
305 Gradbeno obrtaniška dela nad koto 0,0 m 30 days Thu 26.7.07 Thu 6.9.07
306 Zunanja ureditev 86 days Thu 6.9.07 Fri 4.1.08
307
308 SČP TEŠ 137 days Thu 14.6.07 Fri 4.1.08
309 Gradbena dela do kote 0,0 m 30 days Thu 14.6.07 Wed 25.7.07
310 Gradbeno obrtaniška dela nad koto 0,0 m 30 days Thu 26.7.07 Thu 6.9.07
311 Zunanja ureditev 86 days Thu 6.9.07 Fri 4.1.08
312 BV 134 days Thu 14.6.07 Mon 24.12.07
313 Gradbena dela do kote 0,0 m 30 days Thu 14.6.07 Wed 25.7.07
314 Gradbeno obrtaniška dela nad koto 0,0 m 30 days Thu 26.7.07 Thu 6.9.07
315 Zunanja ureditev 70 days Thu 13.9.07 Mon 24.12.07
316 MRP Gorenje 121 days Mon 2.7.07 Thu 20.12.07
317 Gradbena dela do kote 0,0 m 30 days Mon 2.7.07 Fri 10.8.07
318 Gradbeno obrtaniška dela nad koto 0,0 m 30 days Tue 14.8.07 Tue 25.9.07
319 Zunanja ureditev 60 days Wed 26.9.07 Thu 20.12.07
320 MRP Šoštanj 112 days Mon 16.7.07 Mon 24.12.07
321 Gradbena dela do kote 0,0 m 30 days Mon 16.7.07 Mon 27.8.07
322 Gradbeno obrtaniška dela nad koto 0,0 m 30 days Wed 29.8.07 Tue 9.10.07
323 Zunanja ureditev 54 days Tue 9.10.07 Mon 24.12.07
324
325 Elektro dela 58 days Mon 1.10.07 Mon 24.12.07
326 Katodna zaščita 41 days Mon 1.10.07 Wed 28.11.07
327 Elektro dela v MRP 11 days Fri 7.12.07 Mon 24.12.07
328
329 Priprava dokumentacije za tehnični pregled 160 days Fri 1.6.07 Fri 25.1.08
330 Izdelava PID 79 days Mon 3.9.07 Wed 2.1.08
331 Vloga za tehnični pregled 1 day? Thu 3.1.08 Thu 3.1.08
332 Tehnični pregled 1 day? Wed 30.1.08 Wed 30.1.08
333 Pridobitev uporabnega dovoljenja 1 day? Fri 15.2.08 Fri 15.2.08
334 Zaplinjanje plinovoda 3 days Mon 18.2.08 Wed 20.2.08
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